

# CompTIA.PK0-004.v2022-06-15.q546

試験コード :	PK0-004
試験名称 :	CompTIA Project+ Certification Exam
認証ベンダー :	CompTIA
無料問題の数 :	546
バージョン :	v2022-06-15
ページの閲覧量 :	2613
問題集の閲覧量 :	192027

<https://www.jpnsiken.com/shiken/CompTIA.PK0-004.v2022-06-15.q546.html>

## 質問: 1

プロジェクトの特徴は次のうちどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. 進行中
- B. 一時的
- C. 開始と終了
- D. 目標を達成する
- E. マイルストーンで構成されています
- F. 予算を制限する

正解: B,C ([コメントを發表する](#))

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。27

## 質問: 2

RFPの定義は次のうちどれですか？

- A. プロジェクトの入札を勧誘するために潜在的なベンダーに送信されるドキュメント。
- B. プロジェクトのスキルと経験に関する情報を要求するために潜在的なベンダーに送信されるドキュメント。
- C. プロジェクトのコミットメントを要求するために潜在的なベンダーに送信されるドキュメント。
- D. プロジェクトの価格情報を除外する情報を求めるために潜在的なベンダーに送信されるドキュメント。

正解: A ([コメントを發表する](#))

説明/参照 :

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。300

## 質問: 3

テレビ塔建設プロジェクトのプロジェクトマネージャーは、翌週に強い嵐が予想されるという通知を受け取ります。

プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは次のうちどれですか？

- A. リスクを評価し、主要な利害関係者に問題について通知し、すぐに変更要求を発行します。
- B. リスクを評価し、問題ログに記入し、コミュニケーション計画に従ってコミュニケーションします。
- C. リスクを評価し、軽減計画を作成し、伝達計画に従って伝達します。
- D. リスクを評価し、すべての屋外タスクを後で再スケジュールし、主要な利害関係者に通知します。

正解: [C \(コメントを發表する\)](#)

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。238

質問: 4

プロジェクトマネージャーがWBSを作成しています。

プロジェクトは次のどのフェーズにありますか？

- A. 開始
- B. 計画
- C. 実行
- D. クロージング

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明/参照 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。139

質問: 5

次の組織構造のうち、プロジェクトマネージャーが最も権限を持つのはどれですか？

- A. 投影
- B. 強力なマトリックス
- C. 均衡行列
- D. 機能的

正解: [\(正解を表示します\)](#)

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。57

質問: 6

次のイベントのうち、特定の組織の最大のオーディエンスへのコミュニケーションをトリガーする可能性が最も高いのはどれですか？

- A. 品質監査
- B. 下請け業者の交代
- C. タスクの完了
- D. 事業継続対応

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 7

次のリスク戦略のうち、保険の購入によって表されるものはどれですか？

- A. 軽減する
- B. 受け入れる
- C. 転送
- D. 避ける

正解: C ([コメントを發表する](#))

説明

譲渡：保険の履行保証などを購入することにより、リスクの責任を第三者に譲渡する」

質問: 8

プロジェクトマネージャーは、以前の計画よりも早くプロジェクトを完了するように指示されました。プロジェクトの成功を確実にするために取るべき最も費用効果の高いステップは次のうちどれですか？

- A. 範囲を縮小する
- B. 予算を増やす
- C. スタッフを減らす
- D. WBSを更新します

正解: D ([コメントを發表する](#))

参照：

[https://books.google.co.za/books?id=evR0gPFBHJ4C&pg=PA128&lpg=PA128&dq=complete+a+project+s+owner+-+update+WBS&source=bl&ots=O650UKpUEK&sig=mlexbBmFJKkAuXuftqO2YjLLOgo&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi8uJXlj\\_DXAhUKuRQKHW3fDKAQ6AEIMTAC#v=onepage&q=complete%20a%20project%20sooner%20-%20update%20WBS&f=false](https://books.google.co.za/books?id=evR0gPFBHJ4C&pg=PA128&lpg=PA128&dq=complete+a+project+s+owner+-+update+WBS&source=bl&ots=O650UKpUEK&sig=mlexbBmFJKkAuXuftqO2YjLLOgo&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi8uJXlj_DXAhUKuRQKHW3fDKAQ6AEIMTAC#v=onepage&q=complete%20a%20project%20sooner%20-%20update%20WBS&f=false)

質問: 9

ベンダーは、地元の交通機関向けに新しい給与システムを開発しました。システムは複雑であるため、ベンダーはシステムの実装後3か月間、交通機関と協力する必要があります。

これは、次の場所に文書化されます。

- A. SLA。
- B. WBS。
- C. トレーニング計画。
- D. 保証。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

反復アプローチを想定すると、各反復の最後に実行されるのは次のうちどれですか？

- A. スクラム回顧展

- B. キックオフミーティング
- C. 予算ベースライン
- D. リスクレビュー

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 306

質問: 11

プロジェクトマネージャーが未定義のプロジェクトのベンダーを見つけるために利用するドキュメントは次のうちどれですか？

- A. RFQ
- B. RFI
- C. SOW
- D. RFP

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

プロジェクトに資金とリソースを投入する前に、ベンダーがMOSTIに依存しているドキュメントは次のうちどれですか？

- A. SOW
- B. PO
- C. SLA
- D. MOU

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 299

質問: 13

プロジェクトマネージャーは、世界のさまざまな地域のプロジェクトチームメンバーとの一連の仮想会議を確立しました。ある国のチームメンバーが会議に出席することはほとんどありません。次のうち、これが発生する理由を最もよく説明しているのはどれですか？

- A. 言語の障壁により、チームメンバーは参加できません。
- B. チームメンバーとプロジェクトマネージャーの間に関係はありません。
- C. 会議が頻繁に行われています。
- D. ある国のタイムゾーンは勤務時間外です。

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 14

プロジェクトチームは、高い認知度と興奮を伴うプロジェクトに取り組んでいます。プロジェクトのスポンサーは、納期が長いために一般の人々が関心を失う可能性があることを懸念していません。プロジェクト全体を通じて外部の利害関係者に情報を提供し、関与し続けるための最良の方法は次のうちどれですか？

- A. インスタントメッセージング
- B. ビデオ会議
- C. ソーシャルメディア
- D. メール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

建設プロジェクトへの許可された変更が実施されました。変更中に、チームは、変更によって建物の出力がKPPの範囲外になるという欠陥を特定しました。

プロジェクトマネージャーは、次のどのアクションを実行する必要がありますか？

- A. 新しい変更リクエストを送信します。
- B. 回帰計画を開始します。
- C. スケジュールに修正を追加します。
- D. 新しい電力出力を受け入れます。


正解: B ([コメントを公表する](#))

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 294

質問: 16

プロジェクトマネージャーは、次のプロジェクトの初期スケジュールを作成しました。



添付のスケジュールを使用して、クリティカルパスは次のうちどれですか？

- A. 14日
- B. 16日
- C. 12日
- D. 17日

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

新しいプロジェクト憲章が起草されています。

次のうち、高レベルのプロジェクト要件の最良の情報源はどれですか？

- A. スポンサー
- B. プロジェクトマネージャー
- C. プロジェクト管理事務所
- D. プロジェクトチーム

正解: ([正解を表示します](#))

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。108

質問: 18

プロジェクトマネージャーは、すべてのWBS作業パッケージの実際の開始日と推定開始日を追跡する必要があります。

実際の期間を記録するために必要な手順は次のうちどれですか？

- A. ベースラインを確立して設定します。
- B. 料金所を設置します。
- C. 品質ゲートを確立して設定します。
- D. 各WBS作業パッケージリソースを確立します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

テスト中に1つの成果物が失敗しましたが、これはすでに数回発生しています。

プロジェクトチームが問題の原因を特定するために使用するのに最も適切なツールは次のうちどれですか？

- A. ランチャート
- B. フィッシュボーン図
- C. 散布図
- D. ガントチャート

正解: ([正解を表示します](#))

説明

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。322

**質問: 20**

組織には、同時に行われている複数のプロジェクトがあります。

リソースがプロジェクトに適切に割り当てられるようにするために、次のうちどれを実行する必要がありますか？

- A. PMO
- B. プロジェクトスポンサー
- C. プロジェクトコーディネーター
- D. HR

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。82

**質問: 21**

プロジェクトの特徴は次のうちどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. 進行中
- B. 一時的
- C. 開始と終了
- D. 目標を達成する
- E. マイルストーンで構成されています
- F. 予算を制限する

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。27

**質問: 22**

プロジェクトの利害関係者がプロジェクトマネージャーに近づき、ベンダーがプロジェクト用に開発中のアプリケーションをサポートする期間を知りたいと考えています。

この情報は、次の期間に提供する必要があります。

- A. 閉鎖会議。
- B. スタンドアップミーティング。
- C. チームミーティング。
- D. キックオフミーティング。

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 23**

プロジェクトスポンサーと最高情報責任者 (CIO)は、最終的な成果物を市場にリリースする方法について意見が分かれています。スポンサーは大規模な製品リリースを行いたいと考えています

が、CIOは非常に慎重になり、テストと欠陥解決のための時間を増やしたいと考えています。プロジェクトマネージャーは両方の関係者と協力し、パイロットリリースで製品を展開してテスト方法を確認し、顧客のフィードバックを使用して次のステップを決定することが最善の解決策であると判断します。

プロジェクトマネージャーが使用している競合解決手法は次のうちどれですか？

- A. 強制
- B. 交渉中
- C. 妥協
- D. 回避

正解: ([正解を表示します](#))

説明

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。200

質問: 24

スポンサーは、プロジェクトチームがプロジェクトの完了を2か月短縮して、営業チームがクライアントとの契約を再交渉する際により多くの力を発揮できるようにすることを要求します。予算時間は500時間で、予測アーンドバリューは\$30,000です。

Project Completion	Total Hours	Actual Cost
6 months	420	\$25,200
4 months	620	\$37,200

次のうち、両方のプロジェクト完了のコスト差異を表すものはどれですか？

- A. -\$4.8Kおよび-\$7K
- B. -\$4.9Kおよび\$7K
- C. \$4.8Kおよび-\$7K
- D. \$4.8Kおよび\$7K

正解: C ([コメントを發表する](#))

説明/参照 :<https://pmstudycircle.com/2012/05/schedule-variance-sv-cost-variance-cv-in-project-cost-management/>

質問: 25

プロジェクトマネージャーは、週末の締め切りのある雑誌の新版を実装しています。デザイナーナリストは、クライアントの要求に応じて、2つの主要な記事が含まれていないことに気付きました。次の制約のどれを最初に考慮する必要がありますか？

- A. 時間
- B. 予算
- C. 品質
- D. スコープ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

内部プロジェクトスポンサーは、プロジェクトのステータスに関する簡潔で定期的な更新がないことに不満を感じています。

Target	Method	Frequency	Communication Type
All stakeholders	Email	Monthly or after milestone	Project status report
Project team	In-person	Daily	Project team stand-up
Project sponsor	In-person	Weekly	Project status meeting
Internal stakeholders	Email	Quarterly	Project status report

次の変更のうち、プロジェクトスポンサーを最も満足させるものはどれですか？

- A. コミュニケーション計画に新しい行を追加して、ダッシュボード付きの週次ステータスレポートを提供します
- B. 今後のすべてのプロジェクトメール通信にプロジェクトスポンサーを追加します
- C. 今後のすべてのプロジェクト会議にプロジェクトスポンサーを含める
- D. プロジェクトチーム全体との毎日のスタンドアップにプロジェクトスポンサーを含める

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 27

次のリスク戦略のうち、リスクがプロジェクトに影響を与えるのを防ぐのはどれですか？

- A. 移転リスク

参照<https://pm4id.org/chapter/11-2-risk-management-process/>

- B. リスクを軽減する
- C. リスクを回避する
- D. リスクを受け入れる

正解: [C \(コメントを發表する\)](#)

質問: 28

プロジェクトチームは、地元の動物園での新しい爬虫類飼育場の設置を監督しています。実行中に、動物園の職員は、設置されたシステムの容量とは異なる温度範囲を必要とする異なるタイプの爬虫類を収容することを決定します。変更が承認されました。

次の制約のうち、最も影響を受ける可能性が高いのはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. 既存のシステムがしきい値を超えているため品質。
- B. これは初期スコープの変更であるため要件。
- C. システムの交換には追加費用が発生するための費用。
- D. これは予定外のタスクであり、タイムラインに影響を与えるため、スケジュールを設定します。
- E. 変更を理解し、賛同を提供する必要があるため、利害関係者。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明/参照 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 293

質問: 29

新しい幹部が組織に加わり、スコープに成果物を追加することを検討しています。スポンサーはエグゼクティブに同意しますが、完了日を変更したくありません。次のオプションのうち、完了日を延長せずに新しいスコープに対応するためにプロジェクトマネージャーにとって最も役立つのはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. スコープへの影響を文書化します。
- B. 時間を解放するためにいくつかのタスクを早送りします。
- C. 以前の成果物の一部を削除します。
- D. 変更に対して回帰分析を実行します。
- E. スコープの変更を拒否します。
- F. より多くのリソースを取得するために追加の資金を要求します。

正解: ([正解を表示します](#))

#### 質問: 30

次のアクティビティのうち、プロジェクトの終了フェーズに関連するものはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. リスクの軽減
- B. プロジェクトドキュメントのアーカイブ
- C. 支出の追跡
- D. 学んだ教訓
- E. 品質保証

正解: B,D ([コメントを發表する](#))

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。338、339

#### 質問: 31

プロジェクトマネージャーのアンは、新しい会社で働いています。彼女の最初のプロジェクトでは、割り当てられたプロジェクトリソースは彼女の指示に従いません。彼女には権限がないと言われているため、請負業者に許可を与えることは許可されていません。次のうち、何が起きている可能性が最も高いのはどれですか？

- A. プロジェクトは開始されていません
- B. アンはコミュニケーション計画を立てていません
- C. アンは組織に不慣れなので、誰も彼女を信頼していません
- D. プロジェクトチームは機能していません

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版の

アクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

プロジェクトマネージャーは、以前の計画よりも早くプロジェクトを完了するように指示されました。プロジェクトの成功を確実にするために取るべき最も費用効果の高いステップは次のうちどれですか？

- A. 範囲を縮小する
- B. 予算を増やす
- C. スタッフを減らす
- D. WBSを更新します

正解: [D \(コメントを発表する\)](#)

参照 <https://books.google.co.za/books?id=evR0gPFBHJ4C&pg=PA128&lpg=PA128&dq=complete+a+project+sooner+-+update+WBS&source=bl&ots=O650UKpUEK&sig=mlexbBmFJKkAuXuftqO2YjL=onepage&q=complete%20a%20project%20sooner%20-%20update%20WBS&f=false>

質問: 33

プロジェクトマネージャーは、ベンダーがSLAに従ってパフォーマンスを行っていないことに気づきました。

プロジェクトマネージャーがベンダーのパフォーマンスの低い領域を強調するために使用する必要がある項目は次のうちどれですか？

- A. バランススコアカード
- B. WBS
- C. プロジェクト後の評価
- D. PERT

正解: [\(正解を表示します\)](#)

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 332

質問: 34

プロジェクトのBACは\$850,000です。プロジェクトマネージャーは、特定の主要なアプリケーションがスコープ管理計画に含まれていないことを特定して文書化しました。報告されているように、CPIは0.8であり、PMOは計画された予算に5%の追加の増分のみを許可します。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは次のうちどれですか？

- A. 影響を評価し、プロジェクトに新しい作業を追加することを正当化します。
- B. 892,500ドルの背後でプロジェクトを完了するために必要な作業を追加します。
- C. \$170,000の予算増額をリクエストします。
- D. CCBから承認を取得します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

プロジェクトスケジュールの作成中に、プロジェクトマネージャーは次のタスクを順番に実行しようとしています。

	Task name	Predecessor(s)
A	Task A	B
B	Task B	C, F
C	Task C	E
D	Task D	A, B
E	Task E	F
F	Task F	

上記のタスクの正しい順序は次のうちどれですか？

- A. D、B、E、F、C、A
- B. F、E、C、B、A、D
- C. F、A、B、C、E、D
- D. F、C、A、E、B、D

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

アメリカの出版社は、来年日本で発売される新しい本を更新することを目的として、香港でのワークショップに参加しています。ワークショップの間、本に含まれる可能性のある参考文献に関して、他の地元の出版社と深く激しい議論が行われます。次のうち、状況を最もよく表しているのはどれですか？

- A. 言語の壁
- B. 個人的な好み
- C. 技術的要因
- D. 文化の違い

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 37

理事長は他国から訪問しており、プロジェクトチームのメンバーに会いたいと思っています。次のプロジェクトチーム会議は来週開催されますが、議長は会議の前に辞任します。プロジェクトマネージャーは、次のどのアクションを実行する必要がありますか？

- A. チーム会議の電話会議をスケジュールし、議長を招待します。
- B. 議長との即席のチームミーティングを手配します。
- C. 予定されている会議の議事録を議長にメールで送信する
- D. 次のプロジェクトチーム会議に議長を招待する

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。259

**質問: 38**

建設プロジェクトへの許可された変更が実施されました。変更中に、チームは、変更によって建物の出力がKPPの範囲外になるという欠陥を特定しました。プロジェクトマネージャーは、次のどのアクションを実行する必要がありますか？

- A. 新しい電力出力を受け入れます。
- B. 新しい変更リクエストを送信します。
- C. スケジュールに修正を追加します
- D. 回帰計画を開始します

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 39**

プロジェクトは、医療機器のコレクションを提供、構成、およびインストールする予定です。コレクションの最初のデバイスは、製造が予定より4週間遅れていると報告されています。次のベストのうち、プロジェクトマネージャーがプロジェクトを軌道に乗せる方法を説明しているのはどれですか？

- A. インストール順序を維持するために、最初のアイテムの出荷を迅速化します。
- B. 遅れた機器が到着したら、チームに残業させます。
- C. 納品が満たされない場合、ベンダーの支払いは差し控えられることを説明します。
- D. 他のデバイスがすでにサイトにあるため、インストール日を変更します。

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 40**

チームメンバーは、会議への参加が不十分で非生産的であると報告しています。会議をより生産的にするために、プロジェクトマネージャーは次のどのステップを実行できますか？

- A. 出席率が最も低い会議を中止します。
- B. 会議の長さを減らします。
- C. 各会議の前に議事録を配布します。
- D. チームメンバーの出席を文書化し、経営陣に報告します。

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。326

**質問: 41**

主要な利害関係者は、プロジェクトのペースが遅いと報告しています。プロジェクトスポンサーは、年末までにプロジェクトを完了できない場合、プロジェクトをキャンセルしたいと考えてい

まず、プロジェクトは、要求された日付の3か月後に完了する予定です。プロジェクトのペースを変更するには、プロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは次のうちどれですか。

- A. プロジェクトスポンサーから要求された変更を承認します
- B. プロジェクトスポンサーからのリクエストを拒否します
- C. プロジェクトスポンサーからの変更要求を文書化します
- D. プロジェクトスポンサーにリクエストの変更を依頼します。

正解: ([正解を表示します](#))

#### 質問: 42

WBSはプロジェクトのために開発されています。

プロジェクト活動の費用と時間の見積もりに貢献するのに最も適しているのは次のうちどれですか？

- A. プロジェクトチームメンバー
- B. プロジェクトスポンサー
- C. プロジェクトマネージャー
- D. プロジェクトスケジューラ

正解: ([正解を表示します](#))

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。82

#### 質問: 43

顧客は、納品段階で小さな変更を加えることができるかどうかをプロジェクトマネージャーに尋ねます。プロジェクトマネージャーは変更に同意しません。

次のうち、最も可能性の高い理由はどれですか？

- A. 反復アプローチ
- B. 確立されたコミュニケーション計画
- C. リソースの制約
- D. スコープクリープ

正解: ([正解を表示します](#))

#### 質問: 44

実行フェーズ中に、プロジェクトマネージャーは、テストフェーズがベンダーのタスクの完了に依存していることを発見しました。プロジェクトチームは、プロジェクトマネージャーに活動がほぼ完了したことを通知したばかりであり、テストを開始する許可を求めています。ベンダーは、2か月間製品を納品する予定はありません。

この問題を防ぐために、次のうちどれが発生する必要がありましたか？

- A. 計画段階で、プロジェクトマネージャーは、ベンダーとプロジェクトチームのタスクの関係を認識し、プロジェクトチームが2か月後に活動を開始するようにスケジュールを調整する必要がありました。

B. プロジェクトマネージャーは、ベンダーがプロジェクトチームの他のメンバーと同じ作業ペースでスケジュールを維持するために、スケジュールをクラッシュさせる必要がありました。

C. プロジェクトチームがベンダーと定期的にステータスミーティングを行っている間に、プロジェクトチームは、チームが予定より進んでいることと、作業をスピードアップすることをベンダーに通知する必要がありました。

D. プロジェクトチームがベンダーと定期的にステータスミーティングを行っている間に、ベンダーはプロジェクトチームにさらに2か月かかり、速度が低下することを通知する必要がありました。

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 170

質問: 45

次のうち、組織外のエンティティに対する不確実な将来のイベントの潜在的な影響に対処する責任を負うと説明されているのはどれですか？

A. リスク移転

B. リスクの悪用

C. リスク回避

D. リスクの軽減

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 46

3つのIT企業は、ITクラウドコンピューティング業界で新しいビジネスを生み出すための共通の組織としての取り組みを要約することに同意しました。記載されている組織変更の種類は次のうちどれですか？

A. 正当化

B. オンボーディング

C. 合併

D. 拡張

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

プロジェクトマネージャーがWBSを作成しています。

プロジェクトは次のどのフェーズにありますか？

- A. 開始
- B. 計画
- C. 実行
- D. クロージング

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。139

質問: 48

2人のチームメンバーは、特定のタスクを完了する方法について完全に同意していません。プロジェクトマネージャーは競合を監視しますが、すぐにはアクションを実行しません。

プロジェクトマネージャーが使用しているテクニックは次のうちどれですか？

- A. 妥協
- B. スムージング
- C. 撤退
- D. 受け入れる

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。200

質問: 49

ステータスミーティングで報告されたプロジェクトの問題が多すぎるため、プロジェクトマネージャーは、プロジェクトへの問題と影響を管理するのに役立つチケットシステムを購入したいと考えています。

次のうち、新しいチケットシステムが提供する情報について説明しているのはどれですか？

- A. ETC
- B. BAC
- C. KPI
- D. RTM

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 50

プロジェクトチームは主に大都市圏に拠点を置いています。チームには、インターネットアクセスが制限され、不安定な遠隔地にもメンバーがいます。

次の要因のうち、プロジェクトで使用されるコミュニケーション方法に最も影響を与える可能性が高いのはどれですか？

- A. 個人的な好み
- B. 技術的要因
- C. 言語の障壁
- D. 文化の違い

正解: [B \(コメントを公表する\)](#)

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。270

質問: 51

プロジェクトの主なタスクには、700人の従業員を抱える組織のために、150万ドル相当の特別なソフトウェアを備えたコンピューター機器を購入して実装することが含まれます。IT部門のマネージャーは、購入後に支出を承認するPMの能力に異議を唱えました。

PMが機能マネージャーに提供する必要があるドキュメントは次のうちどれですか？

- A. 変更管理計画
- B. 組織図
- C. コスト管理計画
- D. プロジェクト憲章

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 52

リスク対応戦略の開発に優先順位を付けるために使用される主な要因は次のうちどれですか？  
(2つ選択してください。)

- A. 品質
- B. コスト
- C. 可能性
- D. タイムライン
- E. 影響

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 53

プロジェクト中に、プロジェクトマネージャーは、品質管理に割り当てられた時間が不十分であることを発見します。プロジェクトマネージャーは、改訂されたスケジュールをCCBに提出する準備をしました。

ID	Task Name	Start	Finish	Duration	Mar 2017																		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Task 1	3/6/2017	3/6/2017	1d	■																		
2	Task 2	3/7/2017	3/13/2017	5d		■	■	■	■	■													
3	Task 3	3/7/2017	3/9/2017	3d		■	■	■															
4	Task 4	3/10/2017	3/17/2017	6d					■	■	■	■	■	■									
5	Task 5	3/20/2017	3/21/2017	2d															■	■			

添付のチャートを考えると、品質管理のために各タスクに1日が追加された場合のクリティカルパスは、次のうちどれですか。

- A. 17日
- B. 22日
- C. 16日
- D. 12日

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 54

次の測定値のどれが、プロジェクトマネージャーにアクティブなプロジェクトの総コストの最良の見積もりを与えるでしょうか？

- A. EAC
- B. BAC
- C. TCPI
- D. ETC

正解: ([正解を表示します](#))

説明

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。232

質問: 55

クライアントは、プロジェクトスコープに含める成果物のリストを提供しました。プロジェクトチームがスコープクリープを管理しながら、すべての成果物が最終製品に含まれるようにすることができるのは、次のうちどれですか？

- A. 要件トレーサビリティマトリックス
- B. ガントチャート
- C. SWOT分析
- D. プロジェクト憲章

正解: ([正解を表示します](#))

説明

質問: 56

プロジェクトマネージャーは、マイルストーンを達成するためにサードパーティベンダーと契約しました。プロジェクトマネージャーが適用しているリスク戦略は次のうちどれですか？

- A. 転送
- B. 受け入れる
- C. 避ける
- D. 緩和する

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明/参照 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。238

質問: 57

次のアクティビティシーケンス手法のうち、ノードを使用して各アクティビティの依存関係を象徴するものはどれですか？

- A. クリティカルパス法
- B. クリティカルチェーン方式
- C. ガントチャート法
- D. 矢印図法

正解: [D \(コメントを發表する\)](#)

質問: 58

次の組織構造のうち、プロジェクトマネージャーが最も権限を持つのはどれですか？

- A. 投影
- B. 強力なマトリックス
- C. 均衡行列
- D. 機能的

正解: [\(正解を表示します\)](#)

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。57

質問: 59

ベンダーがRFPに応答する前に、通常は次のうちどれが完了しますか？

- A. SLA
- B. 契約
- C. PO
- D. NDA

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 60

BACが235,000ドルのプロジェクトでは、CPIは0.80、SPIは1.20です。この情報に基づいて、主要な利害関係者がプロジェクトについて決定できるのは次のうちどれですか？

- A. プロジェクトは予算を下回っており、予定より進んでいます。
- B. プロジェクトは予算を下回っており、予定より遅れています。
- C. プロジェクトは予算を超過しており、予定より進んでいます。
- D. プロジェクトは予算を超過しており、予定より遅れています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 61

タスク3を完了するために必要な部品は入荷待ちであり、予定より3日遅れて到着します。タスク4を開始するには、タスク3を完了する必要があります。2つのタスクには1日のフロートがあります。

次のうち、プロジェクトのスケジュールが遅れる日数を表すものはどれですか？

- A. ゼロ
- B. 2つ
- C. 3つ
- D. 1つ

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

プロジェクトチームのメンバーは、プロジェクト全体で使用されている重要なソフトウェアの高額なライセンスがプロジェクトの完了前に期限切れになる可能性があることをプロジェクトマネージャーに強調します。

プロジェクトマネージャーが最も行う可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. リスクをリスク登録簿に記載し、適切な利害関係者とリスクレビューを調整して、リスクを受け入れおよび/または軽減します
- B. プロジェクトのスケジュールと作業分解図を修正して、プロジェクトからソフトウェアの使用を削除します。
- C. プロジェクトの範囲を修正し、プロジェクトの変更要求を提出して、修正の承認を得ます。
- D. 発注書を作成してライセンスを購入し、チームメンバーにインストールを依頼します。

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 63**

プロジェクトマネージャーがWBSを作成しています。  
プロジェクトは次のどのフェーズにありますか？

- A. 開始
- B. 計画
- C. 実行
- D. クロージング

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。139

**質問: 64**

プロジェクトマネージャーはプロジェクトを時間どおりに完了する予定はありませんが、期限を変更したり、予算を追加したりすることはできません。次のタイプの変更のうち、プロジェクトマネージャーがプロジェクトを正常に完了することができるのはどれですか？

- A. コミュニケーション
- B. リソース
- C. 組織
- D. 品質

正解: D ([コメントを發表する](#))

**質問: 65**

開発者は常にプロジェクトスコープの変更を経験しており、状況について話し合うためにプロジェクトマネージャーに連絡します。彼らは、顧客がコアアイデアに複数の変更を要求し、今では追加の作業を実行する必要があるかもしれないことに同意します。これらの変更を考慮して、次のアプローチのどれが時間通りの配達を最もよくサポートしますか？

- A. 定期的なスクラムミーティング
- B. 定期的なマイルストーンレビュー
- C. 厳格な変更管理管理
- D. 継続的な要件の収集

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 66**

プロジェクトに資金とリソースを投入する前に、ベンダーがMOSTIに依存しているドキュメントは次のうちどれですか？

- A. MOU
- B. SLA
- C. SOW
- D. PO

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 67

プロジェクトチームは主に大都市に拠点を置いています

a。チームには、インターネットアクセスが制限され、不安定な遠隔地にもメンバーがいます。次の要因のうち、プロジェクトで使用されるコミュニケーション方法に最も影響を与える可能性が高いのはどれですか？

- A. 個人的な好み
- B. 技術的要因
- C. 言語の障壁
- D. 文化の違い

正解: B ([コメントを發表する](#))

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 270

質問: 68

プロジェクトには、他のアクティビティを開始する前に完了する必要があるクリティカルパス上のアクティビティがあります。

タスクAは、タスクDを完了する前にタスクCに依存しています。

タスクAを開始するには、タスクBが必要です。

タスクBの完了には、タスクCの2倍の時間がかかります。

クリティカルパスの適切な順序は次のうちどれですか？

- A. D、A、C
- B. C、B、D、A
- C. B、A、D
- D. B、C、A、D

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 69

プロジェクトに高い確率で中程度の影響を与えるリスクが特定されました。これに応じて、プロジェクトマネージャーは、リスクが認識された場合に追加の資金を提供することを目的とした保険プランを購入しました。スケジュールや範囲にリスクはありません。次のタイプのリスク戦略のうち、これが例であるのはどれですか？

- A. リスクを受け入れる
- B. 移転リスク
- C. リスクを軽減する
- D. エクスプロイトリスク
- E. リスクを回避する

正解: B ([コメントを發表する](#))

説明

## 説明

譲渡：保険の履行保証などを購入することにより、リスクの責任を第三者に譲渡する」抜粋：キム・ヘルドマン。CompTIA Project+学習ガイド」。iBooks。

## 質問: 70

A社とB社が一緒になって新しいC社を設立しました。

両社のスタッフはC社に異動しており、一部のスタッフが退社を求められる可能性があるとの噂もある。

これらは例です:(2つ選択してください。)

- A. 事業再編
- B. 企業合併
- C. ビジネスアウトソーシング
- D. 事業移転
- E. ビジネスプロセスの変更

正解: ([正解を表示します](#))

## 質問: 71

プロジェクトマネージャーには、プロジェクトの成功の可能性を高めることができる高度なスキルを持つ専門家をチームに追加する機会があります。

プロジェクトマネージャーが採用すべきリスク戦略は次のうちどれですか？

- A. 搾取
- B. 回避
- C. 受け入れ
- D. 緩和

正解: ([正解を表示します](#))

参照：

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 239

## 質問: 72

次のうち、プロジェクトがプログラムにどのように関連しているかを説明しているのはどれですか？

- A. プログラムは複数のプロジェクトの組み合わせです。
- B. プログラムにプロジェクトの要素が含まれています。
- C. プログラムはプロジェクトの一部です。
- D. プログラムはプロジェクトの予算の半分を使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照：

参考資料：Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 72

質問: 73

プロジェクトマネージャーは、3週目までの8週間のプロジェクトスケジュールを順守しています。市場の変化により、プロジェクトマネージャーは1週間早く製品を納品する必要があります。



上記のプロジェクトスケジュールを考えると、プロジェクトマネージャーが加速スケジュールを計画および実行するために欠けている側面は次のうちどれですか？ 2つ選択してください。

- A. リソースの読み込み
- B. 遅れ
- C. 前任者
- D. コスト
- E. フロート
- F. サブタスク
- G. 期間

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 74

プロジェクトチームの大工は、スケジュールどおりにタスクを実行するのに十分な時間がないと報告しています。

プロジェクトマネージャーが最初に取りべきステップは次のうちどれですか？

- A. 追加のリソースを入手します。
- B. リスクレジスターの新しい項目を評価します。
- C. 割り当てられた時間を分析します。
- D. タスクの開始日と終了日を確認します。

正解: [B \(コメントを发表する\)](#)

質問: 75

プロジェクトスケジュールでは、次の可能性があるため、リソースが50%としてリストされています。

- A. 共有リソースです。
- B. リソースの過剰割り当てを示します。
- C. リソースの割り当て不足に注意してください。
- D. リソース不足を表します。

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

質問: 76

2日以内に到着するようにスケジュールされているベンダーは、遅延が発生し、訪問のスケジュールを変更する必要があります。プロジェクトマネージャーは、遅延に関してプロジェクトスポンサーからのタイムリーな対応が必要です。ただし、スポンサーは終日会議に参加しており、電子メールに応答していません。

スポンサーの注意を引くための最良の方法は次のうちどれですか？

- A. プロジェクトコーディネーターに委任します。
- B. 緊急の会議をスケジュールし、会議の1つをオーバーブッキングします。
- C. スポンサーにアドバイスを求めるテキストを送信します。
- D. スポンサーと話すために会議の1つを中断します。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

主要な利害関係者は、契約に従ってステータスの更新を受け取っていないと主張しています。PMはコミュニケーション計画を検討し、合意されたとおりに更新が提供されたと判断します。コミュニケーション計画と利害関係者の期待との間の矛盾を解決するために、PMは次のうちどれを実行する必要がありますか？

- A. 変更管理要求を開始します。
- B. コミュニケーション計画を更新します。
- C. RASIチャートを分析する
- D. 前の会議の議事録を確認します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 78

プロジェクトチームは、地元の動物園での新しい爬虫類飼育場の設置を監督しています。実行中に、動物園の職員は、設置されたシステムの容量とは異なる温度範囲を必要とする異なるタイプの爬虫類を収容することを決定します。変更が承認されました。

次の制約のうち、最も影響を受ける可能性が高いのはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. 既存のシステムがしきい値を超えているため品質。
- B. これは初期スコープの変更であるため要件。

- C. システムの交換には追加費用が発生するための費用。
- D. これは予定外のタスクであり、タイムラインに影響を与えるため、スケジュールを設定します。
- E. 変更を理解し、賛同を提供する必要があるため、利害関係者。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。293

質問: 79

以下の表に基づく :

Activity	Duration (days)	Predecessor
Task 1	7	None
Task 2	9	1
Task 3	16	1
Task 4	23	1
Task 5	18	2, 3
Task 6	6	3, 4
Task 7	4	5, 6

クリティカルパスの合計フロートは次のうちどれですか？

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 0

正解: [D \(コメントを發表する\)](#)

質問: 80

アクティブなプロジェクトの進行状況を維持するために、プロジェクトマネージャーは、提供された反対の入力を確認しません。次のテクニックのどれがこれの例ですか？

- A. 軽減
- B. 回避
- C. 強制
- D. 受け入れる
- E. 交渉中

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

質問: 81

ベンダーは、指定された日付までに注文を配信できません。

次のうち、プロジェクトマネージャーの次のステップはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. プロジェクトマネージャーは、プロジェクトのタイムラインで発生する可能性のある遅延を反映するために、調達計画とアクションアイテムを更新する必要があります。
- B. プロジェクトで遅延が発生する可能性があるため、プロジェクトマネージャーは、ドキュメントのスケジュールを更新するようにプロジェクトスポンサーに通知する必要があります。
- C. プロジェクトマネージャーは、プロジェクトのタイムラインで遅延が発生する可能性がある理由を反映するために、ドキュメントのプロジェクト管理計画を更新する必要があります。
- D. プロジェクトマネージャーは、ドキュメントのスケジュールを調整し、必要に応じて、プロジェクトが遅延に遭遇しないように、スケジュールの他の領域を急ぐための手順を実行する必要があります。
- E. プロジェクトマネージャーは、影響を受けるプロジェクトチームに通知し、プロジェクトで遅延が発生する可能性があるため、必要に応じてスケジュールを調整する必要があります。
- 正解: C,E ([コメントを發表する](#))

質問: 82

会社の経営陣は、収益性について今年の第1四半期に提供されたすべての製品とサービスをレビューするための会議に参加しています。彼らは、回収期間、投資収益率、および総所有コストに関する情報を要求しています。プロジェクトマネージャーは、利用可能なドキュメントについてプロジェクトリポジトリをチェックしています。次のドキュメントのうち、プロジェクトマネージャーが必要な情報を見つける可能性が最も高いのはどれですか？

- A. 作業範囲
- B. リスク管理計画
- C. ビジネスケース
- D. プロジェクト憲章

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 83

次のプロジェクトチームメンバーのうち、品質保証の管理を担当しているのはどれですか？

- A. プロジェクトマネージャー
- B. プロジェクトスポンサー
- C. プロジェクトの利害関係者
- D. プロジェクトスケジューラ

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 84

反復アプローチを想定すると、各反復の最後に実行されるのは次のうちどれですか？

- A. スクラム回顧展
- B. キックオフミーティング
- C. 予算ベースライン
- D. リスクレビュー

正解: A ([コメントを發表する](#))

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、  
インディアナポリス、2017年、p。306

**質問: 85**

アジャイル手法を適用するのに適した状況は次のうちどれですか？

- A. 固定価格契約
- B. 高レベルの要件
- C. 明確な目標と大規模なチーム
- D. 非常に明確に定義されたRFP

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 86**

2人のチームメンバーが、タスクを完了するためのさまざまなアイデアを持ってプロジェクトマネージャーにアプローチします。

チームメンバーのアイデアを聞いた後、プロジェクトマネージャーはどちらも選択せず、両方のメンバーが当初の計画どおりにタスクを完了する必要があります。プロジェクトマネージャーが適用している競合解決手法は次のうちどれですか？

- A. 回避
- B. スムージング
- C. 強制
- D. 妥協

正解: ([正解を表示します](#))

説明

「スムージングは紛争を解決するための一時的な方法です。この手法では、合意の領域が相違の領域よりも強調されます」抜粋 :キムヘルドマン。『CompTIAProject+学習ガイド』。iBooks。

**質問: 87**

次の職務のうち、プロジェクトのタイムラインの変更を伝達することを主に担当しているのはどれですか？

- A. プロジェクトスケジューラ
- B. プロジェクトマネージャー
- C. プロジェクトスポンサー
- D. プロジェクトコーディネーター

正解: ([正解を表示します](#))

説明

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。93

**質問: 88**

企業は、機能マネージャーとプロジェクトマネージャーが従業員をオンラインで評価できるようにする新しいオンラインパフォーマンス管理ツールを実装しました。このアクションは、次のうちどれとして知られていますか？

- A. ビジネスプロセスの変更
- B. 内部再編成
- C. 事業継続計画
- D. 組織の変更

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

質問: 89

類似の見積もりは、運搬プロジェクトの初期に使用されました。ただし、段階的な精緻化により、燃料のコストは予想よりもはるかに低いと判断されます。次のタイプのプロジェクト変更のうち、提出する必要があるのはどれですか？

- A. リソース
- B. 要件
- C. スコープ
- D. 資金調達

正解: [D \(コメントを發表する\)](#)

質問: 90

2つ以上の組織が特定の機密情報をお互い以外の誰かと共有することを防ぐことを目的とした契約文書は次のように呼ばれます。

- A. RFP。
- B. NDA。
- C. SLA。
- D. 覚書。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明/参照 :

参考資料 : Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 302

質問: 91

プロジェクトマネージャーは、SMEからの成果物の品質が仕様を満たしているかどうか確信がありません。

プロジェクトマネージャーが問題に対処するための最良の方法は次のうちどれですか？

- A. チームメンバーと直接または電話でミーティングを行います。
- B. 懸念事項の概要を説明したメールをチームメンバーに送信します。
- C. プロジェクトチームミーティングを送信して、全員からフィードバックを受け取ります。
- D. 利害関係者からの意見を得るために、問題をwikiページに投稿してください。

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

説明/参照 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 261

有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

**質問: 92**

開始フェーズ中に、プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの高レベルの目的と目標を含むドキュメントを要求しました。

次のドキュメントのうち、これらのアイテムが含まれるのはどれですか？

- A. ビジネスケース
- B. 要件文書
- C. プロジェクトのタイムライン
- D. タスクプラン

正解: ([正解を表示します](#))

説明

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 138

**質問: 93**

チームが編成され、最近の予想しない生産コストの超過を減らすためのプロジェクトが割り当てられました。

増加したコストの考えられる原因を特定するために、プロジェクトチームが選択する必要があるツールは次のうちどれですか？

- A. パレート図
- B. フィッシュボーン図
- C. プロセス図
- D. ランチャート

正解: ([正解を表示します](#))

説明

**質問: 94**

次のアクティビティシーケンス手法のうち、ノードを使用して各アクティビティの依存関係を象徴するものはどれですか？

- A. クリティカルパス法

- B. クリティカルチェーン方式
- C. 矢印図法
- D. ガントチャート法

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

**質問: 95**

プロジェクトチームは、プロジェクトの実行フェーズ中に生産現場での潜在的な改造が発生する可能性があることを学びます。プロジェクトチームは、スケジュールを調整せずに配信を継続するために利用できるさまざまなオプションについて議論を開始します。次のリスク活動のどれが実行されていますか？

- A. 識別
- B. 定量化
- C. 計画
- D. 緩和

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 96**

会社は24時間年中無休のサポートを提供するために外部ベンダーを雇っています。次の文書のどれが契約上の義務を決定しますか？

- A. PO
- B. SLA
- C. LOI
- D. MOU

正解: ([正解を表示します](#))

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、  
インディアナポリス、2017年、p。303

**質問: 97**

プロジェクトマネージャーは、マイルストーンを達成するためにサードパーティベンダーと契約しました。プロジェクトマネージャーが適用しているリスク戦略は次のうちどれですか？

- A. 避ける
- B. 転送
- C. 受け入れる
- D. 軽減する

正解: **B** ([コメントを公表する](#))

**質問: 98**

プロジェクトマネージャーは、ベンダーの削除に関する推奨事項を提供するように求められました。

この推奨の理由を強調するために、主要な利害関係者とプロジェクトスポンサーとの会議がスケジュールされました。この推奨事項をサポートするために、プロジェクトマネージャーは次のうちどれを会議に持ち込む必要がありますか？ (2つ選択)

- A. ベンダーを交換する必要がある理由を示す調達計画
- B. ベンダーを交換するための変更管理計画
- C. ベンダーを交換する必要がある理由を示すチームアクションアイテム
- D. ベンダーを交換する必要がある理由を示すスコープステートメント
- E. ベンダーを交換する必要がある理由を示す問題ログ

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 99

チームが編成され、最近の予想しない生産コストの超過を減らすためのプロジェクトが割り当てられました。増加したコストの考えられる原因を特定するために、プロジェクトチームが選択する必要があるツールは次のうちどれですか？

- A. フィッシュボーン図
- B. プロセス図
- C. パレート図
- D. ランチャート

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 100

デリケートなプロジェクトでは、非常に具体的な最新のタイミングでアクティビティを実行する必要があります。次のうちどれが時間通りの配達を最も確実にするでしょうか？

- A. ビデオ会議
- B. 対面活動の監視
- C. 音声会議
- D. テキストメッセージ

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

質問: 101

ビジネスプロセスの変更は、次のどのカテゴリに当てはまりますか？

- A. プロジェクトの変更
- B. 組織の変更
- C. 一般的な変更
- D. 部門の変更

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明/参照 :

説明

通常、ビジネスプロセスの変更は組織内で発生します。ビジネスプロセスの変更の例は、以前は紙で実行されていたプロセスの自動化です。プロジェクトがこのプロセスと関係がある場合、ま

たはプロセスの影響を受ける場合は、変更が発生します。方法」抜粋 :キムヘルドマン。  
「CompTIAProject+学習ガイド」。iBooks。

**質問: 102**

プロジェクトマネージャーが製造または購入分析の一部として考慮すべきものは次のうちどれですか？

- A. プロジェクト憲章
- B. 企業秘密
- C. KPI
- D. 組織タイプ

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 103**

プロジェクトマネージャーは、開発中の新製品の将来のエンドユーザーを対象とした調査を開始しました。スポンサーは調査結果を受け取り、ニーズが現在開発されている機能とは異なることに気づきました。スポンサーはプロジェクトをキャンセルすることを決定しました。スポンサーがこの決定を下した理由を説明しているのは次のうちどれですか？

- A. プロジェクト憲章の半分以上を更新する必要があります。
- B. 変更のコストは計画よりも高くなります。
- C. 調査はプロジェクト管理計画に記載されていませんでした。
- D. 制約の優先順位付けを実行する必要がありました。

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 104**

チームメンバーは、会議への参加が不十分で非生産的であると報告しています。会議をより生産的にするために、プロジェクトマネージャーは次のどの手順を実行できますか？

- A. 各会議の前に議事録を配布する
- B. 会議の長さを短くします
- C. 出席率が最も低い会議を中止します。
- D. チームメンバーの出席を文書化し、経営陣に報告します。

正解: D ([コメントを發表する](#))

**質問: 105**

プロジェクトマネージャーは、プロジェクトソリューションをサポートすることになる運用チームの小さなスキルギャップを特定しました。

プロジェクトマネージャーが使用すべき最善のリスク軽減戦略は次のうちどれですか？

- A. 適切なトレーニングを組織し、プロジェクトチームの一部として運用スタッフの1人を配置します。
- B. リスクレジスターでリスクを上げ、発生するリスクの可能性と結果を特定します。
- C. プロジェクトにソリューションを適切に文書化し、移行が実施されていることを確認します。

D. これを問題としてプロジェクト管理委員会にエスカレーションし、十分な議論があることを確認します。

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

説明/参照 :

質問: 106

チームがお互いの能力を信頼し、生産的なグループとして一緒に働き始めることを学ぶことを含むチームビルディングの段階は次のうちどれですか？

- A. ノーミング
- B. フォーミング
- C. ストリーミング
- D. 実行中

正解: [\(正解を表示します\)](#)

ノーミングは物事が落ち着き始めるところです。チームメンバーは今ではお互いをかなりよく知っています。

彼らはチーム内での自分の立場に満足しており、人の問題ではなくプロジェクトの問題に対処し始めます。この段階で共同で意思決定を行い、チームメンバーはお互いを尊重し、親しみを持っています。

有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 107

顧客のアンは、ラップトップの代わりにタブレットを使用するように要求して、ポータブルコンピューティングデバイスの実装プロジェクトのプロジェクトマネージャーにアプローチします。プロジェクトマネージャーが次に実行する必要がある手順は次のうちどれですか。

- A. プロジェクト管理計画のコピーをアンに提供します。
- B. アンに変更リクエストを送信してもらいます。
- C. 要求されたタブレットをアンに提供します。
- D. 許可されたものを受け取ることをアンに通知します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 108

A新しい利害関係者が\$850,000のBAGを持つプロジェクトに追加されました。利害関係者はCCBに5つの変更要求を出しました。そのうちの2つは承認されており、3つは最初のレビューを待っています。

プロジェクトのCPIが0.89、SPIが1.14であり、承認されたものが実装されることを考えると、プロジェクトマネージャーは次のうちどれを最後に実行する必要がありますか？

- A. ドキュメントと計画を更新します。
- B. リスクを特定して文書化します。
- C. 変更を実装します。
- D. 影響と正当性を評価します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 109

プロジェクトが過剰支出または過少支出である場合、次のメトリックのどれがプロジェクトマネージャーに示されますか？

- A. BAC
- B. ETC
- C. EAC
- D. CPI

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 110

プロジェクトマネージャーは、プロジェクトのクリティカルパスを決定して、完了予定日を関係者に報告します。

次の情報のどれが必要になりますか？ (2つ選択してください。)

- A. コスト
- B. マイルストーン
- C. 休日
- D. 依存関係
- E. 期間
- F. スケジュール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 111

次のアクティビティのうち、プロジェクトの終了フェーズに関連するものはどれですか？ (2つ選択)

- A. 学んだ教訓
- B. 支出の追跡
- C. リスクの軽減
- D. プロジェクトドキュメントのアーカイブ
- E. 品質保証

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 112

最終的なプロジェクトレポートには、次のうちどれを含める必要がありますか？

- A. プロジェクト設計ドキュメント
- B. すべてのプロジェクト会議の議事録
- C. スケジュールの詳細な内訳
- D. プロジェクト費用の概要

正解: [D \(コメントを發表する\)](#)

質問: 113

プロジェクトマネージャーは隔週で顧客にステータスレポートを提供しますが、顧客は非常に忙しく、プロジェクトを確認するのに数分しかありません。

プロジェクトマネージャーが提供するのに重要なものは次のうちどれですか？

- A. コスト、スケジュール、組織図、およびリスク/問題
- B. リスク/問題、コスト、RACIチャート、およびアクションアイテム
- C. スケジュール、コスト、リスク/問題、およびマイルストーン
- D. アクションアイテム、組織図、スケジュール、およびNDA

正解: [\(正解を表示します\)](#)

参考資料: Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 326

質問: 114

新しいプロジェクトスポンサーがプロジェクトチームに加わり、プロジェクトの制約が再優先されました。

プロジェクトのコストは以前は最も重要な要素でしたが、新しいスポンサーは、新しい、より短い期限を守ることが優先事項であることを示しました。

このプロジェクトに最も影響を与える可能性が高いのは、次のうちどれですか？

- A. 成果物とコストは同じままですが、品質は向上します。
- B. コストと品質は同じままですが、成果物は増加します。
- C. 成果物と品質は同じままですが、コストが増加します。
- D. 成果物と品質は同じままですが、コストは減少します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 115

プロジェクトマネージャーは、SMEからの成果物の品質が仕様を満たしているかどうか確信がありません。

プロジェクトマネージャーが問題に対処するための最良の方法は次のうちどれですか？

- A. チームメンバーと直接または電話でミーティングを行います。
- B. 懸念事項の概要を説明したメールをチームメンバーに送信します。

- C. プロジェクトチームミーティングを送信して、全員からフィードバックを受け取ります。
- D. 利害関係者からの意見を得るために、問題をwikiページに投稿してください。

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。261

質問: 116

次の文書のうち、相互に拘束力があると見なされるのはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. NDA
- B. PO
- C. KPI
- D. RFP
- E. WBS

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 117

タスクAは1日目に開始され、期間は2日間です。タスクBの期間は2日間で、3日目に開始されます。タスクCはタスクAの後に開始され、期間は3日間です。タスクDは、タスクBとタスクCの後に開始され、期間は1日です。次のうち、クリティカルパスを表すものはどれですか？

- A. 5日間
- B. 7日間
- C. 6日間
- D. 8日

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 118

テレビ塔建設プロジェクトのプロジェクトマネージャーは、翌週に強い嵐が予想されるという通知を受け取ります。

プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは次のうちどれですか？

- A. リスクを評価し、主要な利害関係者に問題について通知し、すぐに変更要求を発行します。
- B. リスクを評価し、問題ログに記入し、コミュニケーション計画に従ってコミュニケーションします。
- C. リスクを評価し、軽減計画を作成し、伝達計画に従って伝達します。
- D. リスクを評価し、すべての屋外タスクを後で再スケジュールし、主要な利害関係者に通知します。

正解: [C \(コメントを發表する\)](#)

説明

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。238

**質問: 119**

ネットワーク図には4つの並列パスがあります。各パスの概要期間は次のとおりです。

A、C、G :10週間

A、B、F :8週間

D、E、H :12週間

D、B、F :7週間

次のタスクのどれがクリティカルパス上にありますか？

A. A、C、G

B. A、B、F

C. D、E、H

D. D、B、F

正解: ([正解を表示します](#))

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、  
インディアナポリス、2017年、p。175

**質問: 120**

プロジェクトスケジューラがプロジェクトのクリティカルパスを計算しました。次のアクティビティのうち、次に発生する可能性が最も高いのはどれですか？

A. 依存関係の決定

B. リソースの割り当て

C. 追加のタスク分解

D. タスク期間の識別

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 121**

プログラママネージャーは、新しい優先度の高いプロジェクトが承認され、予定されているプロジェクトの終了日までに現在のプロジェクトのリソースが必要になることをプロジェクトマネージャーに通知します。プロジェクトチームは会議を開き、プロジェクトを迅速に進める必要があると判断します。

プロジェクトを迅速に進めるために、プロジェクトチームが参照する必要があるドキュメントは次のうちどれですか？ (2つ選択してください。)

A. スコープ管理計画

B. 構成管理計画

C. ネットワーク図

D. プロジェクトスケジュール

E. プロジェクト計画

正解: ([正解を表示します](#))

説明

説明/参照 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。171

有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 122

潜在的な企業買収の初期段階の一環として、買収組織は、規制当局と投資家に提示された購入価格と目標決算日を示して、次の文書のどれを完成させる必要がありますか？

- A. 覚書
- B. 売買契約
- C. 発注書
- D. 趣意書

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 123

プロジェクトマネージャーは、資格と利用可能な人員をプロジェクト要件にマッピングしていません。プロジェクトマネージャーが完了しているアクティビティは次のうちどれですか？

- A. チームビルディング
- B. チームの選択
- C. リソースの読み込み
- D. リソースの平準化

正解: A ([コメントを發表する](#))

説明

質問: 124

プロジェクトチームは、全国に配置された多数のチームメンバーで構成されています。すべての担当者がコア営業時間を特定しました。機械工場を拠点とするチームエンジニアが、営業時間中に別の施設にいるプロジェクトマネージャーに質問をします。

質問を迅速に解決できると仮定して、最も適切なコミュニケーション方法は次のうちどれですか？

- A. ソーシャルメディア
- B. 対面
- C. メール
- D. テキストメッセージ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 125

クリティカルパス上のタスクが完了しました。プロジェクトマネージャーは、次のタスクの責任者が承認された休暇を取得したことを通知されました。このシナリオで最もよく説明されているのは、次のどのタイプの組織構造ですか。

- A. 機能的
- B. 投影
- C. 強力なマトリックス
- D. フラット

正解: D ([コメントを發表する](#))

説明

質問: 126

従業員がプロジェクトに割り当てられ、プロジェクト憲章を作成しています。プロジェクトのこの段階で従業員が通常直面する制約のいくつかは、次のうちどれですか？

- A. 予算、品質、リソース、スケジュール
- B. 環境、リソース、要件、および品質
- C. 予算、範囲、品質、スケジュール
- D. 成果物、範囲、および予算環境

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 127

悪天候が建設プロジェクトに影響を与え、予定されていた作業が5日間遅れました。次のプロジェクト変更のうち、プロジェクトマネージャーが最初に検討する可能性が最も高いのはどれですか？

- A. タイムラインの変更
- B. リスクイベント
- C. 要件の変更
- D. 資金調達の変更

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 128

ベンダーは、顧客から提案されたプロジェクトを受け入れました。

次のうち、プロジェクトマネージャーによって作成された最初のドキュメントである可能性が最も高いのはどれですか？

- A. プロジェクト憲章
- B. プロジェクト管理計画
- C. プロジェクトの作業明細書
- D. プロジェクトスケジュール

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

説明/参照 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。299

質問: **129**

プロジェクトの実行段階で新しい要件が導入されました。チームは、これがプロジェクトのコストに影響を与えるが、プロジェクトの成果物のタイムリーな完了には影響を与えないと考えています。

PMが評価を検証するための最良の方法は次のうちどれですか？

- A. チームに見積もりを依頼し、コスト管理計画を確認します。
- B. チームにSWOT分析を実行してもらい、評価を検証します。
- C. チームに見積もりを依頼し、プロジェクトのスケジュールと予算を確認します。
- D. チームに依頼して、製品の範囲を確認し、スケジュールと品質への影響を検証します。

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: **130**

次の職務のうち、プロジェクト要件に関する情報の提供、プロジェクトの運営、専門知識の提供、およびプロジェクトへの関心の獲得に最も責任があるのはどれですか？

- A. プロジェクトコーディネーター
- B. プロジェクトスケジューラ
- C. プロジェクトチーム
- D. プロジェクトの利害関係者

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: **131**

プロジェクト化された組織のプロジェクトマネージャーは、評価プロセスの客観的な目標を達成しています。チームで作業する同じ場所にいる個人のパフォーマンス目標が特定されています。チームメンバーに目標を伝えるための適切なコミュニケーション方法は次のうちどれですか？

- A. 印刷媒体の配布
- B. ビデオ会議
- C. メール
- D. 対面

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **132**

次のイベントのうち、プロジェクトのすべての利害関係者にすぐに連絡する価値があると思われるものはどれですか。(2つ選択してください。)

- A. 利害関係者の変更
- B. 事業継続対応
- C. インシデント対応

- D. スケジュール変更
- E. マイルストーンの成果
- F. 変更リクエスト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 133

プロジェクトマネージャーが是正措置計画の問題領域を特定するために使用する必要がある分析は、次のうちどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. コスト差異
- B. 許容可能な差異
- C. アーンドバリュー
- D. スケジュールの差異
- E. 計画値

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 134

プロジェクトマネージャーはプロジェクト憲章に取り組んでいますこれは次のフェーズのどれを説明していますか？

- A. 計画
- B. 実行
- C. 印心
- D. クロージング

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 135

反復アプローチを想定すると、各反復の最後に実行されるのは次のうちどれですか？

- A. スクラム回顧展
- B. キックオフミーティング
- C. 予算ベースライン
- D. リスクレビュー

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 306

質問: 136

プロジェクトマネージャーは、予算を超えて質の悪い成果物を生み出したプロジェクトについて学んだ教訓を提供しています。プロジェクトマネージャーが学んだ教訓の一部として含めるべきものは次のうちどれですか？

- A. 発行ログ
- B. リスクレジスター

C. 調達レポート

D. 事後分析

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 137

プロジェクトチームは、地元の動物園での新しい爬虫類飼育場の設置を監督しています。実行中に、動物園の職員は、設置されたシステムの容量とは異なる温度範囲を必要とする異なるタイプの爬虫類を収容することを決定します。変更が承認されました。

次の制約のうち、最も影響を受ける可能性が高いのはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. 既存のシステムがしきい値を超えているため品質。
- B. これは初期スコープの変更であるため要件。
- C. システムの交換には追加費用が発生するための費用。
- D. これは予定外のタスクであり、タイムラインに影響を与えるため、スケジュールを設定します。
- E. 変更を理解し、賛同を提供する必要があるため、利害関係者。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。293

質問: 138

ベンダーがプロジェクトに資金とリソースを投入するために依存しているドキュメントは次のうちどれですか？

- A. SOW
- B. PO
- C. SLA
- D. MOU

正解: ([正解を表示します](#))

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。299

質問: 139

プロジェクトスケジュールの作成中に、プロジェクトマネージャーは次のタスクを順番に実行しようとしています。

Task name	Predecessor(s)
A Task A	B
B Task B	C, F
C Task C	E
D Task D	A, B
E Task E	F
F Task F	

上記のタスクの正しい順序は次のうちどれですか？

- A. F、A、B、C、E、D
- B. D、B、E、F、C、A
- C. F、C、A、E、B、D
- D. F、E、C、B、A、D

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 140

プロジェクトのリスクを評価する理由は次のうちどれですか？

- A. プロジェクトのタイムラインを短縮する
- B. 新しいタスクを特定する
- C. やり直しを避けるため
- D. 予算を立てる

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 141

グローバルチームの一員であるプロジェクトマネージャーは、チームビルディングミーティングを開催したいと考えており、ビデオ会議を開催することを決定しました。この決定に影響を与える主な課題は次のうちどれですか。

- A. 地理的要因
- B. 文化の違い
- C. 言語の障壁
- D. テクノロジー要因

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 142

プロジェクトマネージャーは、さまざまな文書や手順を維持する必要があります。

次のうち、継続的な注意と定期的な更新が必要なものはどれですか？

- A. プロジェクトSOW
- B. 変更リクエスト
- C. コミュニケーション計画
- D. プロジェクト管理計画

## E. プロジェクト憲章

正解: ([正解を表示します](#))

### 質問: 143

プロジェクトマネージャーは、ベンダーがSLAに従ってパフォーマンスを行っていないことに気づきました。

プロジェクトマネージャーがベンダーのパフォーマンスの低い領域を強調するために使用する必要がある項目は次のうちどれですか？

- A. バランススコアカード
- B. WBS
- C. プロジェクト後の評価
- D. PERT

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

説明/参照 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 332

### 質問: 144

企業は、機能マネージャーとプロジェクトマネージャーが従業員をオンラインで評価できるようにする新しいオンラインパフォーマンス管理ツールを実装しました。

このアクションは、次のうちどれとして知られていますか？

- A. ビジネスプロセスの変更
- B. 組織の変更
- C. 内部再編成
- D. 事業継続計画

正解: ([正解を表示します](#))

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 297

### 質問: 145

主要な利害関係者は、リソース管理計画内で、プロジェクトマネージャーがリソースを割り当てる権限を持っている場所を特定できません。プロジェクトマネージャーが質問に答えるために使用する必要があるのは次のうちどれですか :01？

- A. 人員配置マトリックス
- B. プロジェクトスケジュール
- C. プロジェクト憲章
- D. プロジェクト管理計画

正解: ([正解を表示します](#))

### 質問: 146

次の状況のうち、プロジェクトマネージャーがプロセス図を使用する可能性が最も高いのはどれですか？

- A. チームがレビューする新規事業の買収について説明する場合
- B. チームが実装する新しいビジネスプロジェクトを説明するとき
- C. チームがレビューする新しいビジネスアイデアを説明するとき
- D. チームが実装する新しいビジネスワークフローを説明する場合

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 147

プロジェクトマネージャーには複雑なプロジェクトが割り当てられており、プロジェクトを完了するために必要なすべてのアクティビティを把握しているわけではありません。

WBSの作業パッケージを決定するための最良のアプローチは次のうちどれですか？

- A. ブレーンストーミング
- B. フォワードパス
- C. 類似
- D. ボトムアップ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 148

ある会社がプロジェクトの範囲の変更を指示しましたが、元の予算が引き続き適用されると述べています。次のうち、変更によって最も影響を受ける可能性が高いのはどれですか？

- A. 品質
- B. 規制
- C. スケジュール
- D. プロジェクトチーム

正解: ([正解を表示します](#))

説明

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。133

質問: 149

チームメンバーがプロジェクトタスクを完了しました。タスクの完了を通知するための最も速い方法は次のうちどれですか？

- A. ソーシャルメディア
- B. チームミーティング
- C. メール
- D. インスタントメッセージング

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 150

プロジェクトの評価中に、プロジェクトマネージャーは、初期のプロジェクトコストの見積もりが正しくなく、プロジェクトを完了するための準備金を含む十分な予算が残っていないと判断します。

プロジェクトマネージャーは、次のどのアクションを実行する必要がありますか？

- A. プロジェクトスポンサーに状況を警告します。
- B. 顧客に連絡して、追加の資金を要求します。
- C. 資金不足のため、プロジェクトが早期に終了することを発表します。
- D. 下流の活動でお金を節約しようとします。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参考資料 : Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 233

質問: 151

プロジェクトマネージャーには、クリティカルパス上のいくつかのタスクを完了するのに十分な時間がありません。予算はあまり懸念されていません。次のうちどれを時間通りにタスクを完了するために使用する必要がありますか？

- A. タスクを早送りします。
- B. クリティカルパスを削除します
- C. スケジュールをクラッシュさせます。
- D. ポジティブフロートを利用します。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 152

次のうち、燃焼速度を説明しているのはどれですか？

- A. プロジェクトドキュメントが廃棄される割合。
- B. プロジェクト担当者がプロジェクトを離れる割合。
- C. プロジェクト予算が使用される割合。
- D. タイムラインが増加する速度。

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 232

**質問: 153**

計画外のイベントの発生を記録するために使用する必要があるプロジェクトドキュメントは次のうちどれですか？

- A. 発行ログ
- B. 変更ログ
- C. アクションログ
- D. リスクログ

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

**質問: 154**

次のうち、プロジェクトがプログラムにどのように関連しているかを説明しているのはどれですか？

- A. プログラムは複数のプロジェクトの組み合わせです。
- B. プログラムにプロジェクトの要素が含まれています。
- C. プログラムはプロジェクトの一部です。
- D. プログラムはプロジェクトの予算の半分を使用します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p.72

**質問: 155**

プロジェクトチームは、社内メンバーと仮想チームメンバーの組み合わせで構成されています。複雑なアナウンスをプロジェクトチーム全体に送信する必要がある場合、それを伝えるための最も効果的な方法は次のうちどれですか？

- A. 発表の詳細を記載したプロジェクトチームのメールを作成するのが最善の方法です。それはプロジェクトマネージャーに説明する機会を与えますが、チームからの質問で克服することはできません。
- B. テキストメッセージを使用してアナウンスを行うのが最善の方法です。これにより、プロジェクトマネージャーは、プロジェクトチームのメンバーがどこにいても連絡を取ることができます。
- C. ファックスを送信するのが最良の方法です。これにより、プロジェクトマネージャーは、発表について説明し、チームが持つ可能性のある質問と回答を考え出すことができます。
- D. Web会議を主催するのが最善の方法です。プロジェクトマネージャーは、発表について説明し、チームからの質問に答える機会が与えられます。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明/参照 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 260

**質問: 156**

設計チームと開発チームは、主要な要件にどのテクノロジーを使用すべきかについて意見が分かれています。ブレインストーミング会議が行われ、両方のチームが相互に合意した成果物に焦点を合わせます。

チームが使用した競合解決手法は次のうちどれですか？

- A. 妥協
- B. スムージング
- C. 対峙
- D. 強制

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 157**

プロジェクトはフェーズゲートを通過し、新しいフェーズを開始する準備が整いました。チームへの移行を伝えるための最も適切な方法は次のうちどれですか？

- A. 音声会議
- B. インスタントメッセージング
- C. 1対1の会議
- D. キックオフミーティング

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 158**

プロジェクトの評価中に、プロジェクトマネージャーは、初期のプロジェクトコストの見積もりが正しくなく、プロジェクトを完了するための準備金を含む十分な予算が残っていないと判断します。

プロジェクトマネージャーは、次のどのアクションを実行する必要がありますか？

- A. プロジェクトスポンサーに状況を警告します。
- B. 顧客に連絡して、追加の資金を要求します。
- C. 資金不足のため、プロジェクトが早期に終了することを発表します。
- D. 下流の活動でお金を節約しようとします。

正解: **A** ([コメントを発表する](#))

参照：

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 233

**質問: 159**

ある会社がプロジェクトの範囲の変更を指示しましたが、元の予算が引き続き適用されると述べています。次のうち、変更によって最も影響を受ける可能性が高いのはどれですか？

- A. 品質
- B. 規制

C. スケジュール

D. プロジェクトチーム

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 133

質問: 160

計画段階では、プロジェクトマネージャーはプロジェクトチームと会ってタスクチームを決定し、タスクとその関係を決定します。

プロジェクトマネージャーがチームメンバーから受け取るべきものは次のうちどれですか？ (2つ選択してください。)

A. ベースライン

B. リソース

C. 期間

D. 開始/終了日

E. 依存関係

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 161

MOAまたはMOUの主な目的は次のうちどれですか？

A. 潜在的な誤解を減らすためのすべての署名者の期待を述べる。

B. 署名者のいずれかが条件に違反した場合に、潜在的な法的措置とその結果としての是正を促進します。

C. プログラムに参加しているすべての従業員、請負業者、および下請け業者の詳細な行動規範を列挙します。

D. すべての署名者に関して競合他社に透明性を提供します。

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 303

質問: 162

専門サービスの購入に関して、2つの当事者が話し合いを始めています。次のうちどれを最初に配置する必要がありますか？

A. SOW

B. LOI

C. NDA

D. RFP

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 163

会社は多くのインターンを雇い、プロジェクトで彼らに重要な役割を割り当てます。プロジェクトマネージャーが最も予想する可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. リスクの軽減
- B. 品質の低下
- C. タイムラインの短縮
- D. スコープを縮小

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 164

プロジェクトマネージャーは、すぐに開始する必要がある新しいプロジェクトに割り当てられません。プロジェクトの正式な文書または承認された文書は作成されていません。プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの役割を特定し、ビジネスニーズを正当化し、プロジェクトスコープの境界を決定する必要があります。

プロジェクトマネージャーが作成する必要があるドキュメントは次のうちどれですか？

- A. スコープステートメント
- B. ビジネスケース
- C. プロジェクト管理計画
- D. プロジェクト憲章

正解: [C \(コメントを發表する\)](#)

質問: 165

プロジェクトマネージャーは、リソースをリリースし、ドキュメントをアーカイブしています。プロジェクトが最も可能性が高いのは、次のどのフェーズですか？

- A. 監視と制御
- B. 計画
- C. 印心
- D. クロージング

正解: [D \(コメントを發表する\)](#)

質問: 166

クライアントは重要な設計レビューを受け入れます。

プロジェクトの次のステップに進むために、次のどの会議を開催する必要がありますか？

- A. 実行
- B. キックオフ
- C. 閉鎖
- D. 計画

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 112

有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 167

次のうち、組織変更の例はどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. 移転
- B. スコープ
- C. ビジネスプロセス
- D. スケジュール
- E. リスクイベント

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 297

質問: 168

プロジェクト中にイベントが発生したときに更新する必要があるドキュメントは次のうちどれですか？

(2つ選択してください)。

- A. 変更リクエスト
- B. リスクレジスター
- C. 発行ログ
- D. 議事録
- E. ステータスレポート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 169

BCAが235,000ドルのプロジェクトでは、CPIは0.80、SPIは1.20です。この情報に基づいて、主要な利害関係者がプロジェクトについて決定できるのは次のうちどれですか？

- A. プロジェクトは予算を超過しており、予定より進んでいます。
- B. プロジェクトは予算を下回っており、予定より進んでいます。
- C. プロジェクトは予算を超過しており、予定より遅れています。

D. プロジェクトは予算を下回っており、予定より遅れています。

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 170**

プロジェクト化された組織のプロジェクトマネージャーは、次のフェーズのリソースを平準化しています。プロジェクトマネージャーは、リソースの1つがセカンダリプロジェクトへの割り当ての20%に割り当てられていることに気付きます。この状況は、コミットメントの日付を制限し、危険にさらします。

プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは次のうちどれですか？

- A. スポンサーに二次プロジェクトのプロジェクトマネージャーと交渉するよう依頼します。
- B. セカンダリプロジェクトのプロジェクトマネージャーにリソースの解放を依頼します。
- C. PMOに追加のリソースを割り当てるように依頼します。
- D. 機能マネージャーにセカンダリプロジェクトから割り当ての20%を解放するように依頼します。

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 171**

プロジェクトマネージャーはプロジェクトに割り当てられており、前のプロジェクトマネージャーとの引き継ぎ会議はありません。新しいプロジェクトマネージャーは、プロジェクトの完了率、スケジュールの進捗状況、および予算の制約を確認しています。プロジェクトマネージャーがこの情報を取得するために使用する必要があるドキュメントは次のうちどれですか？

- A. プロジェクトスケジュール
- B. バランススコアカード
- C. 発行ログ
- D. ステータスレポート

正解: D ([コメントを公表する](#))

説明/参照 :

参考資料 : Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 328

**質問: 172**

プロジェクトチームは、地元の動物園での新しい爬虫類飼育場の設置を監督しています。実行中に、動物園の職員は、設置されたシステムの容量とは異なる温度範囲を必要とする異なるタイプの爬虫類を収容することを決定します。変更が承認されました。

次の制約のうち、最も影響を受ける可能性が高いのはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. 既存のシステムがしきい値を超えているため品質。
- B. これは初期スコープの変更であるため要件。
- C. システムの交換には追加費用が発生するための費用。
- D. これは予定外のタスクであり、タイムラインに影響を与えるため、スケジュールを設定します。

E. 変更を理解し、賛同を提供する必要があるため、利害関係者。

正解: **C,D** ([コメントを發表する](#))

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。293

質問: 173

プロジェクトマネージャーは、プロジェクト活動の適切な順序と期間を確立しようとしています。

次のうちどれが最も有益でしょうか？

A. ネットワーク図

B. 石川図

C. WBS

D. ガントチャート

正解: ([正解を表示します](#))

説明

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。160

質問: 174

プロジェクトチームは主に大都市圏に拠点を置いています。チームには、インターネットアクセスが制限され、不安定な遠隔地にもメンバーがいます。

次の要因のうち、プロジェクトで使用されるコミュニケーション方法に最も影響を与える可能性が高いのはどれですか？

A. 個人的な好み

B. 技術的要因

C. 言語の障壁

D. 文化の違い

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。270

質問: 175

プロジェクトの調達プロセス中に発行される最初のドキュメントは次のうちどれですか？

A. PO

B. RFP

C. RFQ

D. RFI

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 176**

スポンサーは、プロジェクトチームがプロジェクトの完了を2か月短縮して、営業チームがクライアントとの契約を再交渉する際により多くの力を発揮できるようにすることを要求します。予算時間は500時間で、予測アークドバリューは\$30,000です。

Project Completion	Total Hours	Actual Cost
6 months	420	\$25,200
4 months	620	\$37,200

次のうち、両方のプロジェクト完了のコスト差異を表すものはどれですか？

- A. -\$4.8Kおよび-\$7K
- B. -\$4.9Kおよび\$7K
- C. \$4.8Kおよび-\$7K
- D. \$4.8Kおよび\$7K

正解: ([正解を表示します](#))

参照 <https://pmstudycircle.com/2012/05/schedule-variance-sv-cost-variance-cv-in-project-cost-management/>

**質問: 177**

プロジェクトでは、複数のキャンパスに300人の利害関係者向けのトレーニング資料を配布する必要があります。次のうち、資料を提供するための最良の方法はどれですか？

- A. メール
- B. ビデオ会議
- C. 印刷媒体
- D. 対面の会議

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 178**

次のうち、リスクの軽減について説明しているのはどれですか？

- A. このプロジェクト内またはプロジェクトに関連する他のすべての特定されたリスクに対するリスクの重み付けまたは優先順位付け
- B. プロジェクトが発生の可能性にどのように対処することを意図しているかの詳細な説明によるリスクの理解
- C. 組織内外の別のエンティティまたはプロジェクトへのリスクの移転、および関連するコスト
- D. リスクがプロジェクトまたは親組織に潜在的にどれだけのコストをかける可能性があるかという観点からのリスクの定量化

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 179**

プロジェクトマネージャーは、すべてのWBS作業パッケージの実際の開始日と推定開始日を追跡する必要があります。

実際の期間を記録するために必要な手順は次のうちどれですか？

- A. 各WBS作業パッケージリソースを確立します。
- B. ベースラインを確立して設定します。
- C. 品質ゲートを確立して設定します。
- D. 料金所を設置します。

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

説明/参照 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。167

質問: 180

プロジェクトマネージャーは、国境を越えたプロジェクトを管理しています。主要なチームメンバーの1人が、クライアントの要件を理解するのに苦労しています。プロジェクトマネージャーが実行するのに最適なアクションは次のうちどれですか。

- A. 言語翻訳プログラムを購入する
- B. クライアントにチームの母国語で要件を提供するように依頼します
- C. クライアントに追加の言語リソースをチームに提供するように依頼します。
- D. 主要なチームメンバーを支援するために翻訳者を雇う

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 181

毎週の会議で、プロジェクトマネージャーは、6月17日に、将来の州のワークフローを船内トレーニングに含めることが決定されたと述べました。

次の通信方法のどれを使用する必要がありますか？

- A. プロジェクトダッシュボード
- B. プロジェクトコミュニケーション計画
- C. プロジェクトスケジュール
- D. プロジェクトステータスレポート

正解: [D \(コメントを發表する\)](#)

有効的な**PK0-004**問題集はJPNTTest.com提供され、**PK0-004**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PK0-004**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここで**PK0-004**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> **797**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 182

開始フェーズ中に、プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの高レベルの目的と目標を含むドキュメントを要求しました。これらのアイテムが含まれる休閒文書はどれですか？

- A. プロジェクトのタイムライン

- B. タスクプラン
- C. 要件文書
- D. ビジネスケース

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

質問: **183**

次のイベントのうち、特定の組織の最大のオーディエンスへのコミュニケーションをトリガーする可能性が最も高いのはどれですか？

- A. 事業継続対応
- B. 品質監査
- C. 下請け業者の交代
- D. タスクの完了

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

説明

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。273

質問: **184**

支出の追跡はコストに役立ちます。

- A. レポート
- B. フローティング
- C. 割引
- D. スケジューリング

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **185**

プロジェクトマネージャーは、プロジェクトへの関連する影響を伴う必要な変更を正当化します。

次のステップは次のうちどれですか？

- A. 実装
- B. 承認
- C. 検証
- D. 監査

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。294

質問: **186**

地元企業は、多国籍コングロマリットによる敵対的買収の一部です。最高経営責任者 (CEO) は、コストを節約し、コミュニケーションを促進するために、すべての会議をビデオ会議で行うように指示します。

このシナリオは次の例です。

- A. アウトソーシング。
- B. 企業買収。
- C. 内部再編成。
- D. プロセスの変更。
- E. 移転。
- F. リソース管理。

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

説明/参照 :

質問: 187

プロジェクトマネージャーは、3週目までの8週間のプロジェクトスケジュールを順守していません。市場の変化により、プロジェクトマネージャーは1週間早く製品を納品する必要があります。



上記のプロジェクトスケジュールを考えると、プロジェクトマネージャーが加速スケジュールを計画および実行するために欠けている側面は次のうちどれですか？ (2つ選択してください)。

- A. コスト
- B. リソースの読み込み
- C. 遅れ
- D. 前任者
- E. フロート
- F. 期間
- G. サブタスク

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 188

法律事務所のマネージングディレクターは、プロジェクトマネージャーに新しい契約のスコープステートメントを作成するように依頼しました。スコープステートメントに含める必要があるのは次のうちどれですか？ (2つ選択してください)。

- A. 主要業績評価指標

- B. ゲートレビュー
- C. スコープクリープ
- D. プロジェクトスケジュール
- E. 成果物
- F. ビジネス要件

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 189

プロジェクトマネージャーは、プロジェクト運営委員会によって承認された多数の変更要求を持っていますが、プロジェクトを提供するための余分な時間は与えられていません。

プロジェクトマネージャーが使用する必要があるスケジュール圧縮手法は次のうちどれですか？

- A. 制御範囲
- B. クラッシュ
- C. スケジュール変更
- D. リベースライン

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 190

プロジェクトマネージャーは、ベンダーがSLAに従ってパフォーマンスを行っていないことに気づきました。

プロジェクトマネージャーがベンダーのパフォーマンスの低い領域を強調するために使用する必要がある項目は次のうちどれですか？

- A. バランススコアカード
- B. WBS
- C. プロジェクト後の評価
- D. PERT

正解: ([正解を表示します](#))

説明

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。332

質問: 191

プロジェクト中に、プロジェクトマネージャーは、品質管理に割り当てられた時間が不十分であることを発見します。プロジェクトマネージャーは、改訂されたスケジュールをCCBに提出する準備をしました。

ID	Task Name	Start	Finish	Duration	Mar 2017																		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Task 1	3/6/2017	3/6/2017	1d																			
2	Task 2	3/7/2017	3/13/2017	5d																			
3	Task 3	3/7/2017	3/9/2017	3d																			
4	Task 4	3/10/2017	3/17/2017	6d																			
5	Task 5	3/20/2017	3/21/2017	2d																			

添付のチャートを考えると、品質管理のために各タスクに1日が追加された場合のクリティカルパスは、次のうちどれですか。

- A. 17日
- B. 22日
- C. 16日
- D. 12日

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

質問: 192

プロジェクトマネージャーはプロジェクトスケジュールを更新しましたが、スケジュールのパフォーマンスを分析できません。プロジェクトマネージャーが見逃したステップは次のうちどれですか？

- A. スケジュールをロックする
- B. スケジュールを早送りする
- C. スケジュールのベースライン
- D. スケジュールを承認する

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 193

以下の表に基づく：

Activity	Duration	Sequence
Task A	5	Task B, Task C
Task B	10	Task D
Task C	4	Task F
Task D	2	Task E
Task E	5	Task F
Task F	3	End

タスクBのフロートは次のうちどれですか？

- A. -2
- B. 0
- C. 5
- D. 2

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 194

次のうち、チーム開発段階の順序を表すものはどれですか？

- A. フォーミング、ノーミング、パフォーマンス、ストーミング
- B. フォーミング、パフォーマンス、ストーミング、ノーミング
- C. フォーミング、ストーミング、ノーミング、パフォーマンス
- D. フォーミング、ノーミング、ストーミング、パフォーマンス

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 195

次の組織構造のうち、プロジェクトマネージャーが最も権限を持つのはどれですか？

- A. 投影
- B. 強力なマトリックス
- C. 均衡行列
- D. 機能的

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。57

質問: 196

プロジェクトが処理されると、チームはばらばらに見えます。適切なチームメンバーが話し合いに参加していないため、会議は効果的ではありません。また、機能マネージャーは、プロジェクトマネージャーが真の管理計画を持っているかどうかを疑問視しています。

問題を明らかにするために最初に確認する必要があるドキュメントは次のうちどれですか？

- A. コミュニケーション計画
- B. スコープステートメント
- C. プロジェクト管理計画
- D. 組織図

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 197

次のリスク管理活動のうち、リスクイベントの重大度を特定するのはどれですか？

- A. 応答
- B. 緩和
- C. 定量化
- D. 識別

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 198

次のタスクのうち、プロジェクトマネージャーの役割の責任はどれですか？

- A. 入力を提供し、タスクを見積もり、チームを管理します
- B. チーム、マーケティング、障害物、プロジェクトの運営を管理する
- C. 成果物の設定、リスクの管理、リスクの管理、およびプロジェクト憲章の作成
- D. 予算を管理し、品質保証を実行し、成果物に責任を持ちます

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 199

プロジェクトマネージャーは、プロジェクトをサポートする開発チームが開発フェーズを完了するのに十分なスキルを持っていないことに気づきました。プロジェクトマネージャーはこの問題について機能マネージャーと話し合い、時間制限のために開発フェーズを続行することに同意しました。プロジェクトマネージャーが適用している戦略は次のうちどれですか？

- A. 受け入れる

- B. 転送
- C. 回避
- D. 軽減

正解: [C \(コメントを發表する\)](#)

**質問: 200**

プロジェクトチームは、高レベルのリスクから詳細なリスクに移行しています。次のプロジェクトフェーズのうち、プロジェクトチームが移動しているのはどれですか？

- A. 監視および制御するための実行
- B. 監視および制御の開始
- C. 計画の開始
- D. 実行の計画

正解: [\(正解を表示します\)](#)

**質問: 201**

次のうち、予測されるプロジェクト支出を示しているのはどれですか？

- A. 作業分解図
- B. キャッシュフロースケジュール
- C. キャッシュバーンレート
- D. 予算のマイルストーン

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

説明/参照 :

**質問: 202**

RFPの定義は次のうちどれですか？

- A. プロジェクトの入札を勧誘するために潜在的なベンダーに送信されるドキュメント。
- B. プロジェクトのスキルと経験に関する情報を要求するために潜在的なベンダーに送信されるドキュメント。
- C. プロジェクトのコミットメントを要求するために潜在的なベンダーに送信されるドキュメント。
- D. プロジェクトの価格情報を除外する情報を求めるために潜在的なベンダーに送信されるドキュメント。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 300

**質問: 203**

顧客は、納品段階で小さな変更を加えることができるかどうかをプロジェクトマネージャーに尋ねます。プロジェクトマネージャーが同意しない最も可能性の高い理由は次のうちどれですか？

- A. スコープクリーブ
- B. 反復アプローチ
- C. リソースの制約
- D. 確立されたコミュニケーション計画

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 204**

プロジェクトマネージャーには、プロジェクトの成功の可能性を高めることができる高度なスキルを持つ専門家をチームに追加する機会があります。

プロジェクトマネージャーが採用すべきリスク戦略は次のうちどれですか？

- A. 搾取
- B. 回避
- C. 受け入れ
- D. 緩和

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。239

**質問: 205**

2つ以上の組織が特定の機密情報をお互い以外の誰かと共有することを防ぐことを目的とした契約文書は次のように呼ばれます。

- A. RFP。
- B. NDA。
- C. SLA。
- D. 覚書。

正解: ([正解を表示します](#))

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。302

**質問: 206**

ある会社の最高経営責任者 (CEO)は、今後9か月以内に分割操作が完了すると発表しました。次のうち、組織の変化を最もよく表しているのはどれですか？

- A. 事業移転
- B. 事業再編
- C. 事業分割
- D. 事業買収

正解: ([正解を表示します](#))

説明

**質問: 207**

次の場合、データの違いを説明するために図またはチャートが必要です。

1. ダイアグラムまたはチャートは、独立変数間の関係を決定し、回帰または傾向線を含めるために、少なくとも2つの変数を追跡する必要があります。
2. ダイアグラムまたはチャートには、原因と結果の分析を含め、履歴情報を調査する必要があります。

これらの要件を考慮して、次のうちどれを使用する必要がありますか？

- A. ランチャート
- B. パレート図
- C. ヒストグラム
- D. 確率図
- E. 散布図
- F. 石川図

正解: [E \(コメントを發表する\)](#)

**質問: 208**

次のうちどれが会社のポートフォリオを構成しますか？ 2つ選択してください。)

- A. プロセス
- B. プロジェクト
- C. 手順
- D. プログラム
- E. 利益
- F. 人

正解: [B,D \(コメントを發表する\)](#)

**質問: 209**

プロジェクトチームは、プロジェクト全体に及ぶ保証付きのコンピューターを購入しました。次のうち、利用されるリスク戦略を表すものはどれですか？

- A. 転送
- B. 共有
- C. 緩和する
- D. 避ける

正解: [\(正解を表示します\)](#)

参照 :

<https://teamweek.com/blog/2017/09/top-project-management-methodologies/>

**質問: 210**

プロジェクトマネージャーがWBSを作成しています。

プロジェクトは次のどのフェーズにありますか？

- A. クローキング

- B. 印心
- C. 計画
- D. 実行

正解: [C \(コメントを發表する\)](#)

質問: 211

高速道路建設プロジェクトでは、プロジェクトチームは、ステージング機器のために追加の土地を利用する必要性を特定しました。

変更要求を文書化した後、次のうちどれを実行する必要がありますか？

- A. 承認機関を特定する
- B. ドキュメントを監査する
- C. 承認を得る
- D. 利害関係者とのコミュニケーション

正解: [\(正解を表示します\)](#)

有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 212

リスクに対して措置を講じる場合、次のうちどれが実行され、どの文書を更新する必要がありますか？

- A. リスクを受け入れ、リスクレビュードキュメントを更新する必要があります
- B. リスクを回避し、リスクレビュードキュメントを更新する必要があります
- C. リスクを利用しており、リスクレジスターを更新する必要があります。
- D. リスクを軽減し、リスクレジスターを更新する必要があります

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 213

スポンサーは、プロジェクトチームがプロジェクトの完了を2か月短縮して、営業チームがクライアントとの契約を再交渉する際により多くの力を発揮できるようにすることを要求します。予算時間は500時間で、予測アーンドバリューは\$30,000です。

Project Completion	Total Hours	Actual Cost
6 months	420	\$25,200
4 months	620	\$37,200

次のうち、両方のプロジェクト完了のコスト差異を表すものはどれですか？

- A. -\$4.8Kおよび-\$7K
- B. -\$4.9Kおよび\$7K
- C. \$4.8Kおよび-\$7K
- D. \$4.8Kおよび\$7K

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参照 <https://pmstudycircle.com/2012/05/schedule-variance-sv-cost-variance-cv-in-project-cost-management/>

#### 質問: 214

何人かのチームメンバーは、会議の目標が達成されていないと報告しています。チームミーティングをより効果的にするために、プロジェクトマネージャーが作成するドキュメントは次のうちどれですか？ (2つ選択してください)。

- A. 各会議の前に会議の議事録を作成し、それを順守します。
- B. 各会議の前に教訓リストを作成し、それを順守します
- C. 各会議の前にWBSを作成し、それを順守します。
- D. 会議中にアクションアイテムリストを作成し、それを順守します。
- E. 各会議の前には是正措置計画を作成し、それを順守します。
- F. 各会議の前にSOWを作成し、それを順守します。
- G. 各会議の前にプロジェクト憲章を作成し、それを順守します。

正解: B,G ([コメントを發表する](#))

#### 質問: 215

ある会社は、開発プロジェクトの大部分を別の会社に渡して管理および完了させることにしました。その会社には、作業を実行するための適切なスキルを持つリソースがあるためです。このアプローチは次のように呼ばれます。

- A. リソースの平準化
- B. スタッフの増強
- C. 仕事の移転
- D. アウトソーシング

正解: ([正解を表示します](#))

参考資料 : 参考資料Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。297

#### 質問: 216

プロジェクトマネージャーは、プロジェクト活動の適切な順序と期間を確立しようとしています。

次のうちどれが最も有益でしょうか？

- A. ネットワーク図
- B. 石川図

C. WBS

D. ガントチャート

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。160

質問: 217

次のリスク戦略のうち、リスクがプロジェクトに影響を与えるのを防ぐのはどれですか？

- A. リスクを受け入れる
- B. リスクを軽減する
- C. リスクを回避する
- D. 移転リスク

正解: ([正解を表示します](#))

参照<https://pm4id.org/chapter/11-2-risk-management-process/>

質問: 218

マネージャーは、金融システムに取り組んでいる2人のプロジェクトマネージャーと一緒にいくつかのプロジェクトをレビューしています。

このタイプのレビューを最もよく表しているのは次のうちどれですか？

- A. 操作
- B. プログラム
- C. ポートフォリオ
- D. プロジェクト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 219

新しい政府規制により、プロジェクトの変更が必要です。プロジェクトマネージャーは変更を評価し、法務部門の代表者も変更を承認する必要があることを認識します。

プロジェクトマネージャーは次のことを行う必要があります。

- A. 変更プロセスフローに従い、変更が実施された後、法務部門に通知します。
- B. 法務部門の代表者にCCBに参加するための正式な招待状を送ります。
- C. 法務部門の代表者と別の会議を開き、承認を求めます。
- D. 監査が予定されている場合は、法務部門の担当者に通知してください。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。294

質問: 220

次のうち、最も潜在的なプロジェクトのリスクを特定するのはどれですか？

- A. ベンチマーク
- B. プロジェクト予算
- C. 費用便益分析
- D. 過去のプロジェクトドキュメント

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 221

既知のすべてのタスクを特定した後、プロジェクトマネージャーは期間の順序付けと設定を開始しました。

プロジェクトマネージャーが最初のシーケンスと期間を最もよく決定する方法を説明しているのは次のうちどれですか？

- A. プロジェクト憲章で特定されたマイルストーンを使用します。
- B. 過去の知識に基づくデータを使用します。
- C. 完全なWBSを確認するために、完全なチームワークショップを開催します。
- D. 他のプロジェクトマネージャーと協力します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明

質問: 222

次のリスク戦略のうち、保険の購入によって表されるものはどれですか？

- A. 軽減する
- B. 受け入れる
- C. 転送
- D. 避ける

正解: C ([コメントを發表する](#))

説明

説明

譲渡：保険の履行保証などを購入することにより、リスクの責任を第三者に譲渡する」

質問: 223

PMOの責任は次のとおりです。(2つ選択してください。)

- A. 組織の基準と慣行を設定し、ガバナンスを提供します。
- B. 専門知識、成果物、およびコストの見積もりに貢献します。
- C. 資金の承認、プロジェクトスケジュールの作成、および高レベルの要件の収集。
- D. プロジェクト計画、範囲、リスク、および予算を管理します。
- E. 不履行の結果の概要と、異なるプロジェクト間の調整。

正解: A,E ([コメントを發表する](#))

質問: 224

言語の障壁は、PMIに影響を与える可能性が最も高いです。

- A. 利害関係者とのコミュニケーションに、より多くの印刷媒体を使用します。
- B. 対立を減らすために、言語に堪能なバイリンガルのプロジェクトチームを雇います。
- C. 通訳を雇って、口頭および書面によるコミュニケーションが正確であることを確認します。
- D. 利害関係者と効果的にコミュニケーションできるように、未知の言語を学びます。

正解: ([正解を表示します](#))

セクション:(なし)

質問: 225

プロジェクトスケジュールの主要なマイルストーンの達成について通知を受ける可能性が最も高いターゲットオーディエンスは次のうちどれですか？

- A. プロジェクトの利害関係者とプロジェクトチーム
- B. プロジェクトコーディネーターおよびプロジェクトスポンサー
- C. プロジェクトチャンピオンおよびプロジェクトスケジューラ
- D. プロジェクトマネージャーとプロジェクトスケジューラ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 226

プロジェクトの評価中に、プロジェクトマネージャーは、初期のプロジェクトコストの見積もりが正しくなく、プロジェクトを完了するための準備金を含む十分な予算が残っていないと判断します。

プロジェクトマネージャーは、次のどのアクションを実行する必要がありますか？

- A. プロジェクトスポンサーに状況を警告します。
- B. 顧客に連絡して、追加の資金を要求します。
- C. 資金不足のため、プロジェクトが早期に終了することを発表します。
- D. 下流の活動でお金を節約しようとします。

正解: **A** ([コメントを発表する](#))

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 233

有効的な**PK0-004**問題集はJPNTTest.com提供され、**PK0-004**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PK0-004**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここで**PK0-004**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> **797**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 227

プロジェクトマネージャーは、すぐに開始する必要がある新しいプロジェクトに割り当てられません。プロジェクトの正式な文書または承認された文書は作成されていません。プロジェクトマ

ネージャーは、プロジェクトの役割を特定し、ビジネスニーズを正当化し、プロジェクトスコープの境界を決定する必要があります。

プロジェクトマネージャーが作成する必要があるドキュメントは次のうちどれですか？

- A. ビジネスケース
- B. プロジェクト憲章
- C. スコープステートメント
- D. プロジェクト管理計画

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

説明/参照 :

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。107

質問: 228

チームメンバーが取締役会との話し合いを終えましたが、最高財務責任者 (CFO)は、プロジェクトに多額の資金が必要であると不満を漏らしています。

次のうち、従うべき最良の変更管理プロセスはどれですか？

- A. 識別、実装、承認、評価、検証、更新、通信
- B. 識別、承認、評価、実装、検証、更新、通信
- C. 識別、評価、承認、実装、検証、更新、通信
- D. 識別、検証、評価、承認、実装、更新、通信

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 229

アジャイルプロジェクト管理方法論の重要な側面は次のうちどれですか？

- A. テスト駆動
- B. 毎日のスタンドアップミーティング
- C. プロジェクト期間が短い
- D. 要件の定義済みリスト

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

説明

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。286

質問: 230

プロジェクトマネージャーは、プロジェクト活動の適切な順序と期間を確立しようとしています。

次のうちどれが最も有益でしょうか？

- A. ネットワーク図
- B. 石川図
- C. WBS

#### D. ガントチャート

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

説明/参照 : Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 160

#### 質問: 231

チームメンバーは、割り当てられたタスクがプロジェクトの最後まで期限が切れていないことを知ります。さらに、チームメンバーは、割り当てられたタスクの完了に依存する先行タスクを認識していません。プロジェクトマネージャーは、チームメンバーがタスクを後で開始できるか、それとも早く開始できるかを決定するために、次のうちどれを使用しますか？

A. PERT図を確認し、タスクが外部依存関係であるかどうかを評価します。

参考文献<http://www.pmgloss.com/comptia/>

B. PERT図を確認し、タスクが実際の依存関係であるかどうかを評価します。

C. PERT図を確認し、タスクが任意の依存関係であるかどうかを評価します。

D. PERT図を確認し、タスクが重要な依存関係であるかどうかを評価します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

#### 質問: 232

プロジェクトマネージャーは、すべてのWBS作業パッケージの実際の開始日と推定開始日を追跡する必要があります。

実際の期間を記録するために必要な手順は次のうちどれですか？

A. 各WBS作業パッケージリソースを確立します。

B. ベースラインを確立して設定します。

C. 品質ゲートを確立して設定します。

D. 料金所を設置します。

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

説明/参照 :

参考資料 : Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 167

#### 質問: 233

プロジェクトマネージャーは、ベンダーを新しいプロジェクトに参加させたいと考えています。プロジェクトマネージャーがプロジェクトに最適なベンダーを見つけることができるように、潜在的なベンダーが提出する必要があるドキュメントは次のうちどれですか？

A. SLA

B. SOW

C. 変更リクエスト

D. RFP

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明

ベンダーと協力してプロジェクトの作業の一部またはすべてを実行する場合は、ベンダーに何を求めているかを正確に把握しておくことが重要です。作業範囲記述書 (SOW)には、調達したい商品やサービスの詳細が記載されています。。多くの点で、プロジェクトスコープステートメントに似ていますが、調達する作業に焦点を当てている点が異なります。プロジェクトの説明、主要な成果物、成功基準、前提条件、および制約が含まれています。」抜粋 :Kim Heldman CompTIAProject +学習ガイド」。iBooks。

**質問: 234**

プロジェクトスポンサーと最高情報責任者 (CIO)は、最終成果物を市場にリリースする方法について意見が分かれています。スポンサーは大規模な製品リリースを行いたいと考えていますが、CIOは非常に慎重で、テストと欠陥解決のための時間を増やしたいと考えています。プロジェクトマネージャーは両方の関係者と協力し、パイロットリリースで製品を展開してテスト方法を確認し、顧客のフィードバックを使用して次のステップを決定することが最善の解決策であると判断します。プロジェクトマネージャーが使用している競合解決手法は次のうちどれですか。

- A. 回避
- B. 交渉中
- C. 妥協
- D. 強制

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

**質問: 235**

主要な利害関係者は、プロジェクトチームの複数のメンバーに、承認のために提出せずにプロジェクトの変更を行うように依頼しました。利害関係者は最高経営責任者 (CEO)と関係があるため、チームメンバーはこれらの要求を拒否することを躊躇します。この状況を制御するために、プロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは次のうちどれですか？

- A. チームメンバーにこの利害関係者からのすべての変更要求を拒否してもらいます
- B. 主要な利害関係者からの変更要求を予測するために、プロジェクトスポンサーに追加の資金を要求します
- C. 主要な利害関係者に連絡して、書面による変更要求の提出を促します
- D. 主要な利害関係者からの変更要求を完了するために、プロジェクトチームに追加のリソースを要求します

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

**質問: 236**

スポンサーは、プロジェクトチームがプロジェクトの完了を2か月短縮して、営業チームがクライアントとの契約を再交渉する際により多くの力を発揮できるようにすることを要求します。予算時間は500時間で、予測アードバリューは\$30,000です。

Project Completion	Total Hours	Actual Cost
6 months	420	\$25,200
4 months	620	\$37,200

次のうち、両方のプロジェクト完了のコスト差異を表すものはどれですか？

- A. -\$4.8Kおよび-\$7K
- B. -\$4.9Kおよび\$7K
- C. \$4.8Kおよび-\$7K
- D. \$4.8Kおよび\$7K

正解: ([正解を表示します](#))

説明

参照 :

<https://pmstudycircle.com/2012/05/schedule-variance-sv-cost-variance-cv-in-project-cost-management/>

質問: 237

ある会社は、開発プロジェクトの大部分を別の会社に渡して管理および完了させることにしました。その会社には、作業を実行するための適切なスキルを持つリソースがあるためです。このアプローチは次のように呼ばれます。

- A. リソースの平準化
- B. スタッフの増強
- C. 仕事の移転
- D. アウトソーシング

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 297

質問: 238

プロジェクトチームは詳細なリスクを定義しています。次のプロジェクトフェーズのどれが行われていますか？

- A. 実行
- B. 計画
- C. 開始
- D. 監視と制御

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 239

プロジェクトマネージャーは、以前の計画よりも早くプロジェクトを完了するように指示されました。プロジェクトの成功を確実にするために取るべき最も費用効果の高いステップは次のうちどれですか？

- A. 範囲を縮小する

- B. 予算を増やす
- C. スタッフを減らす
- D. WBSを更新します

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

説明

参照 :

<https://books.google.co.za/books?id=evR0gPFBHJ4C&pg=PA128&lpg=PA128&dq=complete+a+project+soone>

質問: **240**

プロジェクトのBACは\$850,000です。プロジェクトマネージャーは、特定の主要なアプリケーションがスコープ管理計画に含まれていないことを特定して文書化しました。報告されているように、CPIIは0.8であり、PMOは計画された予算に5%の追加の増分のみを許可します。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは次のうちどれですか？

- A. 892,500ドルの背後でプロジェクトを完了するために必要な作業を追加します。
- B. 影響を評価し、プロジェクトに新しい作業を追加することを正当化します。
- C. CCBから承認を取得します。
- D. \$170,000の予算増額をリクエストします。

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

質問: **241**

プロジェクトマネージャーは、プロジェクト活動の適切な順序と期間を確立しようとしています。

次のうちどれが最も有益でしょうか？

- A. ネットワーク図
- B. 石川図
- C. WBS
- D. ガントチャート

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 160

有効的な**PK0-004**問題集はJPNTTest.com提供され、**PK0-004**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PK0-004**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここで**PK0-004**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版の

アクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 242

プロジェクトスポンサーと最高情報責任者 (CIO) は、最終的な成果物を市場にリリースする方法について意見が分かれています。スポンサーは大規模な製品リリースを行いたいと考えていますが、CIOは非常に慎重になり、テストと欠陥解決のための時間を増やしたいと考えています。プロジェクトマネージャーは両方の関係者と協力し、パイロットリリースで製品を展開してテスト方法を確認し、顧客のフィードバックを使用して次のステップを決定することが最善の解決策であると判断します。

プロジェクトマネージャーが使用している競合解決手法は次のうちどれですか？

- A. 強制
- B. 交渉中
- C. 回避
- D. 妥協

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 243

プロジェクトマネージャーは、プロジェクト活動の適切な順序と期間を確立しようとしています。

次のうちどれが最も有益でしょうか？

- A. 石川図
- B. ネットワーク図
- C. ガントチャート
- D. WBS

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 244

大企業内でセキュリティ違反が確認されました。認証サーバーがクラッシュし、従業員は自分のアカウントにアクセスできなくなりました。次のプロジェクトの制約のうち、この問題によって最も影響を受ける可能性が高いのはどれですか？

- A. 品質
- B. タイムライン
- C. 予算
- D. スコープ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 245

プロジェクトは実行フェーズを開始しようとしています。SOWとプロジェクト計画が承認され、プロジェクトチームが結成されました。次のタイプの会議のどれが次に行われるべきですか？

- A. レビュー
- B. スケジューリング
- C. 更新
- D. キックオフ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 246

2人のチームメンバーは、特定のタスクを完了する方法について完全に同意していません。プロジェクトマネージャーは競合を監視しますが、すぐにはアクションを実行しません。プロジェクトマネージャーが使用しているテクニックは次のうちどれですか？

- A. 妥協
- B. スムージング
- C. 撤退
- D. 受け入れる

正解: C ([コメントを發表する](#))

説明/参照 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。200

質問: 247

プロジェクトチームには、プロジェクトを完了するために必要なチームメンバーが不足しています。プロジェクトマネージャーは多数の候補者を拒否しました。これは次の例です。

- A. ベンチ候補。
- B. アウトソーシング。
- C. リソース計画。
- D. 低品質のリソース。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 248

プロジェクトマネージャーは、企業全体の戦略的プロジェクトのコミュニケーション計画を作成しています。プロジェクトステータスレポートを共有するのに最適なコミュニケーション方法は次のうちどれですか？

- A. メール
- B. 対面の会議
- C. イン트라ネット
- D. ビデオ会議

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 249

計画外のイベントの発生を記録するために使用する必要があるプロジェクトドキュメントは次のうちどれですか？

- A. アクションログ
- B. リスクログ
- C. 変更ログ
- D. 発行ログ

正解: [D \(コメントを發表する\)](#)

説明

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。327

質問: 250

プロジェクトマネージャーがプロジェクトのパフォーマンスを確認しています。次のうちどれが総プロジェクトコストの最良の指標になりますか？

- A. CPI
- B. ETC
- C. AC
- D. EAC

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 251

2人のチームメンバーは、現在のプロジェクトのサイズのためにドキュメントは必要ないと結論付けました。プロジェクトマネージャーは、プロセス内で厳密に調整するように彼らに勧めました。プロジェクトマネージャーが利用した競合解決手法は次のうちどれですか？

- A. スムージング
- B. 強制
- C. 妥協
- D. 回避

正解: [\(正解を表示します\)](#)

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。200

質問: 252

根本原因分析を実行するために使用されるのは次のうちどれですか？

- A. 石川図
- B. 棒グラフ
- C. パレート図
- D. 散布図

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

説明/参照 :

参照<http://asq.org/learn-about-quality/cause-analysis-tools/overview/overview.html>

**質問: 253**

開始フェーズ中に、プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの高レベルの目的と目標を含むドキュメントを要求しました。

次のドキュメントのうち、これらのアイテムが含まれるのはどれですか？

- A. ビジネスケース
- B. 要件文書
- C. プロジェクトのタイムライン
- D. タスクプラン

正解: ([正解を表示します](#))

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 138

**質問: 254**

プロジェクトマネージャーは定期的にステータスレポートを送信しています。ただし、多くのチームメンバーは、プロジェクト全体のステータスを認識していないようです。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは次のうちどれですか？

- A. ステータス更新の送信をテキストで開始します。
- B. ステータスを確認するための会議をスケジュールします。
- C. 各チームメンバーに電話して最新情報を提供します。
- D. ステータスレポートの配布リストを確認します。

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 255**

次のうち、リスクの軽減について説明しているのはどれですか？

- A. 組織内外の別のエンティティまたはプロジェクトへのリスクの移転、および関連するコスト
- B. プロジェクトが発生の可能性にどのように対処することを意図しているかの詳細な説明によるリスクの理解
- C. このプロジェクト内またはプロジェクトに関連する他のすべての特定されたリスクに対するリスクの重み付けまたは優先順位付け
- D. リスクがプロジェクトまたは親組織に潜在的にどれだけのコストをかける可能性があるかという観点からのリスクの定量化

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 256**

プロジェクトAは、プロジェクトBの基盤を提供しています。

プロジェクトA中に建設規制が変更され、割り当てられたバッファで作業をやり直す必要があります。

プロジェクトBに最も影響を与える可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. コストが高くなります。
- B. スケジュールが変更されます。
- C. スコープが変更されます。
- D. 影響はありません。

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

有効的な**PK0-004**問題集はJPNTTest.com提供され、**PK0-004**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PK0-004**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここで**PK0-004**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> **797**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **257**

プロジェクトマネージャーは、現在のリスクステータス、確率、および影響でリスクレジスタを更新しました。リスクID2および6が実現されました。

ID	Owner	Status	Date Identified	Strategy	Impact	Probability
1	Project manager	Open	May 1		5	50%
2	Project Sponsor	Open	May 1		2	100%
3	Scheduler	Closed	May 8		4	25%
4	Developer	Open	May 8		2	10%
5	Project manager	Open	May 8		4	25%
6	PMO	Open	May 15		1	100%

プロジェクトマネージャーが取るべき次の適切なステップは次のうちどれですか？

- A. 実現したイベントのリスク戦略を特定する
- B. 問題ログを更新します
- C. リスクステータスを2と6のクローズに変更します
- D. リスク管理計画を参照してください

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: **258**

企業は、機能マネージャーとプロジェクトマネージャーが従業員をオンラインで評価できるようにする新しいオンラインパフォーマンス管理ツールを実装しました。

このアクションは、次のうちどれとして知られていますか？

- A. ビジネスプロセスの変更
- B. 組織の変更
- C. 内部再編成
- D. 事業継続計画

正解: ([正解を表示します](#))

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。297

**質問: 259**

プロジェクトマネージャーは、すぐに開始する必要がある新しいプロジェクトに割り当てられません。プロジェクトの正式な文書または承認された文書は作成されていません。プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの役割を特定し、ビジネスニーズを正当化し、プロジェクトスコープの境界を決定する必要があります。

プロジェクトマネージャーが作成する必要があるドキュメントは次のうちどれですか？

- A. スコープステートメント
- B. プロジェクト管理計画
- C. ビジネスケース
- D. プロジェクト憲章

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 260**

ネットワーク図には4つの並列パスがあります。各パスの概要期間は次のとおりです。

- A、C、G :10週間
- A、B、F :8週間
- D、E、H :12週間
- D、B、F :7週間

次のタスクのどれがクリティカルパス上にありますか？

- A. A、C、G
- B. A、B、F
- C. D、E、H
- D. D、B、F

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。175

**質問: 261**

プロジェクトスポンサーは、プロジェクトの完了に必要なリソースを削減しました。プロジェクトマネージャーは、追加のリソースがないとプロジェクトを完了できません。リソースを取得するためにプロジェクトマネージャーは次のうちどれを行う必要がありますか？

- A. プロジェクトマネージャーは、追加のリソースがプロジェクトに追加されるまでプロジェクトを終了する必要があります。
- B. プロジェクトマネージャーは、変更要求で追加のリソースの理由を特定して文書化する必要があります

- C. プロジェクトマネージャーは、プロジェクトチームのメンバーに、プロジェクトを時間どおりに完了するためにさらに多くのタスクを引き受けるように依頼する必要があります
- D. プロジェクトマネージャーは、プロジェクトを完了するために一時的に追加のリソースを雇う必要があります

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 262

2つ以上の組織が特定の機密情報をお互い以外の誰かと共有することを防ぐことを目的とした契約文書は次のように呼ばれます。

- A. RFP。
- B. NDA。
- C. SLA。
- D. 覚書。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 302

質問: 263

プロジェクトスケジュールパフォーマンスインデックスは1.1であり、コストパフォーマンスインデックスは0.9です。次のうち、プロジェクトのステータスを説明しているのはどれですか？

- A. 予定より早く予算を下回っている
- B. 予定より早く予算を超過
- C. スケジュールより遅れて予算を超過
- D. スケジュールより遅れて予算内

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 264

PMOの責任は次のとおりです。(2つ選択してください。)

- A. プロジェクト計画、範囲、リスク、および予算を管理します。
- B. 専門知識、成果物、およびコストの見積もりに貢献します。
- C. 組織の基準と慣行を設定し、ガバナンスを提供します。
- D. 不履行の結果の概要と、異なるプロジェクト間の調整。
- E. 資金の承認、プロジェクトスケジュールの作成、および高レベルの要件の収集。

正解: ([正解を表示します](#))

参照：

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 85

質問: 265

プロジェクトチームに参加する新しい請負業者は、次の例です。

- A. アウトソーシング
- B. オフショアリング
- C. オフボーディング
- D. 正当化

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 266

プロジェクトマネージャーは多国籍プロジェクトを監督しており、多くの国のチームリーダーは、チームメンバーの士気が低いことを示しています。

プロジェクトマネージャーがチームメンバーの士気の低下に気付かない可能性が最も高い理由は次のうちどれですか？

- A. プロジェクトマネージャーはチームメンバーの懸念を優先しませんでした。
- B. プロジェクトマネージャーはアクティブリスニングを実行しませんでした。
- C. プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの国際的なオフィスの場所を訪問しませんでした。
- D. プロジェクトマネージャーは視覚的な手がかりに注意を払っていませんでした。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 267

プロジェクトチームは、地元の動物園での新しい爬虫類生息地の設置を監督しています。実行中に、動物園の担当者は、設置されたシステムの容量とは異なる温度範囲を必要とする異なるタイプの爬虫類を収容することを決定しました。変更は承認されました次の制約のうち、最も影響を受ける可能性が高いのはどれですか？（選択する

2）。

- A. これは予定外のタスクであり、タイムラインに影響を与えるため、スケジュールを設定します
- B. システムの交換には追加費用が発生するための費用
- C. 既存のシステムがしきい値を超えているため品質
- D. これは初期スコープの変更であるため要件
- E. 変更を理解し、賛同を提供する必要があるため、利害関係者

正解: A,B ([コメントを公表する](#))

質問: 268

プロジェクトチームの大工は、スケジュールどおりにタスクを実行するのに十分な時間がないと報告しています。

プロジェクトマネージャーが最初に取りべきステップは次のうちどれですか？

- A. タスクの開始日と終了日を確認します。
- B. 割り当てられた時間を分析します。
- C. 追加のリソースを取得します。
- D. リスクレジスターの新しい項目を評価します。

正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

質問: 269

A社は最近B社と提携しました。

過去数か月にわたって、複数のチームが内部プロセスを改善して、よりタイムリーな方法で製品を提供するために取り組んできました。

努力が成功した場合、次のうちどれが最も起こりそうですか？

- A. アウトソーシング
- B. 分割
- C. 再編成
- D. 移転

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 270

リソースは、同時に完了する2つのスケジュールされたタスクを持つ2つのプロジェクトに割り当てられます。

これは次のように知られています。

- A. プロジェクト間のリソース競合
- B. 専用のリソース競合
- C. プロジェクト内のリソース競合
- D. 共有リソースの競合

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 271

予定より遅れているITプロジェクトを完了するには、次のタスクが必要です。

ID	Task	Duration	Successors
1	Load servers	5 days	4
2	Configure circuit	8 days	4
3	Finalize MOU	3 days	2,1
4	Create user materials	4 days	

次のうち、クリティカルパスはどれですか？

- A. 3、2、1、4
- B. 3、2、4
- C. 4、2、3
- D. 4、1、2、3

正解: [\(正解を表示します\)](#)

有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 272

プロジェクトマネージャーは、ベンダーがSLAに従ってパフォーマンスを行っていないことに気づきました。

プロジェクトマネージャーがベンダーのパフォーマンスの低い領域を強調するために使用する必要がある項目は次のうちどれですか？

- A. バランススコアカード
- B. WBS
- C. プロジェクト後の評価
- D. PERT

正解: ([正解を表示します](#))

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。332

質問: 273

ビジネスプロセスの変更は、次のどのカテゴリに当てはまりますか？

- A. プロジェクトの変更
- B. 組織の変更
- C. 一般的な変更
- D. 部門の変更

正解: ([正解を表示します](#))

説明

通常、ビジネスプロセスの変更は組織内で発生します。ビジネスプロセスの変更の例は、以前は紙で実行されていたプロセスの自動化です。プロジェクトがこのプロセスと関係がある場合、またはプロセスの影響を受ける場合は、変更が発生します。方法」抜粋 :キムヘルドマン。

CompTIAProject+学習ガイド」。iBooks。

質問: 274

次のアクティビティのうち、プロジェクトの終了フェーズに関連するものはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. リスクの軽減
- B. プロジェクトドキュメントのアーカイブ
- C. 支出の追跡
- D. 学んだ教訓

## E. 品質保証

正解: **B,D** ([コメントを發表する](#))

説明/参照 :

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p.

338、339

### 質問: 275

プロジェクトマネージャーが何度も協力してきた利害関係者が立ち寄り、プロジェクト管理者が開発中のアプリケーションに2つの小さな項目を追加するように要求します。利害関係者は、他のアプリケーションでこれらの変更の価値を認識しており、プロジェクトマネージャーに簡単に迅速な変更を保証します。次のベストのうち、プロジェクトマネージャーがどのように対応すべきかを説明しているのはどれですか？

- A. プロジェクトチームメンバーに変更を依頼する
- B. リクエストをCCBに送信します
- C. すばやく変更を加える
- D. 利害関係者の要求をスポンサーに通知します

正解: ([正解を表示します](#))

### 質問: 276

235,000ドルのプロジェクトでは、CPIは0.80、SPIは1.20です。この情報に基づいて、主要な利害関係者がプロジェクトについて決定できるのは次のうちどれですか？

- A. プロジェクトは予算を下回っており、予定より進んでいます。
- B. プロジェクトは予算を超過しており、予定より遅れています。
- C. プロジェクトは予算を超過しており、予定より進んでいます。
- D. プロジェクトは予算を下回っており、予定より遅れています。

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

### 質問: 277

エグゼクティブスポンサーは、プロジェクトマネージャーに、プロジェクトについて次のことを要約するように依頼します。

- 1.最終的な資本的支出。
- 2.ソリューションをサポートするための新入社員リソースの予想コスト。
- 3.メンテナンスの見積もり。

プロジェクトマネージャーが提供する必要がある情報は次のうちどれですか？

- A. 総プロジェクトコスト
- B. コストベースライン
- C. 燃焼速度
- D. コスト差異レポート

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 278**

プロジェクトマネージャーは、特定のタスクに割り当てられたリソースを特定する必要があります。

この情報は、次のどのドキュメントにありますか？

- A. プロジェクトスケジュール
- B. コストプラン
- C. スコープステートメント
- D. 影響評価

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

参考資料 : Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 156

**質問: 279**

ベンダーは、顧客から提案されたプロジェクトを受け入れました。

次のうち、プロジェクトマネージャーによって作成された最初のドキュメントである可能性が最も高いのはどれですか？

- A. プロジェクト憲章
- B. プロジェクト管理計画
- C. プロジェクトの作業明細書
- D. プロジェクトスケジュール

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 299

**質問: 280**

プロジェクトマネージャーは、ベンダーの削除に関する推奨事項を提供するように求められました。

この推奨の理由を強調するために、主要な利害関係者とプロジェクトスポンサーとの会議がスケジュールされました。

この推奨事項をサポートするために、プロジェクトマネージャーは次のうちどれを会議に持ち込む必要がありますか？ 2つ選択してください。)

- A. ベンダーを交換する必要がある理由を示す問題ログ。
- B. ベンダーを交換する必要がある理由を示すチームアクションアイテム。
- C. ベンダーを交換する必要がある理由を示すスコープステートメント。
- D. ベンダーを交換する必要がある理由を示す調達計画。
- E. ベンダーを交換するための変更管理計画。

正解: ([正解を表示します](#))

参考資料 : Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、

インディアナポリス、2017年、p。291、p。327

**質問: 281**

新しい政府規制により、プロジェクトの変更が必要です。プロジェクトマネージャーは変更を評価し、法務部門の代表者も変更を承認する必要があることを認識します。

プロジェクトマネージャーは次のことを行う必要があります。

- A. 変更プロセスフローに従い、変更が実施された後、法務部門に通知します。
- B. 法務部門の代表者にCCに参加するための正式な招待状を送る
- C. 法務部門の代表者と別の会議を開き、承認を求めます。
- D. 監査が予定されている場合は、法務部門の担当者に通知してください。

正解: ([正解を表示します](#))

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。294

**質問: 282**

次のイベントのうち、特定の組織の最大のオーディエンスへのコミュニケーションをトリガーする可能性が最も高いのはどれですか？

- A. 事業継続対応
- B. 品質監査
- C. 下請け業者の交代
- D. タスクの完了

正解: ([正解を表示します](#))

参照：

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。273

**質問: 283**

プロジェクトマネージャーは、以前に高度なスキルを持つ資産であることが実証されたチームメンバーからパフォーマンスの低下を検出しました。チームメンバーは、2つのチームに参加するのは時間がかかりすぎると説明しています。これは、次のような欠点があります。

- A. 専用リソース。
- B. プロジェクト間の依存関係。
- C. リソースの過剰割り当て。
- D. 共有リソース。

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 284**

プロジェクトに割り当てられると、プロジェクトマネージャーには、設定された予算、期日、および希望する成果物の明確に定義された説明が与えられます。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは次のうちどれですか？

- A. プロジェクトチームとのキックオフミーティングを開催する
- B. プロジェクトの制約間の柔軟性を判断する
- C. プロジェクトの需要を満たすための調達ニーズを決定する
- D. リスクレジスターを作成する

正解: [\(正解を表示します\)](#)

**質問: 285**

プロジェクトマネージャーは、ベンダーの削除に関する推奨事項を提供するように求められました。この推奨の理由を強調するために、主要な利害関係者とプロジェクトスポンサーとの会議がスケジュールされました。

この推奨事項をサポートするために、プロジェクトマネージャーは次のうちどれを会議に持ち込む必要がありますか？ (2つ選択してください。)

- A. ベンダーを交換する必要がある理由を示す問題ログ。
- B. ベンダーを交換する必要がある理由を示すチームアクションアイテム。
- C. ベンダーを交換する必要がある理由を示すスコープステートメント。
- D. ベンダーを交換する必要がある理由を示す調達計画。
- E. ベンダーを交換するための変更管理計画。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 291、p. 327

**質問: 286**

プロジェクトマネージャーは、すぐに開始する必要がある新しいプロジェクトに割り当てられます。プロジェクトの正式な文書または承認された文書は作成されていません。プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの役割を特定し、ビジネスニーズを正当化し、プロジェクトスコープの境界を決定する必要があります。

プロジェクトマネージャーが作成する必要があるドキュメントは次のうちどれですか？

- A. ビジネスケース
- B. プロジェクト憲章
- C. スコープステートメント
- D. プロジェクト管理計画

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

説明

参考資料 : Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 107

有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 287

プロジェクトマネージャーは、プロジェクト憲章に取り組んでいます。  
これは次のどのフェーズを説明していますか？

- A. 開始
- B. 計画
- C. 実行
- D. クローリング

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。107

質問: 288

ある会社は、プロジェクトを実行するための社内機能がないと判断し、サードパーティのサービスを調達したいと考えています。

次のドキュメントのうち、会社が最初にリリースする可能性が最も高いのはどれですか？

- A. RFO
- B. RFI
- C. RFP
- <D > RFQ

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。300

質問: 289

利害関係者はプロジェクトのステータスを認識していませんプロジェクトマネージャーが利害関係者にプロジェクトの変更を確実に通知するために参照する必要があるドキュメントは次のうちどれですか？- (選択

2)。

- A. 議事録
- B. ステータスレポート
- C. 組織図

D. コミュニケーション計画

E. RAOマトリックス

正解: B,E ([コメントを發表する](#))

質問: 290

プロジェクトの評価中に、プロジェクトマネージャーは、初期のプロジェクトコストの見積もりが正しくなく、プロジェクトを完了するための準備金を含む十分な予算が残っていないと判断します。プロジェクトマネージャーは次のアクションのどれを実行する必要がありますか？

A. 下流の活動でお金を節約しようとする

B. プロジェクトスポンサーに状況を警告する

C. 顧客に連絡して、追加の資金を要求します。

D. 資金不足のため、プロジェクトが早期に終了することを発表します。

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 291

プロジェクトの特徴は次のうちどれですか？ 2つ選択してください。)

A. 進行中

B. 一時的

C. 開始と終了

D. 目標を達成する

E. マイルストーンで構成されています

F. 予算を制限する

正解: ([正解を表示します](#))

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。27

質問: 292

2人のチームメンバーは、特定のタスクを完了する方法について完全に同意していません。プロジェクトマネージャーは競合を監視しますが、すぐにはアクションを実行しません。

プロジェクトマネージャーが使用しているテクニックは次のうちどれですか？

A. 受け入れる

B. スムージング

C. 撤退

D. 妥協

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 293

チームメンバーは、会議への参加が不十分で非生産的であると報告しています。

会議をより生産的にするために、プロジェクトマネージャーは次のどのステップを実行できますか？

- A. 出席率が最も低い会議を中止します。
- B. 会議の長さを減らします。
- C. 各会議の前に議事録を配布します。
- D. チームメンバーの出席を文書化し、経営陣に報告します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明/参照 :

参考資料 : Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 326

質問: 294

プロジェクトが作成され、プロジェクトチームが特定されました。次のステップは次のうちどれですか？

- A. 会社のブログで記事を公開します。
- B. キックオフミーティングを主催します。
- C. ソーシャルメディアに通知を投稿します。
- D. 企業城下町を運営します。

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

質問: 295

次のうち、リスクの軽減について説明しているのはどれですか？

- A. 関連するコストとともに、組織内外の別のエンティティまたはプロジェクトへのリスクの移転。
- B. このプロジェクト内またはプロジェクトに関連する他のすべての特定されたリスクに対するリスクの重み付けまたは優先順位付け。
- C. リスクがプロジェクトまたは親組織に潜在的にどれだけのコストをかける可能性があるかという観点からのリスクの定量化。
- D. プロジェクトが発生の可能性にどのように対処することを意図しているかの詳細な説明によるリスクの理解。

正解: [D \(コメントを發表する\)](#)

質問: 296

次のアジャイルセレモニーのうち、次の週に処理されるバックログアイテムを決定するために使用されるのはどれですか？

- A. スクラム回顧会議
- B. スプリント企画会議
- C. 毎日のスタンドアップミーティング
- D. レビュー会議

正解: [\(正解を表示します\)](#)

参照 <https://www.atlassian.com/agile/ceremonies>

**質問: 297**

次のイベントのうち、特定の組織の最大のオーディエンスへのコミュニケーションをトリガーする可能性が最も高いのはどれですか？

- A. 事業継続対応
- B. 品質監査
- C. 下請け業者の交代
- D. タスクの完了

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、  
インディアナポリス、2017年、p。273

**質問: 298**

プロジェクトのキックオフミーティングでは、何人かのチームメンバーが無職で行動しました。プロジェクトマネージャーは、チームの相互作用に対する期待を設定したいと考えています。次のうちどれがこれを最もよく達成しますか？

- A. ユーザー受け入れポリシー
- B. MOU
- C. SLA
- D. 是正措置計画
- E. チーム契約

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 299**

プロジェクトマネージャーは、プロジェクトに組み込むことができる多くの可能な機能があることに気づき、顧客は特定の機能を含めるかどうかについて迷いました。プロジェクトを適切に実施するための最善のアプローチは次のうちどれですか？

- A. プロジェクト憲章のあるセクションで、プロジェクトに含まれる機能を指定し、別のセクションで、プロジェクトに含まれない機能を指定します。
- B. スコープステートメントは、プロジェクトに含まれる機能とプロジェクトに含まれない機能を列挙する必要があります。
- C. すべての会議の開始時と終了時に、プロジェクトマネージャーは、プロジェクトに含まれる機能とプロジェクトに含まれない機能をプロジェクトチームに一貫して通知する必要があります。
- D. プロジェクト要件文書には、プロジェクトに含まれるすべての機能がリストされており、プロジェクトマネージャーは、プロジェクトに含まれていない機能が顧客とのMOUに含まれていないことを熱心に確認します。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

説明

**質問: 300**

次の測定値のどれが、プロジェクトマネージャーにアクティブなプロジェクトの総コストの最良の見積もりを与えるでしょうか？

- A. EAC
- B. BAC
- C. TCPI
- D. ETC

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 232

質問: **301**

プロジェクトチームは、社内メンバーと仮想チームメンバーの組み合わせで構成されています。複雑なアナウンスをプロジェクトチーム全体に送信する必要がある場合、それを伝えるための最も効果的な方法は次のうちどれですか？

- A. 発表の詳細を記載したプロジェクトチームのメールを作成するのが最善の方法です。それはプロジェクトマネージャーに説明する機会を与えますが、チームからの質問で克服することはできません。
- B. テキストメッセージを使用してアナウンスを行うのが最善の方法です。これにより、プロジェクトマネージャーは、プロジェクトチームのメンバーがどこにいても連絡を取ることができます。
- C. ファックスを送信するのが最良の方法です。これにより、プロジェクトマネージャーは、発表について説明し、チームが持つ可能性のある質問と回答を考え出すことができます。
- D. Web会議を主催するのが最善の方法です。プロジェクトマネージャーは、発表について説明し、チームからの質問に答える機会が与えられます。

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

説明

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 260

有効的な**PK0-004**問題集はJPNTTest.com提供され、**PK0-004**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PK0-004**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここで**PK0-004**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> **797**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **302**

次の要素のどれを責任割り当てマトリックスに含める必要がありますか？

- A. 責任、責任、相談、情報提供

- B. リソース、説明責任、サインオフ、入力
- C. 責任があり、正確で、機密性が高く、情報に基づいている
- D. リソース、説明責任、相談、情報提供

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

**質問: 303**

プロジェクトチームは、全国に配置された多数のチームメンバーで構成されています。すべての担当者がコア営業時間を特定しました。機械工場を拠点とするチームエンジニアが、営業時間中に別の施設にいるプロジェクトマネージャーに質問をします。

質問を迅速に解決できると仮定して、最も適切なコミュニケーション方法は次のうちどれですか？

- A. メール
- B. ソーシャルメディア
- C. テキストメッセージ
- D. 対面

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

説明/参照 : Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 261

**質問: 304**

組織には、同時に行われている複数のプロジェクトがあります。

リソースがプロジェクトに適切に割り当てられるようにするために、次のうちどれを実行する必要がありますか？

- A. PMO
- B. プロジェクトスポンサー
- C. プロジェクトコーディネーター
- D. HR

正解: ([正解を表示します](#))

参考資料 : Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 82

**質問: 305**

主要な利害関係者は、プロジェクトのペースが遅いと報告しています。プロジェクトスポンサーは、年末までにプロジェクトを完了できない場合、プロジェクトをキャンセルしたいと考えています。プロジェクトは、要請日から3か月後に完了する予定です。

プロジェクトのペースを変更するには、プロジェクトマネージャーは次のうちどれを行う必要がありますか

最初？

- A. プロジェクトスポンサーからのリクエストを拒否します。







ベンダーと協力してプロジェクトの作業の一部またはすべてを実行する場合は、ベンダーに何を求めているかを正確に把握しておくことが重要です。作業範囲記述書 (SOW) には、調達したい商品やサービスの詳細が記載されています。。多くの点で、プロジェクトスコープステートメントに似ていますが、調達する作業に焦点を当てている点が異なります。プロジェクトの説明、主要な成果物、成功基準、前提条件、および制約が含まれています。」

抜粋 :キムヘルドマン。CompTIA Project+学習ガイド」。iBooks。

**質問: 314**

MOAまたはMOUの主な目的は次のうちどれですか？

- A. 潜在的な誤解を減らすためのすべての署名者の期待を述べる。
- B. 署名者のいずれかが条件に違反した場合に、潜在的な法的措置とその結果としての是正を促進します。
- C. プログラムに参加しているすべての従業員、請負業者、および下請け業者の詳細な行動規範を列挙します。
- D. すべての署名者に関して競合他社に透明性を提供します。

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。303

**質問: 315**

プロジェクトチームはリスク計画の過程にあります。チームメンバーの1人が、配達の遅延を引き起こす可能性のある気象関連のリスクを特定しました。

次のうち、最良のリスク対応戦略はどれですか？

- A. エクスプロイト
- B. 強化
- C. 緩和する
- D. 通信する

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明

**質問: 316**

クリティカルパス上のタスクが完了しました。プロジェクトマネージャーは、次のタスクの責任者が承認された休暇を取得したことを通知されました。このシナリオで最もよく説明されているのは、次のどのタイプの組織構造ですか。

- A. フラット
- B. 投影
- C. 機能的
- D. 強力なマトリックス

正解: [\(正解を表示します\)](#)

有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 317

プロジェクトマネージャーは、新しいキッチンの詳細な概要がクライアントの基準に適合していることを確認したいと考えています。プロジェクトマネージャーが最も達成する可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. インストールの開始から終了までの幅広い時間
- B. 進捗状況とフィードバックをキャプチャするためのゲートレビュー
- C. 品質を維持するための合理的な数の変更
- D. 時間通りに納品するための詳細なプロジェクトスケジュール

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 318

軽微な影響を伴うリスクが認識されています。トリプル制約に変更はありません。PMは次のことを通知する必要があります。

- A. 内部プロジェクトチーム。
- B. 主要な利害関係者。
- C. 影響を受けるチームメンバー。
- D. 完全なプロジェクトチーム。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

質問: 319

2人のチームメンバーは、特定のタスクを完了する方法について完全に同意していません。プロジェクトマネージャーは競合を監視しますが、すぐにはアクションを実行しません。プロジェクトマネージャーが使用しているテクニックは次のうちどれですか？

- A. 妥協
- B. スムージング
- C. 撤退
- D. 受け入れる

正解: ([正解を表示します](#))

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。200

**質問: 320**

Vプロジェクトマネージャーは、特定のタスクに割り当てられたリソースを特定する必要があります。この情報は、次のどのドキュメントにありますか？

- A. スコープステートメント
- B. コストプラン
- C. プロジェクトスケジュール
- D. 影響評価

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 321**

業界のリーダーがプロジェクトチームに参加している可能性があり、追加の専門知識を提供できる可能性があります。

プロジェクトマネージャーが採用すべき戦略は次のうちどれですか？

- A. 搾取
- B. 検証
- C. 受け入れ
- D. 転送

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

**質問: 322**

ユーザー受け入れテストに参加できる利害関係者は、プロジェクトの要件を理解していません。テスターは誰が機能を要求したかを特定しようとしていますが、利用できる情報がありません。次のコンポーネントのどれが欠けていますか？

- A. SOW
- B. 品質計画
- C. プロジェクトスケジュール
- D. RTM

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 323**

クリティカルパスのマイルストーンタスクが完了しました。プロジェクトマネージャーは次のうちどれを通知する必要がありますか？

- A. 先行タスクの所有者
- B. プロジェクトスポンサー
- C. プロジェクト運営委員会
- D. プロジェクトチーム

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 324**

プロジェクトマネージャーがWBSを作成しています。

プロジェクトは次のどのフェーズにありますか？

- A. 開始
- B. 計画
- C. 実行
- D. クロージング

正解: ([正解を表示します](#))

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、  
インディアナポリス、2017年、p。139

質問: 325

タスクにかかる時間を見積もる責任は、次のとおりです。

- A. プロジェクトマネージャー
- B. プロジェクトチーム
- C. プロジェクトスケジューラ
- D. プロジェクトコーディネーター

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 326

プロジェクトマネージャーは、すべてのWBS作業パッケージの実際の開始日と推定開始日を追跡する必要があります。

実際の期間を記録するために必要な手順は次のうちどれですか？

- A. 各WBS作業パッケージリソースを確立します。
- B. ベースラインを確立して設定します。
- C. 品質ゲートを確立して設定します。
- D. 料金所を設置します。

正解: B ([コメントを发表する](#))

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、  
インディアナポリス、2017年、p。167

質問: 327

プロジェクトの実行フェーズ中に、プロジェクトタスクが予想よりも長く実行されました。

ID	Task Name	Start	Finish	Duration	Calendar
1	Task 1	3/6/2017	3/6/2017	1d	Mar 2017: 6
2	Task 2	3/7/2017	3/13/2017	5d	Mar 2017: 7-11
3	Task 3	3/7/2017	3/9/2017	3d	Mar 2017: 7-9
4	Task 4	3/10/2017	3/17/2017	6d	Mar 2017: 10-15
5	Task 5	3/20/2017	3/21/2017	2d	Mar 2017: 20-21

タスク2の完了にさらに2日かかる場合、プロジェクトの新しいクリティカルパスは次のうちどれですか。

- A. 12日

- B. 14日
- C. 16日
- D. 19日

正解: ([正解を表示します](#))

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。169

質問: 328

次の測定値のどれが、プロジェクトマネージャーにアクティブなプロジェクトの総コストの最良の見積もりを与えるでしょうか？

- A. EAC
- B. BAC
- C. ETC
- D. TCPI

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 329

最高経営責任者 (CEO)がプロジェクトチームメンバーにプロジェクトの変更を依頼しました。スコープクリープを防ぐためにプロジェクトマネージャーが取るべき最善のステップは次のうちどれですか？

- A. プロジェクトの変更を実装します。
- B. CCBにリクエストを送信します。
- C. CEOにコミュニケーション計画に従うように依頼します。
- D. CEOの要求を拒否します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 330

MOAまたはMOUの主な目的は次のうちどれですか？

- A. 潜在的な誤解を減らすためのすべての署名者の期待を述べる。
- B. 署名者のいずれかが条件に違反した場合に、潜在的な法的措置とその結果としての是正を促進します。
- C. プログラムに参加しているすべての従業員、請負業者、および下請け業者の詳細な行動規範を列挙します。
- D. すべての署名者に関して競合他社に透明性を提供します。

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。303

質問: 331

何人かのチームメンバーは、会議の目標が達成されていないと報告しています。

チームミーティングをより効果的にするために、プロジェクトマネージャーが作成するドキュメントは次のうちどれですか？

(2つ選択してください。)

- A. 各会議の前にSOWを作成し、それを順守します。
- B. 各会議の前に会議の議事録を作成し、それを順守します。
- C. 各会議の前に教訓リストを作成し、それを順守します。
- D. 各会議の前にプロジェクト憲章を作成し、それを順守します。
- E. 会議中にアクションアイテムリストを作成し、それを順守します。
- F. 各会議の前には是正措置計画を作成し、それを順守します。
- G. 各会議の前にWBSを作成し、それを順守します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 332

次のうち、燃焼速度を説明しているのはどれですか？

- A. プロジェクト担当者がプロジェクトを離れる割合
- B. タイムラインが増加する速度
- C. プロジェクトドキュメントが破棄される割合
- D. プロジェクト予算が使用される割合

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 333

プロジェクトは予想以上に努力しています。次の制約のうち、最も影響を受ける可能性が高いのはどれですか？

- A. コスト
- B. 品質
- C. 時間
- D. スコープ

正解: ([正解を表示します](#))

参照<https://programsucces.wordpress.com/2011/05/02/scope-time-and-cost-managing-the-triple-constraint/>

**質問: 334**

主要な利害関係者に高レベルのレポートを提供するために使用する必要があるドキュメントは次のうちどれですか？

- A. ダッシュボード
- B. コミュニケーション計画
- C. 作業明細書
- D. プロジェクト憲章

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 325

**質問: 335**

プロジェクトスポンサーがプロジェクトの現在の状況と進捗状況を知りたい場合、この情報を見つけるための最良のアプローチは次のうちどれですか？

- A. スケジューラーは、チームメンバーから現在のステータスを取得し、それをスケジュールのベースラインに適用して、レポートを実行する必要があります。
- B. プロジェクトスポンサーは、チームメンバーから現在のステータスを取得し、それをプレゼンテーションに入れて、レビューのためにプロジェクトマネージャーに提示する必要があります。
- C. スケジューラーは、チームメンバーから現在のステータスを取得し、リスクレジスターを更新し、レビューのためにプロジェクトチャンピオンに情報を提供する必要があります。
- D. スケジューラーは、チームメンバーから現在のステータスを取得し、プロジェクトチャーター、プロジェクト管理計画、ダッシュボード、およびSOWを更新してから、プロジェクトマネージャーに提供するステータスレポートを作成する必要があります。

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

**質問: 336**

プロジェクトマネージャーは、チームメンバーが追加機能でコードを拡張したいと通知されません。

プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは次のうちどれですか？

- A. 変更の影響を評価します。
- B. CCBから承認を得ます。
- C. 変更を利害関係者に伝えます。
- D. 変更リクエストを送信します。

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 337**

プロジェクトチームは、全国に配置された多数のチームメンバーで構成されています。すべての担当者がコア営業時間を特定しました。機械工場に拠点を置くチームエンジニアが、営業時間中

に別の施設に配置されたプロジェクトマネージャーに質問します。質問が迅速に解決できると仮定すると、以下は最も便利なコミュニケーション方法ですか？

- A. テキストメッセージ
- B. ソーシャルメディア
- C. メール
- D. 対面

正解: [C \(コメントを發表する\)](#)

質問: 338

効果的なプロジェクトチームを開発するために最も重要なものは次のうちどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. ジュニアリソースを最短のタスクに充てる
- B. 社内と遠隔の人材を組み合わせたチームビルディング
- C. 他のプロジェクトとシニアリソースを共有する
- D. 誠実さと良好なコミュニケーションを通じて信頼を築く
- E. 適切なスキルセットを持つチームメンバーを選択する

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 339

プロジェクトチームは主に大都市圏に拠点を置いています。チームには、インターネットアクセスが制限され、不安定な遠隔地にもメンバーがいます。

次の要因のうち、プロジェクトで使用されるコミュニケーション方法に最も影響を与える可能性が高いのはどれですか？

- A. 個人的な好み
- B. 技術的要因
- C. 言語の障壁
- D. 文化の違い

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明/参照 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 270

質問: 340

プロジェクトが予定より遅れています。調査の結果、プロジェクトマネージャーは、チームメンバーがクライアントとの即時の廊下会議を通じて中継された要件を実装したと判断しました。この問題を解決するためにプロジェクトマネージャーは次のうちどれを行う必要がありますか？

- A. スコープ管理計画を更新します。
- B. 変更管理管理を実装します。
- C. プロジェクトのベースラインを変更します。
- D. 関係者に問題を通知します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

**質問: 341**

政治的に敏感なプロジェクトが提案されています。スポンサーは、非常に有能なチームを持っているにもかかわらず、作業を外部委託することを決定します。

次のうち、使用されているリスク軽減戦略を最もよく表しているのはどれですか？

- A. 受け入れ
- B. 転移
- C. 回避
- D. 搾取

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 342**

プロジェクトコーディネーターは、プロジェクトの制約に影響を与える可能性のある潜在的なイベントをログに記録し、潜在的な戦略のブレインストーミングの結果を記録します。

プロジェクトコーディネーターは次のどのドキュメントを使用する必要がありますか？

- A. コミュニケーション計画
- B. ステータスレポート
- C. リスクレジスター
- D. 発行ログ

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

**質問: 343**

次のアジャイルセレモニーのうち、次の週に処理されるバックログアイテムを決定するために使用されるのはどれですか？

- A. スクラム回顧会議
- B. スプリント企画会議
- C. 毎日のスタンドアップミーティング
- D. レビュー会議

正解: ([正解を表示します](#))

説明

参照 <https://www.atlassian.com/agile/ceremonies>

**質問: 344**

プロジェクトマネージャーは、元の承認されたスケジュールに対してプロジェクトのパフォーマンスを追跡したいと考えています。必要な情報を取得するために必要な手順は次のうちどれですか？

- A. ベースラインを設定します。
- B. フェーズゲートを設定します
- C. マイルストーンを決定します。
- D. クリティカルパスを決定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 345

スクラムチームがスプリントを完了しています。ただし、一部のタスクは次のスプリントに引き継ぐ必要があります。

次のスプリントでチームの速度を向上させるために、スクラムマスターは次のうちどれを行う必要がありますか？

- A. スプリントの回顧展をスケジュールします。
- B. 追加のスタンドアップミーティングを毎日開催します。
- C. より実践的なリーダーシップアプローチを取ります。
- D. 未完成の作業をバックログに追加します。

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 346

プロジェクトは始まったばかりで、人々は目的について明確ではありません。

次の会議の種類のうちどれが必要ですか？

- A. キックオフ
- B. 即興
- C. スケジュールリング
- D. スタンドアップ

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 347

次のうち、燃焼速度を説明しているのはどれですか？

- A. プロジェクト担当者がプロジェクトを離れる割合。
- B. プロジェクト予算が使用される割合。
- C. タイムラインが増加する速度。
- D. プロジェクトドキュメントが廃棄される割合。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 348

次のうち、相互に拘束力のあるプロジェクトドキュメントはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. 提案
- B. チャーター
- C. 引用
- D. 趣意書
- E. 評価
- F. 保証

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 349

グローバルプロジェクトのプロジェクトマネージャーは、別の場所にいる個人から、金曜日の昼食後に一部のチームメンバーが対応できないという苦情を絶えず受け取ります。これはプロジェクトマネージャーに受け入れられます。次の要因のうち、このシナリオの原因として最も可能性が高いものはどれですか？

- A. タイムゾーン
- B. 個人的な好み
- C. 文化
- D. 組織内の違い

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 350

定期的な更新を受け取っているにもかかわらず、スポンサーはプロジェクトが最近スリップしたことを知ります。

スポンサーがプロジェクトのパフォーマンスを判断するためにレビューできるドキュメントは次のうちどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. ステータスレポート
- B. コミュニケーション計画
- C. 発行ログ
- D. プロジェクトスケジュール
- E. アクションアイテムリスト
- F. リスクレジスター

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

質問: 351

会議中に、PMOの新しいメンバーは、「このプロジェクトが失敗すると、ポートフォリオが失敗し、プログラム全体が最終的に失敗します」と述べます。次のエラーのうち、新しいPMOメンバーが作成しているのはどれですか？

- A. 新しいPMOメンバーは、組織内戦略をレビューしていません。

- B. 新しいPMOメンバーは、プロジェクトが失敗する可能性はあるものの、企業内のすべてのプロジェクトが含まれているため、プログラムは失敗する可能性があることに気づいていません。
- C. 新しいPMOメンバーは、ポートフォリオとプログラムの関係を混乱させました。
- D. 新しいPMOメンバーには、会社のプロジェクトリストを確認する機会がありませんでした。

正解: [C \(コメントを发表する\)](#)

プロジェクトは、プログラムまたはポートフォリオの一部として管理される場合があります。プログラムは、調整されたプロセスと手法を使用して一緒に管理される関連プロジェクトのグループです。プロジェクトのグループをまとめて管理すると、プロジェクトを個別に管理した場合には達成できないメリットがもたらされる可能性があります。

ポートフォリオは、戦略的なビジネス目標または目的をサポートするプログラム、サブポートフォリオ、およびプロジェクトのコレクションです。プログラムとは異なり、ポートフォリオは関連のないプロジェクトで構成されている場合があります。

#### 質問: 352

プロジェクトマネージャーは、プロジェクトチームからの会議への出席が不足していることに気づきました。出席レベルを向上させるために、プロジェクトマネージャーは次のどのアクションを実行できますか？

- A. 出席者のカレンダーで直接会議をスケジュールします。
- B. 会議の前に議事録を公開します。
- C. 次回の会議への招待メールの数を増やします。
- D. 開封確認メールを添えて会議の招待状をメールで送信します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

#### 質問: 353

プロジェクトスケジュールの主要なマイルストーンの達成について通知を受ける可能性が最も高いターゲットオーディエンスは次のうちどれですか？

- A. プロジェクトマネージャーとプロジェクトスケーラ
- B. プロジェクトコーディネーターおよびプロジェクトスポンサー
- C. プロジェクトチャンピオンおよびプロジェクトスケーラ
- D. プロジェクトの利害関係者とプロジェクトチーム

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 326

#### 質問: 354

プロジェクトの特徴は次のうちどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. プロジェクトは一時的な取り組みです。
- B. プロジェクトは、独自の製品、サービス、または結果を提供します。
- C. プロジェクトは継続的な取り組みです。

- D. プロジェクトには定期的なメンテナンスが含まれます。
- E. プロジェクトにはライフサイクルコスト管理が含まれます。

正解: **A,B** ([コメントを發表する](#))

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p.71

質問: **355**

プロジェクトチームを編成する場合、いくつかのフェーズがあります。プロジェクトチームが生産的かつ効果的である場合、このフェーズは次のうちどれとして知られていますか？

- A. ストーミング
- B. 実行中
- C. フォーミング
- D. ノーミング

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: **356**

次のうち、燃焼速度を説明しているのはどれですか？

- A. プロジェクトドキュメントが廃棄される割合。
- B. プロジェクト担当者がプロジェクトを離れる割合。
- C. プロジェクト予算が使用される割合。
- D. タイムラインが増加する速度。

正解: ([正解を表示します](#))

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p.232

質問: **357**

プロジェクトでは、ステータスを毎日更新する必要があります。これらのアップデートを提供するための最も効果的な方法は次のうちどれですか？

- A. 回顧展
- B. バックログ
- C. キックオフ
- D. スタンドアップ

正解: **D** ([コメントを發表する](#))


質問: **358**

テストイベントが開催され、失敗したと見なされました。レビューの結果、2つのプロジェクトチームがテストに対して異なる期待を持っていたことが明らかになりました。2つのチーム間で必要なのは次のうちどれですか？

- A. ユースケース
  - B. プロジェクトスケジュール
  - C. ステータスレポート
  - D. コミュニケーション計画
- 正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

質問: 359

チームメンバーは、タスク3が予定より早く完了すると報告しました。



与えられたチャートを使用して、タスク3が2日で完了した場合のクリティカルパスを表すものは次のうちどれですか？

- A. 12日
- B. 10日
- C. 11日
- D. 8日

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 360

プロジェクトには850,000ドルがあります。プロジェクトマネージャーは、特定の主要なアプリケーションがスコープ管理計画に含まれていないことを特定して文書化しました。報告されているように、CPIは0.8であり、PMOは計画された予算に5%の追加の増分のみを許可します。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは次のうちどれですか？

- A. 影響を評価し、プロジェクトに新しい作業を追加することを正当化します。
- B. \$170,000の予算増額をリクエストします。
- C. 892,500ドルの背後でプロジェクトを完了するために必要な作業を追加します。
- D. CCBから承認を取得します。

正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

質問: 361

主要な利害関係者に高レベルのレポートを提供するために使用する必要があるドキュメントは次のうちどれですか？

- A. ダッシュボード
- B. コミュニケーション計画
- C. 作業明細書
- D. プロジェクト憲章

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

説明

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。325

有効的な**PK0-004**問題集はJPNTTest.com提供され、**PK0-004**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PK0-004**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここで**PK0-004**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> **797**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **362**

プロジェクトマネージャーは、利害関係者のグループからの抵抗を経験しています。今後の摩擦を減らすために、プロジェクトマネージャーは次のうちどれに相談する必要がありますか？

- A. プロジェクトコーディネーター
- B. プロジェクト管理事務所
- C. プロジェクトスポンサー
- D. プロジェクトスケジューラ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **363**

ある会社の最高経営責任者 (CEO)は、今後9か月以内に分割操作が完了すると発表しました。次のうち、組織の変化を最もよく表しているのはどれですか？

- A. 事業分割
- B. 事業買収
- C. 事業移転
- D. 事業再編

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **364**

プロジェクトスケジュールの作成中に、プロジェクトマネージャーは次のタスクを順番に実行しようとしています。

Task name	Predecessor(s)
A Task A	B
B Task B	C, E
C Task C	E
D Task D	A, B
E Task E	F
F Task F	

上記のタスクの正しい順序は次のうちどれですか？

- A. F、A、B、C、E、D
- B. D、B、E、F、C、A
- C. F、C、A、E、B、D
- D. F、E、C、B、A、D

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 365

上級開発者が予告なしに突然辞任した。上級開発者の専門知識のため、アクティブなタスクのワークロードはかなりのものでした。

これはプロジェクトに影響を与える可能性があります:(2つ選択してください)。

- A. 品質
- B. 予算
- C. スケジューリング
- D. 要件
- E. スコープ
- F. 環境

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 366

主要な利害関係者に高レベルのレポートを提供するために使用する必要があるドキュメントは次のうちどれですか？

- A. ダッシュボード
- B. コミュニケーション計画
- C. 作業明細書
- D. プロジェクト憲章

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。325

質問: 367

SOWと契約の承認後、プロジェクトマネージャーは、ビジネスアナリストと複数のエンドユーザーとの会議をスケジュールする予定です。この会議でのプロジェクトマネージャーの主な目的は次のとおりです。

- A. リソースを特定する
- B. スケジュールのベースライン
- C. 成果物を作成する
- D. 要件を定義する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 368

プロジェクトスポンサーは、プロジェクトの予算を削減し、範囲を縮小することを決定します。緩和計画として、チームは他の分野からのサポートを得るためにプロジェクトを社内で推進することを決定します。

次のうち、より多くの人々を引き付けるために使用できるコミュニケーション方法の最良の組み合わせを説明しているのはどれですか？

- A. テキストメッセージング、インスタントメッセージング、および会議
- B. ゲートレビュー、対面ミーティング、キックオフミーティング
- C. ソーシャルメディア、メール、印刷メディア
- D. インスタントメッセージング、キックオフミーティング、タウンホールミーティング

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 369

ベンダーは製品の成果物に遅れをとっています。次の文書のうち、PMが最初に参照する必要があるのはどれですか？

- A. MOU
- B. SOW
- C. SLA
- D. 教義と聖約

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 370

プロジェクトでは、ステータスを毎日更新する必要があります。

これらのアップデートを提供するための最も効果的な方法は次のうちどれですか？

- A. バックログ
- B. スタンドアップ
- C. キックオフ
- D. 回顧展

正解: ([正解を表示します](#))

説明

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。306

**質問: 371**

グローバルチームの一員であるプロジェクトマネージャーは、チームビルディングミーティングを開催したいと考えており、ビデオ会議を開催することにしました。

次のうちどれがこの決定に影響を与える主な課題である可能性が最も高いですか？

- A. 地理的要因
- B. 言語の障壁
- C. 文化の違い
- D. テクノロジー要因

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。259

**質問: 372**

タスクAとBの期間は2日間です。タスクAは1日目に開始し、タスクBは3日目に開始します。タスクCとDの期間は3日で、タスクEの期間は4日です。タスクCはタスクAの後に開始されます。

タスクDとEは、タスクCの後に開始されます。

タスクAが12月15日に開始する場合、タスクDの開始予定日は次のうちどれですか。

- A. 12月19日
- B. 12月21日
- C. 12月20日
- D. 12月18日
- E. 12月22日

正解: [\(正解を表示します\)](#)

**質問: 373**

ハリケーンシーズンが終了したら、最初に更新する必要があるのは次のうちどれですか？

- A. スコープステートメント
- B. 発行ログ
- C. コミュニケーション計画
- D. リスクレジスター

正解: [\(正解を表示します\)](#)

**質問: 374**

プロジェクト中に、プロジェクトマネージャーは、品質管理に割り当てられた時間が不十分であることを発見します。プロジェクトマネージャーは、改訂されたスケジュールをCCBに提出する準備をしました。



有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 377

2人の重要なメンバーが、人格の対立に関してプロジェクトマネージャーに別々にアプローチしました。プロジェクトマネージャーは、プロジェクトから削除したり、作業アクティビティを分離したりすることはできません。競争を解決するために、プロジェクトマネージャーが行うのに最適なものは次のうちどれですか？

- A. 必須のチームビルディング活動をスケジュールします。
- B. 次の毎日のステータス更新時に問題について話し合います。
- C. 適切なエチケットを奨励するメールをプロジェクトチーム全体に送信します。
- D. 両当事者が参加する対面会議を行います。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 378

BAGが850,000ドルのプロジェクトに、新しい利害関係者が追加されました。利害関係者はCCBIに5つの変更要求を出しました。そのうちの2つは承認されており、3つは最初のレビューを待っています。

プロジェクトのCPIが0.89、SPIが1.14であり、承認されたものが実装されることを考えると、プロジェクトマネージャーは次のうちどれを最後に実行する必要がありますか？

- A. 影響と正当性を評価します。
- B. ドキュメントと計画を更新します。
- C. リスクを特定して文書化します。
- D. 変更を実装します。

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 379

プロジェクトマネージャーは、プロジェクト活動の適切な順序と期間を確立しようとしています。

次のうちどれが最も有益でしょうか？

- A. ネットワーク図
- B. 石川図
- C. WBS
- D. ガントチャート

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。160

質問: 380

プロジェクトチームは主に大都市圏に拠点を置いています。チームには、インターネットアクセスが制限され、不安定な遠隔地にもメンバーがいます。次の要因のうち、プロジェクトで使用されるコミュニケーション方法に最も影響を与える可能性が高いのはどれですか？

- A. 個人的な好み
- B. 文化の違い
- C. 技術的要因
- D. 言語の障壁

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 381

次のイベントのうち、特定の組織の最大のオーディエンスへのコミュニケーションをトリガーする可能性が最も高いのはどれですか？

- A. 事業継続対応
- B. 品質監査
- C. 下請け業者の交代
- D. タスクの完了

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

説明/参照 :

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。273

質問: 382

週末に生産施設で火災が発生し、成果物の生産に使用されている機械に影響を及ぼしました。怪我は報告されていません。

プロジェクトマネージャーがNEXTを実行するのに最も適切なのは次のうちどれですか？

- A. 緊急チーム会議を直ちに実施する
- B. SWOT分析を実行します
- C. リスク対応計画を実施する
- D. 緊急時対応計画を参照してください

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 383

プロジェクトに高い確率で中程度の影響を与えるリスクが特定されました。これに応じて、プロジェクトマネージャーは、リスクが認識された場合に追加の資金を提供することを目的とした保

険プランを購入しました。スケジュールや範囲にリスクはありません。次のタイプのリスク戦略のうち、これが例であるのはどれですか？

- A. リスクを受け入れる
- B. 移転リスク
- C. リスクを軽減する
- D. エクスプロイトリスク
- E. リスクを回避する

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

説明/参照 :

説明

譲渡 : 保険や履行保証などを購入することにより、リスクの責任を第三者に譲渡する」抜粋 :キム・ヘルドマン。『CompTIA Project+学習ガイド』。iBooks。

質問: **384**

計画外のイベントの発生を記録するために使用する必要があるプロジェクトドキュメントは次のうちどれですか？

- A. 変更ログ
- B. 発行ログ
- C. アクションログ
- D. リスクログ

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: **385**

マトリックス組織の特徴は次のうちどれですか？

- A. 権限はプロジェクトマネージャーのみにあります。
- B. 権限はプロジェクトアーキテクトによって指示されます。
- C. 権限はプロジェクトマネージャーとプロジェクトコーディネーターの間で共有されます。
- D. 権限は機能マネージャーとプロジェクトマネージャーの間で共有されます。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。56

質問: **386**

プロジェクトマネージャーは、予算を超えて質の悪い成果物を生み出したプロジェクトについて学んだ教訓を提供しています。プロジェクトマネージャーが学んだ教訓の一部として含めるべきものは次のうちどれですか？

- A. リスクレジスター
- B. 事後分析
- C. 発行ログ

**D. 調達レポート**

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

[https://en.wikipedia.org/wiki/Postmortem\\_documentation](https://en.wikipedia.org/wiki/Postmortem_documentation)

**質問: 387**

プロジェクトマネージャーは、すべてのWBS作業パッケージの実際の開始日と推定開始日を追跡する必要があります。

実際の期間を記録するために必要な手順は次のうちどれですか？

- A. 各WBS作業パッケージリソースを確立します。
- B. ベースラインを確立して設定します。
- C. 品質ゲートを確立して設定します。
- D. 料金所を設置します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。167

**質問: 388**

プロジェクトマネージャーは、プロジェクトタイムラインのステータスが必要です。

次のチームメンバーのどれがアップデートを提供する必要がありますか？

- A. プロダクトオーナー
- B. スケジューラ
- C. ビジネスアナリスト
- D. スポンサー

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 389**

利害関係者は、開発中の現在のアプリケーションの売掛金画面にさらに4つのデータ入力ポイントを追加したいと考えています。次の制約のうち、これが直接影響するのはどれですか？

- A. 環境
- B. スコープ
- C. リスク
- D. 品質

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

**質問: 390**

組織には、プロジェクトに適切に割り当てられた複数のプロジェクトがありますか？

- A. プロジェクトコーディネーター
- B. PMO

C. プロジェクトスポンサー

D. HR

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 391

次の個人のうち、プロジェクトの製品発売フェーズの主要な利害関係者である可能性が最も高いのはどれですか？

A. 商品アイテム

B. マーケティング担当者

C. チームリーダー

D. 営業担当者

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 392

活動の期間を示すスケジュールは次のうちどれですか？

A. プロセス図

B. 石川図

C. ガントチャート

D. パレート図

正解: C ([コメントを發表する](#))

説明/参照 :

参考資料 : Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。168

質問: 393

プロジェクトマネージャーは隔週で顧客にステータスレポートを提供しますが、顧客は非常に忙しく、プロジェクトを確認するのに数分しかありません。

プロジェクトマネージャーが提供するのに重要なものは次のうちどれですか？

A. コスト、スケジュール、組織図、およびリスク/問題

B. リスク/問題、コスト、RACIチャート、およびアクションアイテム

C. スケジュール、コスト、リスク/問題、およびマイルストーン

D. アクションアイテム、組織図、スケジュール、およびNDA

正解: ([正解を表示します](#))

説明

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。326

質問: 394

チームが3か月に1回しか会えないプロジェクトがあります。チームが会うとき、誰も前回話し合っ  
て決定したことを思い出せません。したがって、進歩は遅れています。次のプロジェクト管理ツ  
ールのどれが役立ちますか？

- A. 発行ログ
- B. ダッシュボード
- C. 議事録
- D. プロジェクト憲章

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 395

プロジェクトチームの開発の嵐の段階では、次の理由でタスクと責任について混乱を経験するの  
が一般的です。

- A. プロジェクトの構造に不慣れです。
- B. チームメンバー間の信頼が不足しています。
- C. プロジェクトマネージャーによるチームの関与はありません。
- D. チームの決定は最小限です。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 396

プロジェクトに関するコミュニケーションは順調に進んでいます。チームメンバーはやる気があ  
り、自分の仕事について決定を下すことができます。

プロジェクトマネージャーが最も使用する可能性が高い管理スタイルは次のうちどれですか？

- A. 権威
- B. 参加型
- C. 爆発的
- D. 回顧

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 397

プロジェクトマネージャーはプロジェクトに割り当てられており、前のプロジェクトマネ  
ージャーとの引き継ぎ会議はありません。新しいプロジェクトマネージャーは、プロジェクトの完  
了率、スケジュールの進捗状況、および予算の制約を確認しています。

プロジェクトマネージャーがこの情報を取得するために使用する必要があるドキュメントは次の  
うちどれですか？

- A. プロジェクトスケジュール
- B. バランススコアカード
- C. 発行ログ
- D. ステータスレポート

正解: [D \(コメントを公表する\)](#)

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 328

質問: 398

プロジェクトチームは、社内メンバーと仮想チームメンバーの組み合わせで構成されています。複雑なアナウンスをプロジェクトチーム全体に送信する必要がある場合、それを伝えるための最も効果的な方法は次のうちどれですか？

- A. 発表の詳細を記載したプロジェクトチームのメールを作成するのが最善の方法です。それはプロジェクトマネージャーに説明する機会を与えますが、チームからの質問で克服することはできません。
- B. テキストメッセージを使用してアナウンスを行うのが最善の方法です。これにより、プロジェクトマネージャーは、プロジェクトチームのメンバーがどこにいても連絡を取ることができます。
- C. ファックスを送信するのが最良の方法です。これにより、プロジェクトマネージャーは、発表について説明し、チームが持つ可能性のある質問と回答を考え出すことができます。
- D. Web会議を主催するのが最善の方法です。プロジェクトマネージャーは、発表について説明し、チームからの質問に答える機会が与えられます。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 260

質問: 399

プロジェクトマネージャーは、特定のタスクに割り当てられたリソースを特定する必要があります。

この情報は、次のどのドキュメントにありますか？

- A. プロジェクトスケジュール
- B. コストプラン
- C. スコープステートメント
- D. 影響評価

正解: [\(正解を表示します\)](#)

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 156

**質問: 400**

プロジェクトコーディネーターは、プロジェクトの制約に影響を与える可能性のある潜在的なイベントをログに記録し、潜在的な戦略のブレインストーミングの結果を記録します。

プロジェクトコーディネーターは次のどのドキュメントを使用する必要がありますか？

- A. リスクレジスター
- B. 発行ログ
- C. コミュニケーション計画
- D. ステータスレポート

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 240

**質問: 401**

プロジェクトスポンサーは、プロジェクトの完了に必要なリソースを削減しました。プロジェクトマネージャーは、追加のリソースがないとプロジェクトを完了できません。

リソースを取得するためにプロジェクトマネージャーは次のうちどれを行う必要がありますか？

- A. プロジェクトマネージャーは、変更要求で追加のリソースの理由を特定して文書化する必要があります。
- B. プロジェクトマネージャーは、プロジェクトを完了するために一時的に追加のリソースを雇う必要があります。
- C. プロジェクトマネージャーは、追加のリソースがプロジェクトに追加されるまでプロジェクトを終了する必要があります。
- D. プロジェクトマネージャーは、プロジェクトチームのメンバーに、プロジェクトを時間どおりに完了するためにさらに多くのタスクを引き受けるように依頼する必要があります。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

**質問: 402**

品質保証チームのメンバーとプロジェクトマネージャーとのミーティングが行われました。

次のイベントのうち、会議をトリガーした可能性が最も高いのはどれですか？

- A. 監査
- B. リスクレジスタの更新
- C. タスクの完了
- D. リソースの変更

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明/参照 :

**質問: 403**

次のうち、本質的に品質基準に影響を与えるのはどれですか？

- A. WBS

- B. MOU
- C. MOA
- D. SLA

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 404

PMOIは、プロジェクトを完了するために必要なイベントとアクティビティの数を示すステータスレポートを提供するようにPMに依頼しました。次のチャートのうち、PMがステータスレポートに含める必要があるのはどれですか？

- A. プロセス図
- B. 散布図
- C. ガントチャート
- D. ランチャート

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 405

プロジェクトマネージャーは、マイルストーンを達成するためにサードパーティベンダーと契約しました。プロジェクトマネージャーが適用しているリスク戦略は次のうちどれですか？

- A. 転送
- B. 受け入れる
- C. 避ける
- D. 緩和する

正解: ([正解を表示します](#))

説明

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。238

質問: 406

チームメンバーは、会議への参加が不十分で非生産的であると報告しています。会議をより生産的にするために、プロジェクトマネージャーは次のどの手順を実行できますか？

- A. 各会議の前に議事録を配布する
- B. 会議の長さを短くします
- C. 出席率が最も低い会議を中止します。
- D. チームメンバーの出席を文書化し、経営陣に報告します。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPK0-004問題集はJPNTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTest.com PK0-004試験問題

集はもう更新されました。ここで**PK0-004**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> **797**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

**質問: 407**

プロジェクトを計画する際、プロジェクトチームは既知の費用を見積もりますが、未知の費用にも許容誤差を適用します。プロジェクトチームが決定しようとしているのは次のうちどれですか？

- A. 支出
- B. 品質のコスト
- C. 燃焼速度
- D. 総プロジェクトコスト

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 408**

利害関係者であるジョーは、彼の望みどおりに進んでいないプロジェクトから撤退すると脅迫しています。社長は、利害関係者への対応の選択肢についてプロジェクトマネージャーと話し合い、プロジェクトを当初の計画どおりに進めることを決定します。

次のリスク戦略のどれが使用されましたか？

- A. 転送
- B. 受け入れる
- C. 軽減する
- D. 避ける

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 409**

プロジェクトスケジュールの主要なマイルストーンの達成について通知を受ける可能性が最も高いターゲットオーディエンスは次のうちどれですか？

- A. プロジェクトマネージャーとプロジェクトスケジューラ
- B. プロジェクトコーディネーターおよびプロジェクトスポンサー
- C. プロジェクトチャンピオンおよびプロジェクトスケジューラ
- D. プロジェクトの利害関係者とプロジェクトチーム

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。326

**質問: 410**

タスク3を完了するために必要な部品は入荷待ちであり、予定より3日遅れて到着します。タスク4を開始するには、タスク3を完了する必要があります。2つのタスクには1日のフロートがあります。次のうち、プロジェクトのスケジュールが遅れる日数を表すものはどれですか？

- A. 3つ
- B. 1つ
- C. ゼロ
- D. 2つ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 411

2人のチームメンバーが、タスクを完了するためのさまざまなアイデアを持ってプロジェクトマネージャーにアプローチします。チームメンバーのアイデアを聞いた後、プロジェクトマネージャーはどちらも選択せず、両方のメンバーが当初の計画どおりにタスクを完了する必要があります。プロジェクトマネージャーが適用している競合解決手法は次のうちどれですか？

- A. 回避
- B. スムージング
- C. 強制
- D. 妥協

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

説明/参照 :

説明

スムージングは紛争を解決するための一時的な方法です。この手法では、合意の領域が相違の領域よりも強調されます」抜粋 :キムヘルドマン。CompTIAProject+学習ガイド」。iBooks。

質問: 412

シニアマネージャーは、プロジェクトマネージャーに新しいプロジェクトの見積もり予算を要求します。

プロジェクトマネージャーが取るべき最善のステップは次のうちどれですか？

- A. 見積もりがまだ利用できないことをシニアマネージャーに伝えます。
- B. 同様のプロジェクトの予算を使用して見積もりを作成します。
- C. SMEに意見を求め、見積もりを提案します。
- D. チームを集めて、すぐに見積もりを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 164

質問: 413

プロジェクトの特徴は次のうちどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. 進行中

- B. 一時的
- C. 開始と終了
- D. 目標を達成する
- E. マイルストーンで構成されています
- F. 予算を制限する

正解: ([正解を表示します](#))

説明

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 27

質問: 414

企業は、機能マネージャーとプロジェクトマネージャーが従業員をオンラインで評価できるようにする新しいオンラインパフォーマンス管理ツールを実装しました。

このアクションは、次のうちどれとして知られていますか？

- A. ビジネスプロセスの変更
- B. 組織の変更
- C. 内部再編成
- D. 事業継続計画

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 297

質問: 415

多くの質問 : 新たに特定されたプロジェクトに関して01が発生しました。プロジェクトチームのメンバーは、誰がチームに参加し、プロジェクトが何を提供するのかを知りたがっています。この情報を提供するための最良の方法は次のうちどれですか？

- A. キックオフミーティング
- B. 全社的なメール
- C. ステータスレポート
- D. CCB会議

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 416

顧客がチームメンバーに連絡して、テクノロジーの制限により古い機能が無効になったことを報告します。チームメンバーは、プロジェクトの実行中にこれにも気づきました。チームメンバーは、顧客が提供する新機能に同意し、変更を実装して、プロジェクトマネージャーに通知します。プロジェクトマネージャーが次に実行する必要があるアクションは次のうちどれですか？

- A. 影響分析を実施して、付随的な損傷がないことを確認します。
- B. プロジェクトスケジュールの次のタスクに進みます。

C. 変更に基づいてプロジェクト管理計画を更新します。

D. 変更が行われたことをチームに通知します。

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

質問: 417

最近、組織が再編成されました。リーダーは、プロジェクトを遅らせている必要な変更を承認する立場にないと感じています。

次のうちどれが障害ですか？

A. 検証プロセスを変更します

B. 不完全な変更管理文書

C. プロジェクトチームの自律性

D. 承認機関を識別する機能

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 418

プロジェクトに変更が実装されており、テスト中に、他の重要なシステムに深刻な影響を与えるため、変更を確定できないことが明らかになりました。実行するアクションを決定するために、チームは次のうちどれを参照する必要がありますか？

A. 事業継続計画

B. 回帰計画

C. インシデント対応計画

D. 進捗計画

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 419

実線は、プロジェクトチームのメンバーを組織図のメンバーの上の2人に接続しています。

これは、次のどのタイプの組織を示していますか？

A. マージ

B. 分割

C. 機能的

D. マトリックス

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 420

既知のすべてのタスクを特定した後、プロジェクトマネージャーは期間の順序付けと設定を開始しました。

プロジェクトマネージャーが最初のシーケンスと期間を最もよく決定する方法を説明しているのは次のうちどれですか？

A. 他のプロジェクトマネージャーと協力します。

B. プロジェクト憲章で特定されたマイルストーンを使用します。

- C. 過去の知識に基づくデータを使用します。
  - D. 完全なWBSを確認するために、完全なチームワークショップを開催します。
- 正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

質問: 421

プロジェクトマネージャーは、新しいキッチンの詳細な概要がクライアントの基準に適合していることを確認したいと考えています。

プロジェクトマネージャーが最も達成する可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. 進捗状況とフィードバックをキャプチャするためのゲートレビュー
- B. 品質を維持するための合理的な数の変更
- C. インストールの開始から終了までの幅広い時間
- D. 時間通りに納品するための詳細なプロジェクトスケジュール

正解: [\(正解を表示します\)](#)

有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 422

会社は、プロジェクトを開始するために使用する方法を更新しました。会社が必要とする選択したベンダーを決定するには、3つのベンダーからのRFP、および低い高額の入札を拒否する必要があります。次の用語のうち、この要件を説明しているのはどれですか？

- A. アウトソーシング
- B. 事業買収
- C. 内部再編成
- D. ビジネスプロセスの変更

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 423

アクティブなプロジェクトのCPIは0.92です。次のうちどれを決定できますか？

- A. プロジェクトは現在予算を超えています。
- B. プロジェクトには財政黒字があります。
- C. プロジェクトは予定より進んでいます。
- D. プロジェクトは予定より遅れています。

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

説明/参照 <http://smallbusiness.chron.com/project-management-cpi-numbers-mean-35541.html>

**質問: 424**

プロジェクトマネージャーはプロジェクトに割り当てられており、前のプロジェクトマネージャーとの引き継ぎ会議はありません。新しいプロジェクトマネージャーは、プロジェクトの完了率、スケジュールの進捗状況、および予算の制約を確認しています。プロジェクトマネージャーがこの情報を取得するために使用する必要があるドキュメントは次のうちどれですか？

- A. ステータスレポート
- B. プロジェクトスケジュール
- C. バランススコアカード
- D. 発行ログ

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 425**

根本原因分析を実行するために使用されるのは次のうちどれですか？

- A. パレート図
- B. 石川図
- C. 棒グラフ
- D. 散布図

参照<http://asq.org/learn-about-quality/cause-analysis-tools/overview/overview.html>

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 426**

会社は元々、機能的な構造を使用して組織されていました。ただし、同社は、リソースを最大限に活用するために、マトリックス構造を採用することを決定しました。これは次の例です。

- A. 組織内の違い
- B. 内部再編成
- C. 個人的な好み
- D. ビジネスプロセスの変更

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 427**

プロジェクトマネージャーは変更要求を受け取り、必要な変更をすぐに文書化し、変更の影響と正当性を評価しました。

プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは次のうちどれですか？

- A. 変更の承認を取得します。
- B. 承認機関を特定します。
- C. 変更を実装します。
- D. 緊急変更リクエストを作成します。

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

参照：

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p.294

質問: 428

アジャイルプロジェクト管理方法論の重要な側面は次のうちどれですか？

- A. 毎日のスタンドアップミーティング
- B. プロジェクト期間が短い
- C. 要件の定義済みリスト
- D. テスト駆動

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 429

プロジェクトチームは主に大都市圏に拠点を置いています。チームには、インターネットアクセスが制限され、不安定な遠隔地にもメンバーがいます。

次の要因のうち、プロジェクトで使用されるコミュニケーション方法に最も影響を与える可能性が高いのはどれですか？

- A. 個人的な好み
- B. 技術的要因
- C. 言語の障壁
- D. 文化の違い

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照：

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p.270

質問: 430

軽微な影響を伴うリスクが認識されています。トリプル制約に変更はありません。PMは次のことを通知する必要があります。

- A. 影響を受けるチームメンバー。
- B. 主要な利害関係者。
- C. 完全なプロジェクトチーム。
- D. 内部プロジェクトチーム。

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 431

主要な利害関係者に高レベルのレポートを提供するために使用する必要があるドキュメントは次のうちどれですか？

- A. ダッシュボード
- B. コミュニケーション計画

C. 作業明細書

D. プロジェクト憲章

正解: [A \(コメントを公表する\)](#)

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、  
インディアナポリス、2017年、p。325

質問: 432

次の職務のうち、プロジェクトのタイムラインの変更を伝達することを主に担当しているのはどれですか？

A. プロジェクトスケジューラ

B. プロジェクトマネージャー

C. プロジェクトスポンサー

D. プロジェクトコーディネーター

正解: [\(正解を表示します\)](#)

参照：

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。93

質問: 433

毎日のスタンドアップスクラムミーティングは、次の方法で行うのが最適です。

A. 電話会議。

B. グループメール。

C. 対面の会議。

D. ビデオ会議。

正解: [C \(コメントを公表する\)](#)

説明

質問: 434

マトリックス組織の特徴は次のうちどれですか？

A. 権限はプロジェクトマネージャーのみにあります。

B. 権限はプロジェクトアーキテクトによって指示されます。

C. 権限はプロジェクトマネージャーとプロジェクトコーディネーターの間で共有されます。

D. 権限は機能マネージャーとプロジェクトマネージャーの間で共有されます。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、  
インディアナポリス、2017年、p。56

質問: 435

プロジェクトを終了するときに、チームメンバーが指定された部門に戻ることをできるようにするには、次のうちどれを完了する必要がありますか？

- A. スポンサーからサインオフを取得します
- B. リソースを解放します
- C. 契約を結ぶ
- D. 回顧展を実施する

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 436

新しい利害関係者がプロジェクトチームに加わり、プロジェクトの予算とスケジュールに小さな変更をもたらす変更を要求しました。

プロジェクトマネージャーは、リクエストが次のことにつながることを懸念しています。

- A. スコープクリープ。
- B. 品質管理の問題。
- C. 追加のリスク。
- D. 時間の制約。

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

有効的な**PK0-004**問題集はJPNTTest.com提供され、**PK0-004**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PK0-004**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここで**PK0-004**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> **797**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 437

スプリント計画の主な特徴は次のうちどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. スプリントパラメータの定義
- B. スプリント期間の定義
- C. スプリント分類の定義
- D. スプリントの数を定義する
- E. スプリントの所有者を定義する

正解: **A,B** ([コメントを發表する](#))

質問: 438

ある企業は、すべてのサードパーティベンダーが6週間以内に10のサイバーセキュリティリソースを提供する必要があると発表しました。プロジェクトマネージャーが最後に作成する必要があるドキュメントは次のうちどれですか？

- A. RFI
- B. MOU
- C. RFQ

#### D. NDA

正解: ([正解を表示します](#))

#### 質問: 439

建設プロジェクトへの許可された変更が実施されました。変更中に、チームは、変更によって建物の出力がKPPの範囲外になるという欠陥を特定しました。プロジェクトマネージャーは、次のどのアクションを実行する必要がありますか？

- A. スケジュールに修正を追加します
- B. 回帰計画を開始します
- C. 新しい電力出力を受け入れます。
- D. 新しい変更リクエストを送信します。

正解: ([正解を表示します](#))

#### 質問: 440

プロジェクトの問題ステートメントは、以下を特定するのに役立ちます。

- A. プロジェクトの進行を妨げる障害
- B. 開始日と終了日
- C. 理由または目的
- D. より大きなプログラムへの接続

正解: ([正解を表示します](#))

#### 質問: 441

プロジェクトチームは、社内メンバーと仮想チームメンバーの組み合わせで構成されています。複雑なアナウンスをプロジェクトチーム全体に送信する必要がある場合、それを伝えるための最も効果的な方法は次のうちどれですか？

- A. Web会議を主催するのが最善の方法です。これにより、プロジェクトマネージャーは、発表について説明し、チームからの質問に答えることができます。
- B. テキストメッセージを使用してアナウンスを行うのが最善の方法です。これにより、プロジェクトマネージャーは、プロジェクトチームのメンバーがどこにいても連絡を取ることができます。
- C. ファックスを送信するのが最良の方法です。これにより、プロジェクトマネージャーは、発表について説明し、チームが持つ可能性のある質問と回答を考え出すことができます。
- D. 発表の詳細を記載したプロジェクトチームの電子メールを作成するのが最善の方法です。これにより、プロジェクトマネージャーは説明する機会が得られますが、チームからの質問に打ち勝つことはできません。

正解: ([正解を表示します](#))

#### 質問: 442

プロジェクトスポンサー、プロジェクトマネージャー、およびプロジェクトファシリテーターがプロジェクト憲章を作成しています。このドキュメントの最終的な内容は、レビューと承認のためにプロジェクト運営委員会に提出されます。現在、次のセクションが文書化されています。

\* プロジェクトの説明

\*ドラフトプロジェクトのタイムラインとスケジュール

\*大まかなマイルストーン

\*ドラフトプロジェクト予算

\*必要なドラフトリソース

\*高レベルのリスクレビュー

次のセクションのどれをこのドキュメントに含める必要がありますか？

A. 完全なリソース要件

B. 完全なリスク評価結果

C. ビジネス情報

D. ドラフトWBS

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

質問: **443**

チームメンバーは、割り当てられたタスクがプロジェクトの最後まで期限が切れていないことを知ります。さらに、チームメンバーは、割り当てられたタスクの完了に依存する先行タスクを認識していません。プロジェクトマネージャーは、チームメンバーがタスクを後で開始できるか、それとも早く開始できるかを決定するために、次のうちどれを使用しますか？

A. PERT図を確認し、タスクが重要な依存関係であるかどうかを評価します。

B. PERT図を確認し、タスクが任意の依存関係であるかどうかを評価します。

C. PERT図を確認し、タスクが実際の依存関係であるかどうかを評価します。

D. PERT図を確認し、タスクが外部依存関係であるかどうかを評価します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :<http://www.pmgloss.com/comptia/>

質問: **444**

影響を受けた利害関係者の1人であるアンは、プロジェクトチームが定期的に利害関係者の最新情報を提供しておらず、彼女の意見が考慮されていないと感じています。

利害関係者の期待に確実に応えるために、プロジェクトマネージャーは次のうちどれを行う必要がありますか？

A. プロジェクトのテスト段階でアンが関与していることを確認して、機能のギャップを指摘できるようにします。

B. ソリューションのワークスルーを整理し、2週間ごとに対面で更新が行われるようにします。

C. アンがプロジェクトの品質を批判しているという問題をプロジェクト運営委員会にエスカレーションします。

D. 要件ワークショップを開催してギャップを把握します。

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

説明/参照：

**質問: 445**

プロジェクトマネージャーは、すぐに開始する必要がある新しいプロジェクトに割り当てられません。プロジェクトの正式な文書または承認された文書は作成されていません。プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの役割を特定し、ビジネスニーズを正当化し、プロジェクトスコープの境界を決定する必要があります。

プロジェクトマネージャーが作成する必要があるドキュメントは次のうちどれですか？

- A. ビジネスケース
- B. プロジェクト憲章
- C. スコープステートメント
- D. プロジェクト管理計画

正解: ([正解を表示します](#))

参照：

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 107

**質問: 446**

2人のチームメンバーは、現在のプロジェクトのサイズのためにドキュメントは必要ないと結論付けました。プロジェクトマネージャーは、プロセス内で厳密に調整するように彼らに勧めました。プロジェクトマネージャーが利用した競合解決手法は次のうちどれですか？

- A. スムージング
- B. 強制
- C. 妥協
- D. 回避

正解: ([正解を表示します](#))

参照：

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 200

**質問: 447**

プロジェクトスケジュールの主要なマイルストーンの達成について通知を受ける可能性が最も高いターゲットオーディエンスは次のうちどれですか？

- A. プロジェクトマネージャーとプロジェクトスケジューラ
- B. プロジェクトコーディネーターおよびプロジェクトスポンサー
- C. プロジェクトチャンピオンおよびプロジェクトスケジューラ
- D. プロジェクトの利害関係者とプロジェクトチーム

正解: ([正解を表示します](#))

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 326

**質問: 448**

チームがスプリントを開始する前に、次のことを行う必要があります。

- A. 優先順位を付けるために作業項目のバックログを確認します。
- B. レビューする作業項目のアイスボックスを生成します。
- C. 作業して優先順位を付ける一連の反復を作成します。
- D. クライアントの要件を取得し、それらをタスクリストにドラフトします。

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 449**

プロジェクトスポンサーと最高情報責任者 (CIO) は、最終的な成果物を市場にリリースする方法について意見が分かれています。スポンサーは大規模な製品リリースを行いたいと考えていますが、CIOは非常に慎重になり、テストと欠陥解決のための時間を増やしたいと考えています。プロジェクトマネージャーは両方の関係者と協力し、パイロットリリースで製品を展開してテスト方法を確認し、顧客のフィードバックを使用して次のステップを決定することが最善の解決策であると判断します。

プロジェクトマネージャーが使用している競合解決手法は次のうちどれですか？

- A. 強制
- B. 交渉中
- C. 妥協
- D. 回避

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。200

**質問: 450**

プロジェクトマネージャーは、新しいプロジェクトの活動の見積もりを収集し、スケジュールの作成を開始する準備が整いました。

プロジェクトマネージャーが次に行う可能性が最も高いのは次のうちどれですか？

- A. クリティカルパスを決定します。
- B. WBSを作成します。
- C. 先行および依存関係を決定します。
- D. タスクに優先順位を付けます。

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 451**

アジャイルプロジェクト管理方法論の重要な側面は次のうちどれですか？

- A. テスト駆動
- B. 毎日のスタンドアップミーティング
- C. プロジェクト期間が短い

#### D. 要件の定義済みリスト

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。286

有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

#### 質問: 452

BAGが850,000ドルのプロジェクトに、新しい利害関係者が追加されました。利害関係者はCCBに5つの変更要求を出しました。そのうちの2つは承認されており、3つは最初のレビューを待っています。プロジェクトのCPIが0.89、SPIが1.14であり、承認されたものが実装されることを考えると、プロジェクトマネージャーは次のうちどれを最後に実行する必要がありますか？

- A. 変更を実装します。
- B. ドキュメントと計画を更新します。
- C. 影響と正当性を評価します。
- D. リスクを特定して文書化します。

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

#### 質問: 453

テレビ塔建設プロジェクトのプロジェクトマネージャーは、翌週に強い嵐が予想されるという通知を受け取ります。

プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは次のうちどれですか？

- A. リスクを評価し、主要な利害関係者に問題について通知し、すぐに変更要求を発行します。
- B. リスクを評価し、問題ログに記入し、コミュニケーション計画に従ってコミュニケーションします。
- C. リスクを評価し、軽減計画を作成し、伝達計画に従って伝達します。
- D. リスクを評価し、すべての屋外タスクを後で再スケジュールし、主要な利害関係者に通知します。

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。238

#### 質問: 454

四半期財務諸表が発表され、ポートフォリオはプロジェクトの資金を失っています。次のオプションのうち、プロジェクトを存続させ、スケジュールどおりに維持するために最も適切なものはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. リリースされる機能を減らします。
- B. 小規模なプロジェクトチームでより多くの時間を要求します。
- C. 品質管理を減らします。
- D. 運用チームのサポートを依頼します。
- E. プロジェクト期間を短縮します。

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 455**

プロジェクトの成果物に準拠していないベンダーに対応する場合、最初に使用する必要があるドキュメントは次のうちどれですか？

- A. プロジェクト憲章
- B. リスクレジスター
- C. SLA
- D. RFP

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 456**

利害関係者はプロジェクトのステータスに気づいていません。

すべての利害関係者にプロジェクトの変更が通知されるようにするために、プロジェクトマネージャーは次のどのドキュメントを参照する必要がありますか？ (2つ選択してください。)

- A. ステータスレポート
- B. 組織図
- C. RACIマトリックス
- D. 議事録
- E. コミュニケーション計画

正解: ([正解を表示します](#))

説明

参考資料 : Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 261

**質問: 457**

プロジェクトマネージャーは、プロジェクトをサポートする開発チームが開発フェーズを完了するのに十分なスキルを持っていないことに気づきました。プロジェクトマネージャーはこの問題について機能マネージャーと話し合い、時間制限のために開発フェーズを続行することに同意しました。

プロジェクトマネージャーが適用している戦略は次のうちどれですか？

- A. 受け入れる

- B. 軽減
- C. 回避
- D. 転送

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

キムヘルドマン、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。238

質問: 458

利害関係者はプロジェクトのステータスに気づいていません。

すべての利害関係者にプロジェクトの変更が通知されるようにするために、プロジェクトマネージャーは次のどのドキュメントを参照する必要がありますか？ 2つ選択してください。）

- A. ステータスレポート
- B. 組織図
- C. RACIマトリックス
- D. 議事録
- E. コミュニケーション計画

正解: ([正解を表示します](#))

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。261

質問: 459

計画段階では、プロジェクトマネージャーはプロジェクトチームと会い、タスクとその関係を決定します。

プロジェクトマネージャーがチームメンバーから受け取るべきものは次のうちどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. 依存関係
- B. リソース
- C. ベースライン
- D. 開始/終了日
- E. 期間

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 460

プロジェクトマネージャーは、進行中のプロジェクトに割り当てられます。プロジェクトマネージャーが最初に確認する必要があるドキュメントは次のうちどれですか？

- A. プロジェクトスケジュール
- B. アクションアイテム
- C. プロジェクト憲章
- D. コミュニケーション計画

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

質問: 461

リスク対応計画が順守されていないため、建築プロジェクトの範囲内で多くの安全上の懸念があります。

次のうち、この問題を最もよく説明しているのはどれですか？

- A. リスクは悪用されませんでした。
- B. リスクは軽減されませんでした。
- C. リスクは伝達されませんでした。
- D. リスクは特定されませんでした。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 462

ベンダーは、顧客から提案されたプロジェクトを受け入れました。

次のうち、プロジェクトマネージャーによって作成された最初のドキュメントである可能性が最も高いのはどれですか？

- A. プロジェクト憲章
- B. プロジェクト管理計画
- C. プロジェクトの作業明細書
- D. プロジェクトスケジュール

正解: C ([コメントを發表する](#))

説明

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。299

質問: 463

新しい政府規制により、プロジェクトの変更が必要です。プロジェクトマネージャーは変更を評価し、法務部門も変更を承認する必要があることを認識します。プロジェクトマネージャーは次のことを行う必要があります。

- A. 変更プロセスフローに従い、変更が実施された後、法務部門に通知します。
- B. 監査が予定されている場合は、法務部門の担当者に通知してください
- C. 法務部門の代表者と別の会議を開き、承認を求める
- D. 法務部門の代表者にCCBに参加するための正式な招待状を送ります

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 464

ある会社は、プロジェクトを実行するための社内機能がないと判断し、サードパーティのサービスを調達したいと考えています。

次のドキュメントのうち、会社が最初にリリースする可能性が最も高いのはどれですか？

- A. RFO
- B. RFI
- C. RFP
- D. RFQ

正解: ([正解を表示します](#))

説明

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。300

質問: 465

プロジェクトを完了するにはさらに2か月の作業が必要ですが、締め切りは35日です。プロジェクトマネージャーは、会社が最近経験豊富な人を雇ったと聞いた。プロジェクトマネージャーは、経験豊富な人をチームに連れてくることを交渉するために、機能マネージャーとの会議をスケジュールしました。プロジェクトマネージャーが適用しようとしている戦略は次のうちどれですか？

- A. エクスプロイト
- B. 受け入れる
- C. 転送
- D. 軽減する

正解: **A** ([コメントを発表する](#))

質問: 466

プロジェクトチームは、地元の動物園での新しい爬虫類飼育場の設置を監督しています。実行中に、動物園の職員は、設置されたシステムの容量とは異なる温度範囲を必要とする異なるタイプの爬虫類を収容することを決定します。変更が承認されました。

次の制約のうち、最も影響を受ける可能性が高いのはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. システムの交換には追加費用が発生するための費用。
- B. これは初期スコープの変更であるため要件。
- C. 変更を理解し、賛同を提供する必要があるため、利害関係者。
- D. 既存のシステムがしきい値を超えているため、品質。
- E. これは予定外のタスクであり、タイムラインに影響を与えるため、スケジュールを設定します。

正解: **A,E** ([コメントを発表する](#))

有効的な**PK0-004**問題集はJPNTTest.com提供され、**PK0-004**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PK0-004**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここで**PK0-004**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版の

アクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 467

ある会社が新しいプロジェクトマネージャーを雇いました。PMOは、プロジェクトの次の予想される責任について、新しいプロジェクトマネージャーに説明しました。

\*プロジェクトスケジュールを調整する

\*トリプル制約に管理する

\*チームメンバーのマネージャーにパフォーマンスフィードバックを提供する

次のタイプの組織構造のうち、新しいプロジェクトマネージャーが最も参加した可能性が高いのはどれですか？

A. 強力なマトリックス

B. 機能的

C. 投影

D. 均衡行列

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 468

テスト中に1つの成果物が失敗しましたが、これはすでに数回発生しています。

プロジェクトチームが問題の原因を特定するために使用するのに最も適切なツールは次のうちどれですか？

A. フィッシュボーン図

B. ランチャート

C. 散布図

D. ガントチャート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 469

プロジェクトに高い確率で中程度の影響を与えるリスクが特定されました。これに応じて、プロジェクトマネージャーは、リスクが認識された場合に追加の資金を提供することを目的とした保険プランを購入しました。スケジュールや範囲にリスクはありません。次のタイプのリスク戦略のうち、これが例であるのはどれですか？

A. リスクを受け入れる

B. 移転リスク

C. リスクを軽減する

D. エクスプロイトリスク

E. リスクを回避する

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

譲渡：保険や履行保証などを購入することにより、リスクの責任を第三者に譲渡する」抜粋 :キム・ヘルドマン。CompTIAProject+学習ガイド」。iBooks。

**質問: 470**

2人のチームメンバーが、タスクを完了するためのさまざまなアイデアを持ってプロジェクトマネージャーにアプローチします。チームメンバーのアイデアを聞いた後、プロジェクトマネージャーはどちらも選択せず、両方のメンバーが当初の計画どおりにタスクを完了する必要があります。プロジェクトマネージャーが適用している競合解決手法は次のうちどれですか？

- A. 回避
- B. スムージング
- C. 強制
- D. 妥協

正解: ([正解を表示します](#))

説明

スムージングは紛争を解決するための一時的な方法です。この手法では、合意の領域が相違の領域よりも強調されます」抜粋 :キムヘルドマン。CompTIAProject+学習ガイド」。iBooks。

**質問: 471**

プロジェクトチームは、プロジェクトの潜在的な問題を特定するためのブレインストーミングアクティビティを完了しました。プロジェクトチームが次に行うべき活動は次のうちどれですか？

- A. リスクの定量化
- B. リスクの特定
- C. リスク計画
- D. リスク対応

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 472**

次のリスク戦略のうち、保険の購入によって表されるものはどれですか？

- A. 転送
- B. 避ける

説明

譲渡：保険や履行保証などを購入することにより、リスクの責任を第三者に譲渡する」

- C. 受け入れる
- D. 軽減する

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

**質問: 473**

組織は、ポートフォリオ管理を可能にするために、すべてのプロジェクトでリモートダッシュボードを使用する必要があると判断しました。

次のうちどれがこの指令を強制しますか？

- A. プロジェクト管理事務所
- B. プロジェクトスポンサー

- C. プロジェクトマネージャー
- D. プロジェクトコーディネーター

正解: ([正解を表示します](#))

説明

質問: 474

プロジェクトチームは現在、プロジェクトで3週間遅れており、あと6週間です。プロジェクトマネージャーは、プロジェクトを迅速に追跡して1週間節約できると考えていますが、そうではありません。

次のうち、クリティカルパスに沿ったたるみを表すものはどれですか？

- A. -2週間
- B. 3週間
- C. 0週間
- D. -3週間
- E. 2週間

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 475

新たに特定されたプロジェクトに関して、多くの質問が生じています。プロジェクトチームのメンバーは、誰がチームに参加し、プロジェクトが何を提供するのかを知りたいがっています。この情報を提供するための最良の方法は次のうちどれですか？

- A. ステータスレポート
- B. CCB会議
- C. キックオフミーティング
- D. 全社メール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 476

利害関係者は、プロジェクトマネージャーに、週次のステータスレポートが電子メールで配信されていないが、月次のステータスレポートを受信したことを通知します。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは次のうちどれですか？

- A. 月次ステータスレポートの配布リストからメールを削除します
- B. コミュニケーション計画を参照し、それに応じて行動する
- C. 週次ステータスレポートの配布リストに電子メールを追加します
- D. 現在の週次ステータスレポートをすぐに送信します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 477

クライアントは重要なdes.gnレビューを受け入れます。プロジェクトの次のステップに進むために、次の会議のどれを開催する必要がありますか？

- A. 実行
- B. 計画
- C. 閉鎖
- D. キックオフ

正解: [D \(コメントを發表する\)](#)

質問: 478

チームがお互いの能力を信頼し、生産的なグループとして一緒に働き始めることを学ぶことを含むチームビルディングの段階は次のうちどれですか？

- A. ノーミング
- B. フォーミング
- C. ストリーミング
- D. 実行中

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明/参照 :

説明

ノーミングは物事が落ち着き始めるところです。チームメンバーは今ではお互いをかなりよく知っています。彼らはチーム内での自分の立場に満足しており、人の問題ではなくプロジェクトの問題に対処し始めます。この段階で共同で意思決定を行い、チームメンバーはお互いを尊重し、親しみを持っています。

質問: 479

テレビ塔建設プロジェクトのプロジェクトマネージャーは、翌週に強い嵐が予想されるという通知を受け取ります。プロジェクトマネージャーは次のうちどれを行う必要がありますか

次？

- A. リスクを評価し、すべての屋外タスクを後で再スケジュールし、主要な利害関係者に通知します
- B. リスクを評価し、問題ログに記入し、コミュニケーション計画に従ってコミュニケーションします。
- C. リスクを評価し、主要な利害関係者に問題について通知し、すぐに変更要求を発行します
- D. リスクを評価し、軽減計画を作成し、コミュニケーション計画に従ってそれを伝達します

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 480

プロジェクトマネージャーには、プロジェクトの成功の可能性を高めることができる高度なスキルを持つ専門家をチームに追加する機会があります。

プロジェクトマネージャーが採用すべきリスク戦略は次のうちどれですか？

- A. 搾取
- B. 回避
- C. 受け入れ

#### D. 緩和

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

説明

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。239

質問: 481

プロジェクトチームは、2週間前の電話で概説されたプロジェクトマネージャーの変更を提供できませんでした。プロジェクトチームのメンバーは、電話の内容を覚えていなかったことを示しています。プロジェクトスケジュールの変更に対する認識のレベルを向上させるために、プロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは次のうちどれですか？

- A. フィッシュボーン図を完成させます。
- B. 各通話の後に会議の議事録を提供します。
- C. コミュニケーション計画を定義します。
- D. 失敗したタスクを問題ログに記録します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 482

プロジェクトチームは、プロジェクト全体に及ぶ保証付きのコンピューターを購入しました。次のうち、利用されるリスク戦略を表すものはどれですか？

- A. 転送
- B. 共有
- C. 緩和する
- D. 避ける

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明

参照 <https://teamweek.com/blog/2017/09/top-project-management-methodologies/>

質問: 483

BACが235,000ドルのプロジェクトでは、CPIは0.80、SPIは1.20です。この情報に基づいて、主要な利害関係者がプロジェクトについて決定できるのは次のうちどれですか？

- A. プロジェクトは予算を下回っており、予定より進んでいます。

- B. プロジェクトは予算を下回っており、予定より遅れています。
- C. プロジェクトは予算を超過しており、予定より進んでいます。
- D. プロジェクトは予算を超過しており、予定より遅れています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 484

言語の障壁は、PMに影響を与える可能性が最も高いです。

- A. 利害関係者とのコミュニケーションに、より多くの印刷媒体を使用します。
- B. 対立を減らすために、言語に堪能なバイリンガルのプロジェクトチームを雇います。
- C. 通訳を雇って、口頭および書面によるコミュニケーションが正確であることを確認します。
- D. 利害関係者と効果的にコミュニケーションできるように、未知の言語を学びます。

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

セクション:(なし)

説明

質問: 485

プロジェクト化された組織のプロジェクトマネージャーは、評価プロセスの客観的な目標を達成しています。

チームで作業する同じ場所にいる個人のパフォーマンス目標が特定されています。チームメンバーに目標を伝えるための適切なコミュニケーション方法は次のうちどれですか？

- A. 印刷媒体の配布
- B. ビデオ会議
- C. 対面
- D. メール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 486

プロジェクトの特徴は次のうちどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. プロジェクトは一時的な取り組みです。
- B. プロジェクトは、独自の製品、サービス、または結果を提供します。
- C. プロジェクトは継続的な取り組みです。
- D. プロジェクトには定期的なメンテナンスが含まれます。
- E. プロジェクトにはライフサイクルコスト管理が含まれます。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 71

質問: 487

契約マネージャーはプロジェクトの請求書を照合しており、外部の請負業者が行った作業を総勘定元帳に請求する必要があります。

この情報を参照するのに最適なプロジェクトドキュメントは次のうちどれですか？

- A. 作業明細書
- B. コスト管理計画
- C. WBS辞書
- D. ベンダー選択マトリックス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 488

次のチャートのどれがプロジェクトのタスクの原因と結果を示し、次のどのアクティビティにチャートが使用されますか？

- A. 石川、品質管理
- B. ガント、リソースを活用
- C. ヒストグラム、予測
- D. 分散、リソースの決定

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 489

ある会社は、開発プロジェクトの大部分を別の会社に渡して管理および完了させることにしました。その会社には、作業を実行するための適切なスキルを持つリソースがあるためです。このアプローチは次のように呼ばれます。

- A. リソースの平準化
- B. スタッフの増強
- C. 仕事の移転
- D. アウトソーシング

正解: D ([コメントを發表する](#))

説明

参考資料：参考資料Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、

2017年、p。297

質問: 490

新しい利害関係者が、プロジェクトのマイルストーンのステータスと進捗レポートを要求しました。次のドキュメントのうち、プロジェクトマネージャーが最初に対処する必要があるのはどれですか？

- A. プロジェクトステータスレポート
- B. プロジェクト管理計画
- C. プロジェクトのバックログ
- D. プロジェクトコミュニケーション計画

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: **491**

プロジェクトマネージャーは、成果物が顧客の仕様を満たしていないことを確認します。次のプロジェクトフェーズのうち、この決定が最も起こりそうなのはどれですか？

- A. 監視と制御
- B. 実行
- C. クローリング
- D. 計画

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

質問: **492**

次の役割のうち、プロジェクト資金の承認権限を持っているのはどれですか？


- A. チャンピオン
- B. 最高財務責任者 (CFO)
- C. プロジェクト管理オフィス (PMO)
- D. スポンサー

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

参考資料<https://books.google.com.pk/books?id=scjmDQAAQBAJ&pg=PA29&lpg=PA29&dq=comptia+roles+has+approval+authority+for+project+funding&source=bl&ots=QjPXRQ0G3Y&sig=gToYb55ruudpdmlyciTUJws#v=onepage&q=comptia%20roles%20has%20approval%20authority%20for%20project%20funding&f=false>

質問: **493**

プロジェクトの実行フェーズ中に、プロジェクトタスクが予想よりも長く実行されました。



タスク2の完了にさらに2日かかる場合、プロジェクトの新しいクリティカルパスは次のうちどれですか。

- A. 12日
- B. 14日
- C. 16日
- D. 19日

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。169

質問: 494

利害関係者はプロジェクトのステータスに気づいていません。

すべての利害関係者にプロジェクトの変更が通知されるようにするために、プロジェクトマネージャーは次のどのドキュメントを参照する必要がありますか？ (2つ選択してください。)

- A. ステータスレポート
- B. 議事録
- C. RACIマトリックス
- D. コミュニケーション計画
- E. 組織図

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 495

プロジェクトチームは一国に分散しています。スクラムマスターは、リモートの「スタンドアップ」を毎日開催することを決定しました。これを行うための最も効果的な手段は次のうちどれですか？

- A. インスタントメッセージング
- B. 電話
- C. コラボレーションウェブサイト
- D. ビデオ会議

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 496

ある会社は、開発プロジェクトの大部分を別の会社に渡して管理および完了させることにしました。その会社には、作業を実行するための適切なスキルを持つリソースがあるためです。このアプローチは次のように呼ばれます。

- A. リソースの平準化
- B. スタッフの増強
- C. 仕事の移転
- D. アウトソーシング

正解: D ([コメントを公表する](#))

説明/参照 :

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。297

有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 497

プロジェクトの主要な利害関係者は、範囲に影響を与える重要な変更を要求しました。プロジェクトの範囲を調整するには、次のうちどれを変更する必要がありますか？ 2つ選択してください。)

- A. コストパフォーマンスパラメータ
- B. プロジェクトスケジュール
- C. KPI
- D. 是正措置計画
- E. WBS

正解: ([正解を表示します](#))

説明

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。133

<https://books.google.co.za/books?id=evR0gPFBHJ4C&pg=PA128&lpg=PA128&dq=complete+a+project+soone>

質問: 498

テレビ塔建設プロジェクトのプロジェクトマネージャーは、翌週に強い嵐が予想されるという通知を受け取ります。

プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは次のうちどれですか？

- A. リスクを評価し、主要な利害関係者に問題について通知し、すぐに変更要求を発行します。
- B. リスクを評価し、すべての屋外タスクを後で再スケジュールし、主要な利害関係者に通知します。
- C. リスクを評価し、軽減計画を作成し、伝達計画に従って伝達します。
- D. リスクを評価し、問題ログに記入し、コミュニケーション計画に従ってコミュニケーションします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 499

7か月のプロジェクトの途中で、新しいプロジェクトマネージャーが割り当てられます。プロジェクトは予定より遅れており、利用可能な過去の週次コストデータのみがあります。プロジェクトマネージャーがプロジェクトのコストを評価するために実行する必要があるベストプラクティスは次のうちどれですか？

- A. SPIを確認します。
- B. バーンダウンチャートを作成します。
- C. 費用便益分析を実行します。
- D. プロジェクトスポンサーに追加の資金提供を依頼します。

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

**質問: 500**

プロジェクトスポンサーがプロジェクトの現在の状況と進捗状況を知りたい場合、この情報を見つけるための最良のアプローチは次のうちどれですか？

- A. スケジューラーは、チームメンバーから現在のステータスを取得し、プロジェクトチャーター、プロジェクト管理計画、ダッシュボード、およびSOWを更新してから、プロジェクトマネージャーに提供するステータスレポートを作成する必要があります。
- B. スケジューラーは、チームメンバーから現在のステータスを取得し、それをスケジュールのベースラインに適用して、レポートを実行する必要があります。
- C. プロジェクトスポンサーは、チームメンバーから現在のステータスを取得し、それをプレゼンテーションに入れて、レビューのためにプロジェクトマネージャーに提示する必要があります。
- D. スケジューラーは、チームメンバーから現在のステータスを取得し、リスクレジスターを更新し、レビューのためにプロジェクトチャンピオンに情報を提供する必要があります。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

**質問: 501**

新しい政府規制により、プロジェクトの変更が必要です。プロジェクトマネージャーは変更を評価し、法務部門の代表者も変更を承認する必要があることを認識します。

プロジェクトマネージャーは次のことを行う必要があります。

- A. 法務部門の代表者と別の会議を開き、承認を求めます。
- B. 法務部門の代表者にCCBに参加するための正式な招待状を送ります。
- C. 変更プロセスフローに従い、変更が実施された後、法務部門に通知します。
- D. 監査が予定されている場合は、法務部門の担当者に通知してください。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

**質問: 502**

アジャイル手法では、スタンドアップミーティングが行われます。

- A. 1日2回
- B. 毎日
- C. アドホック
- D. 毎週

正解: [\(正解を表示します\)](#)

**質問: 503**

影響を受けた利害関係者の1人であるアンは、プロジェクトチームが定期的に利害関係者の最新情報を提供しておらず、彼女の意見が考慮されていないと感じています。

利害関係者の期待に確実に応えるために、プロジェクトマネージャーは次のうちどれを行う必要がありますか？

- A. アンがプロジェクトの品質を批判しているという問題をプロジェクト運営委員会にエスカレーションします。
- B. プロジェクトのテスト段階でアンが関与していることを確認して、機能のギャップを指摘できるようにします。
- C. ソリューションのワークスルーを整理し、2週間ごとに対面で更新が行われるようにします。
- D. 要件ワークショップを開催してギャップを把握します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 504

最高経営責任者 (CEO)は、ハードウェア部門を他社に売却すると発表しました。

この部門の売却は、次のうちどれの例ですか？

- A. ビジネスプロセスの変更
- B. 企業合併
- C. アウトソーシング
- D. 移転

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 505

会社は24時間年中無休のサポートを提供するために外部ベンダーを雇っています。

次の文書のどれが契約上の義務を決定しますか？

- A. PO
- B. SLA
- C. LOI
- D. MOU

正解: B ([コメントを發表する](#))

説明/参照 :

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。303

質問: 506

プロジェクトマネージャーは、2週間で厳しい期限のあるプロジェクトを管理しています。現在の進捗率では、プロジェクトは時間どおりに終了しません。

次の手法のうち、プロジェクトを時間どおりに完了するために使用される可能性が最も高いのはどれですか？

- A. リソースの平準化
- B. スロットル

C. リソースのスムージング

D. クラッシュ

正解: [D \(コメントを發表する\)](#)

質問: 507

反復アプローチを想定すると、各反復の最後に実行されるのは次のうちどれですか？

A. スクラム回顧展

B. キックオフミーティング

C. 予算ベースライン

D. リスクレビュー

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明/参照 :

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。306

質問: 508

弱いマトリックスでは、高度なスキルを持つプロジェクトチームのメンバーが、会社の機器を使用して不適切なコンテンツを表示しています。この問題に対処するために、プロジェクトマネージャーが最初に行う必要がある手順は次のうちどれですか。

A. チームメンバーとの直接のミーティングを手配します。

B. チームメンバーのマネージャーに連絡して問題に対処してください。

C. 会社の利用規定の概要を記載したメールを従業員に送信します。

D. チームメンバーの機器へのアクセスを制限します。

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

質問: 509

次のスプリントが与えられます :

Sprint	Items Not Started
Day 1	10
Day 2	7
Day 3	5
Day 4	3
Day 5	0

次のグラフのうち、上記のスプリントの未開始アイテムの数が減少していることを最もよく示しているのはどれですか？

A. 散布図

B. ガントチャート

C. パレート図

D. バーンダウンチャート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 510

開始フェーズ中に、プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの高レベルの目的と目標を含むドキュメントを要求しました。

次のドキュメントのうち、これらのアイテムが含まれるのはどれですか？

- A. ビジネスケース
- B. 要件文書
- C. プロジェクトのタイムライン
- D. タスクプラン

正解: ([正解を表示します](#))

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。138

質問: 511

プロジェクトスケジュールを作成するとき、次のツールのどれが最も有益でしょうか？

- A. ガントチャート
- B. チェーン図
- C. ネットワーク図
- D. フィッシュボーンチャート

正解: A ([コメントを发表する](#))

有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 512

次のうち、共通の目標を達成するために協力するプロジェクトのグループを定義するのはどれですか？

- A. 製品
- B. ポートフォリオ
- C. プログラム
- D. プロジェクト計画

正解: C ([コメントを发表する](#))

説明

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。71

**質問: 513**

プロジェクトチームは、プロジェクト全体に及ぶ保証付きのコンピューターを購入しました。次のうち、利用されるリスク戦略を表すものはどれですか？

- A. 共有
- B. 避ける
- C. 緩和する
- D. 転送

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 514**

PMは、問題がクリティカルパス上の成果物に影響を与えるという通知を受け取ります。問題は一意のIDでログに記録され、チームメンバーに割り当てられます。ただし、チームメンバーは1週間経っても問題に対処していません。

問題を解決するための最良のアプローチは次のうちどれですか？

- A. 割り当てられたチームメンバーと問題を確認して、期日を決定します。
- B. 懲戒処分のためにチームメンバーを機能マネージャーに報告します。
- C. 問題を解決し、割り当てられたチームメンバーに通知する期限を設定します。
- D. 次のステータスミーティングの前に問題を解決するために別のチームメンバーを割り当てます。

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 515**

プロジェクトコーディネーターは、プロジェクトの制約に影響を与える可能性のある潜在的なイベントをログに記録し、潜在的な戦略のブレインストーミングの結果を記録します。プロジェクトコーディネーターは次のどのドキュメントを使用する必要がありますか？

- A. リスクレジスター
- B. ステータスレポート
- C. コミュニケーション計画
- D. 発行ログ

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 516**

プロジェクトチームは、プロジェクトで何がうまくいかないか、考えられる影響、および特定の状況が発生した場合の潜在的なアクションについてブレインストーミングと文書化を行っています。

チームが検討する可能性が最も高いアクションが含まれているのは次のうちどれですか？

- A. 受け入れ、軽減、転送

- B. 優先順位を付け、資格を与え、関与する
- C. 識別、コラボレーション、定量化
- D. 停止、確認、計画

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 517

プロジェクトマネージャーは、プロジェクトへの関連する影響を伴う必要な変更を正当化します。

次のステップは次のうちどれですか？

- A. 実装
- B. 承認
- C. 監査
- D. 検証

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 518

テストフェーズ中に、チームメンバーは、テスト環境が不適切なクライアント情報で設定されており、プロジェクトが危険にさらされていることをプロジェクトマネージャーに通知しました。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは次のうちどれですか？

- A. チームメンバーに別のテスト環境に移動するように依頼します。
- B. シナリオのテストを控えるようにチームメンバーに依頼します。
- C. リスク管理計画を再検討し、是正措置を講じます。
- D. 緊急時対応計画を再検討し、是正措置を講じます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 519

MOAまたはMOUの主な目的は次のうちどれですか？

- A. 潜在的な誤解を減らすためのすべての署名者の期待を述べる。
- B. 署名者のいずれかが条件に違反した場合に、潜在的な法的措置とその結果としての是正を促進します。
- C. プログラムに参加しているすべての従業員、請負業者、および下請け業者の詳細な行動規範を列挙します。
- D. すべての署名者に関して競合他社に透明性を提供します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 303

質問: 520

根本原因分析を実行するために使用されるのは次のうちどれですか？

- A. 石川図
- B. 棒グラフ
- C. パレート図
- D. 散布図

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

<http://asq.org/learn-about-quality/cause-analysis-tools/overview/overview.html>

質問: 521

クリティカルパス上のタスクは時間どおりに完了しません。プロジェクトマネージャーは、是正措置計画を作成するためにスケジュールとリスクレジスターの両方を確認しています。プロジェクトの完了日と成果物の品質は変更できません。プロジェクトマネージャーがNEXTを実行する必要があるアクティビティは次のうちどれですか？

- A. プロジェクト計画を修正します。
- B. 変更要求を発行します。
- C. 追加の資金を要求します。
- D. 問題ログを更新します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 522

チームメンバーは、割り当てられたタスクがプロジェクトの最後まで期限が切れていないことを知ります。

さらに、チームメンバーは、割り当てられたタスクの完了に依存する先行タスクを認識していません。プロジェクトマネージャーは、チームメンバーがタスクを後で開始できるか、それとも早く開始できるかを決定するために、次のうちどれを使用しますか？

- A. PERT図を確認し、タスクが重要な依存関係であるかどうかを評価します。
- B. PERT図を確認し、タスクが任意の依存関係であるかどうかを評価します。
- C. PERT図を確認し、タスクが実際の依存関係であるかどうかを評価します。
- D. PERT図を確認し、タスクが外部依存関係であるかどうかを評価します。

正解: ([正解を表示します](#))

参考文献<http://www.pmgloss.com/comptia/>

質問: 523

ポジティブリスクを受け入れて割り当てた後、リスク所有者は次の責任を負います。

- A. 確率を最大化します。
- B. 影響を最小限に抑えます。
- C. リスクレジスタを更新します。
- D. 緩和戦略を決定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 524

コンタクトセンターにVoiceoverInternet Protocolを実装するプロジェクトが拡張され、組織全体が含まれるようになりました。

次のうち、関連する制約を最もよく表しているのはどれですか？

- A. スケジュール、品質、および成果物
- B. 成果物、スケジュール、およびリソース
- C. 利害関係者、範囲、およびスケジュール
- D. リソース、要件、および範囲

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 525

プロジェクトマネージャーは、進行中のプロジェクトに割り当てられます。プロテクトマネージャーが最初に確認する必要があるドキュメントは次のうちどれですか？

- A. プロジェクトスケジュール
- B. コミュニケーション計画
- C. プロジェクト憲章
- D. アクションアイテム

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 526

プロジェクトマネージャーは、2週間で厳しい期限のあるプロジェクトを管理しています。現在の進捗率では、プロジェクトは時間どおりに終了しません。

次の手法のうち、プロジェクトを時間どおりに完了するために使用される可能性が最も高いのはどれですか？

- A. スロットル
- B. クラッシュ
- C. リソースの平準化
- D. リソースのスムージング

正解: ([正解を表示します](#))

説明

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 170

有効的なPK0-004問題集はJPNTTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版の

アクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 527

次の役割のうち、プロジェクト資金の承認権限を持っているのはどれですか？

- A. チャンピオン
- B. 最高財務責任者 (CFO)
- C. プロジェクト管理オフィス (PMO)
- D. スポンサー

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参考資料[https://books.google.com.pk/books?](https://books.google.com.pk/books?id=scjmDQAAQBAJ&pg=PA29&lpg=PA29&dq=comptia)

[id=scjmDQAAQBAJ&pg=PA29&lpg=PA29&dq=comptia](https://books.google.com.pk/books?id=scjmDQAAQBAJ&pg=PA29&lpg=PA29&dq=comptia)

[+ roles + has + approval + authority + for + project](https://books.google.com.pk/books?id=scjmDQAAQBAJ&pg=PA29&lpg=PA29&dq=comptia)

[+ Funding & source = bl & ots = QjPXRQ0G3Y & sig = gToYb55ruudpdmlyclTUJwsS7vY & hl = en](https://books.google.com.pk/books?id=scjmDQAAQBAJ&pg=PA29&lpg=PA29&dq=comptia)

[& sa = X & ved = 0ahU KEwiA08WQ3IXbAhWJpo8KHe97ACMQ6AEIRjAD #v = onepage & q =](https://books.google.com.pk/books?id=scjmDQAAQBAJ&pg=PA29&lpg=PA29&dq=comptia)

[comptia%20roles%20](https://books.google.com.pk/books?id=scjmDQAAQBAJ&pg=PA29&lpg=PA29&dq=comptia)

[%20authority%20for%20project%20funding & f = false](https://books.google.com.pk/books?id=scjmDQAAQBAJ&pg=PA29&lpg=PA29&dq=comptia)

質問: 528

プロジェクトスポンサーと最高情報責任者 (CIO) は、最終的な成果物を市場にリリースする方法について意見が分かれています。スポンサーは大規模な製品リリースを行いたいと考えていますが、CIOは非常に慎重になり、テストと欠陥解決のための時間を増やしたいと考えています。プロジェクトマネージャーは両方の関係者と協力し、パイロットリリースで製品を展開してテスト方法を確認し、顧客のフィードバックを使用して次のステップを決定することが最善の解決策であると判断します。

プロジェクトマネージャーが使用している競合解決手法は次のうちどれですか？

- A. 強制
- B. 交渉中
- C. 妥協
- D. 回避

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 : Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 200

質問: 529

ある会社は、人材とマーケティング部門を統合する過程にあります。この変更について説明しているのは次のうちどれですか？

- A. ビジネスプロセスの変更
- B. 事業合併

- C. 内部再編成
- D. 組織間の変化

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

質問: 530

PMOは次の責任を負います:(2つ選択)、

- A. 組織の基準と慣行を設定し、ガバナンスを提供します。
- B. プロジェクト計画、範囲、リスク、および予算を管理します。
- C. 不履行の結果の概要と異種プロジェクト間の調整
- D. 専門知識、成果物、およびコストの見積もりに貢献します。
- E. 資金の承認、プロジェクトスケジュールの作成、および高レベルの要件の収集

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 531

プロジェクトマネージャーは、特定のタスクに割り当てられたリソースを特定する必要があります。

この情報は、次のどのドキュメントにありますか？

- A. 影響評価
- B. スコープステートメント
- C. プロジェクトスケジュール
- D. コストプラン

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 532

プロジェクトマネージャーには複雑なプロジェクトが割り当てられており、プロジェクトを完了するために必要なすべてのアクティビティを把握しているわけではありません。

WBSの作業パッケージを決定するための最良のアプローチは次のうちどれですか？

- A. ブレーンストーミング
- B. 類似
- C. ボトムアップ
- D. フォワードパス

正解: C ([コメントを發表する](#))

説明/参照 :

質問: 533

プロジェクトマネージャーがWBSを作成しています。

プロジェクトは次のどのフェーズにありますか？

- A. 開始
- B. 計画

C. 実行

D. クロージング

正解: [B \(コメントを公表する\)](#)

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 139

質問: 534

プロジェクトコーディネーターは、毎週のチームミーティングとスケジュールの競合があることに気づきました。プロジェクトコーディネーターは、別の時間に会議を開催するように要求を送信しますが、スケジュールに悪影響を与えることはありません。

次のリソースのうち、この変更を承認する権限を持っているのはどれですか？

A. プロジェクトチーム

B. スクラムマスター

C. 利害関係者

D. プロジェクトスポンサー

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 535

タスクA、B、およびCの期間は2日間です。タスクDの期間は3日で、タスクEの期間は4日です。タスクAは1日目に開始し、タスクBは2日目に開始します。タスクCはタスクAの後に開始します。タスクDとEは、タスクCの後に開始されます。

タスクBが3日目に開始する場合のクリティカルパスは次のうちどれですか？

A. A、C、D

B. A、D、E

C. B、C、E

D. A、C、E

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 536

次のうち、プロジェクトの失敗を示す最良の指標はどれですか？

A. プロジェクトにいくつかの変更が加えられています

B. マイルストーンについて意見が一致しないプロジェクトチームメンバー

C. プロジェクトの成果物が予定より遅れて完了した

D. 監視および制御フェーズ中に明らかになった製品の欠陥

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 537

次のうち、組織変更の例はどれですか？ (2つ選択してください)。

A. スコープ

B. リスクイベント

- C. 移転
- D. ビジネスプロセス
- E. スケジュール

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 538**

会社は24時間年中無休のサポートを提供するために外部ベンダーを雇っています。  
次の文書のどれが契約上の義務を決定しますか？

- A. PO
- B. SLA
- C. LOI
- D. MOU

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

参考資料 Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p. 303

**質問: 539**

プロジェクトマネージャーは、SMEからの成果物の品質が仕様を満たしているかどうかわからない

プロジェクトマネージャーが問題に対処するための最良の方法は次のうちどれですか？

- A. プロジェクトチームの会議をスケジュールして、全員からフィードバックを受け取ります。
- B. チームメンバーと直接または電話でミーティングを行います。
- C. 利害関係者からの意見を得るためにwikiページに問題を投稿してください
- D. 懸念事項の概要を説明したメールをチームメンバーに送信します。

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 540**

プロジェクトチームは、社内メンバーと仮想チームメンバーの組み合わせで構成されています。  
複雑なアナウンスをプロジェクトチーム全体に送信する必要がある場合、それを伝えるための最も効果的な方法は次のうちどれですか？

- A. テキストメッセージを使用してアナウンスを行うのが最善の方法です。これにより、プロジェクトマネージャーは、プロジェクトチームのメンバーがどこにいても連絡を取ることができます。
- B. Web会議を主催するのが最善の方法です。これにより、プロジェクトマネージャーは、発表について説明し、チームからの質問に答えることができます。
- C. ファックスを送信するのが最善の方法です。これにより、プロジェクトマネージャーは、発表について説明し、チームが持つ可能性のある質問と回答を考え出すことができます。
- D. 発表の詳細を記載したプロジェクトチームの電子メールを作成するのが最善の方法です。これにより、プロジェクトマネージャーは説明する機会が得られますが、チームからの質問に打ち勝つことはできません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 541

プロジェクトマネージャーはプロジェクトに割り当てられており、前のプロジェクトマネージャーとの引き継ぎ会議はありません。新しいプロジェクトマネージャーは、プロジェクトの完了率、スケジュールの進捗状況、および予算の制約を確認しています。プロジェクトマネージャーがこの情報を取得するために使用する必要があるドキュメントは次のうちどれですか？

- A. プロジェクトスケジュール
- B. バランススコアカード
- C. 発行ログ
- D. ステータスレポート

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。328

有効的な**PK0-004**問題集はJPNTTest.com提供され、**PK0-004**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PK0-004**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここで**PK0-004**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> **797**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 542

次の測定値のどれが、プロジェクトマネージャーにアクティブなプロジェクトの総コストの最良の見積もりを与えるでしょうか？

- A. EAC
- B. BAC
- C. TCPI
- D. ETC

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。232

質問: 543

ビジネスプロセスの変更は、次のどのカテゴリに当てはまりますか？

- A. 部門の変更

説明

通常、ビジネスプロセスの変更は組織内で発生します。ビジネスプロセスの変更の例は、以前は紙で実行されていたプロセスの自動化です。プロジェクトがこのプロセスと関係がある場合、またはプロセスの影響を受ける場合は、変更が発生します。方法」抜粋 :キムヘルドマン。

CompTIA Project+学習ガイド」。iBooks。

- B. 組織の変更
- C. 一般的な変更
- D. プロジェクトの変更

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: **544**

プロジェクトは予想以上に努力しています。次の制約のうち、最も影響を受ける可能性が高いのはどれですか？

- A. スコープ
- B. 時間
- C. 品質
- D. コスト

正解: ([正解を表示します](#))

参照<https://programsucces.wordpress.com/2011/05/02/scope-time-and-cost-managing-the-triple-constraint/>

質問: **545**

プロジェクトマネージャーには、50,000ドルの予算のプロジェクトが割り当てられています。実行中に3つの変更要求が送信され、プロジェクト全体のコストが60,000ドルに増加します。プロジェクトマネージャーが次のステップを実行する必要があるのは、次のうちどれですか？

- A. 変更要求がCCBによって承認されるまで待ちます。
- B. プロセスを完了するには追加機能が必要なため、変更を承認します。
- C. プロジェクトのスポンサーと話し合い、プロジェクトの予算に対する変更と影響の詳細な分析を提供します。
- D. 追加の資金が利用可能になり、作業を完了できるようになるときに、プロジェクトの第2フェーズの一部として変更をスケジュールします。

正解: ([正解を表示します](#))

参考資料 :Kim Heldman、CompTIA Project + Study Guide、第2版、Sybex、インディアナポリス、2017年、p。292

質問: **546**

次のうち、本質的に品質基準に影響を与えるのはどれですか？

- A. SLA
- B. MOA
- C. MOU
- D. WBS

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

有効的なPK0-004問題集はJPNTest.com提供され、PK0-004試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新PK0-004試験問題集を提供します。JPNTest.com PK0-004試験問題集はもう更新されました。ここでPK0-004問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PK0-004-mondaishu> 797問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」