

SAP.C-TS412-1909.v2022-05-29.q55

試験コード： C-TS412-1909
試験名称： SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA Project Systems
認証ベンダー： SAP
無料問題の数： 55
バージョン： v2022-05-29
ページの閲覧量： 526
問題集の閲覧量： 6389
<https://www.jpnsiken.com/shiken/SAP.C-TS412-1909.v2022-05-29.q55.html>

質問: 1

WBS要素を使用しており、アクティビティは割り当てられていません。実際の開始と終了の保守に適用されるステートメントはどれですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. WBS要素の実際の開始日と終了日をいつでも更新できます。
- B. WBS要素のステータスが「リリース済み」または「部分的にリリース済み」の場合は、常に実際の開始を更新することができます。
- C. 終了日が更新されていない場合にのみ、WBS要素の実際の開始を更新することができます。
- D. すべての下位レベルのWBS要素に実際の終了日があり、WBS要素のステータスが「リリース済み」である場合にのみ、実際の終了を更新することができます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

ネットワークのスケジュールに使用できる日付のセットはどれですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 予定日
- B. 基本的な日付
- C. ベースラインの日付
- D. 予測日

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

WBS要素に間接費率を割り当てる必要があります。WBS要素に何を割り当てる必要がありますか？

- A. 結果分析キー
- B. 決済ルール
- C. 投資プロファイル
- D. 原価計算シート

正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

質問: 4

コストと予算

プロジェクトでWBS要素に予算を割り当てました

割り当てられた値を現在の予算と照合するために使用できる予算関数は何ですか？

- A. コスト予測
- B. 結果分析
- C. 簡単なコスト計画
- D. 可用性制御

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

次のうち、動的アイテムプロセッサ (DIP)に適用されるものはどれですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. 材料の決定は必須です
- B. 見積もりの作成にはDIPが使用されます
- C. 原価要素の使用は必須です
- D. 販売価格はDIPプロファイルで維持されます
- E. ソースはラインアイテムに基づくことができます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

日付

ネットワーク、資料、マイルストーンを備えたプロジェクトがあります。前任者の2日後に開始するアクティビティを計画する必要があります。どうやってそれができる？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. アクティビティの開始日を計算し、それに応じて「開始する必要があります」という制約を設定します。
- B. 両方のアクティビティの関係に2日のオフセットを使用します。
- C. マイルストーンの日付には2日のオフセットを使用します。
- D. 材料コンポーネントの要求日には2日のオフセットを使用します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

次の要因のうち、内部処理アクティビティのスケジュールに影響を与えるものはどれですか？注 :あります

この質問に対する3つの正解。

- A. アクティビティの[通常の期間]フィールドの単位 (たとえば、時間、日)
- B. 活動要素間の関係

- C. 内部処理アクティビティの制御キーで有効化されたスケジューリングインジケータ
 - D. 内部活動の作業がその期間よりも長いかどうか
 - E. 内部処理アクティビティに使用されるワークセンターのファクトリカレンダー
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

材料

プロジェクトで使用される品目の購買依頼を登録するとします。ただし、プロジェクトのリリース後、購買依頼は作成されていません。理由は何でしょうか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 品目には品目コードがありません。
- B. 品目マスタの調達タイプは内製に設定されています。
- C. 素材のアイテムカテゴリはセットストックアイテムです。
- D. 品目の品目カテゴリは、非在庫品目に設定されています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

ネットワークを「ヘッダーアカウント割り当て」または「アクティビティアカウント割り当て」としてどこで定義できますか？

- A. プロジェクトプロファイル
- B. ネットワークタイプ
- C. ネットワークタイプのパラメータ
- D. ネットワークプロファイル

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 10

顧客のプロジェクトは、日付が繰り返し変更される可能性があります。集会活動の開始日は2月10日が最も早く、2月20日まで続きます。

得意先は、5日前に在庫があるように品目構成品目を割り当てたいと考えています。注：毎日が営業日です。

コンポーネントの要件日を設定するために何をお勧めしますか？

- A. アクティビティの終了日と15日のオフセットに合わせて要件の日付を設定します。
- B. アクティビティの開始日と5日間のオフセットに合わせて要件の日付を設定します
- C. 要件日を2月5日として手動で設定します。
- D. アクティビティの開始日に合わせて要件の日付を設定し、5日間の負のオフセットを設定します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

プロジェクト在庫が評価済みまたは非評価済みのプロジェクト在庫として管理されるかどうかをどこで管理しますか？

- A. プロジェクト定義内
- B. ネットワークアクティビティで
- C. マテリアルマスターで
- D. WBS要素内

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

質問: 12

プロジェクトから資料を提供するための前提条件は何ですか？注 :この質問には2つの正解があります

- A. 配送ポイントが必要です
- B. パーティへの売却が必要です
- C. 販売注文は事前に作成する必要があります
- D. 出荷伝票タイプを設定する必要があります

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 13

次のアクションのうち、外部処理の実際のコストを転送できるのはどれですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. サービスエントリーシートの保存
- B. 在庫の保存
- C. サプライヤーの請求書を保存する
- D. 発注書の保存

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 14

プロジェクト内のWBS要素に予算を割り当てました。割り当てられた値を現在の予算と照合するために使用できる機能は何ですか？

- A. 可用性制御
- B. コスト予測
- C. 結果分析
- D. 簡単なコスト計画

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 15

プロジェクトIDの長さはどこで維持しますか？

- A. プロジェクトコーディングマスク
- B. プロジェクトプロファイル
- C. プロジェクトタイプ

D. 特殊文字

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

サービス会社はプロジェクト管理を使用しており、システムがプロジェクトマネージャーの予算超過を妨げないという不満を持っています。問題を解決するためにどのような行動を取る必要がありますか？

- A. プロジェクト定義でコミットメント管理を有効化します。最上位のWBS要素のマスタデータに予算を入力します。
- B. WBS要素の利用可能在庫管理を有効化します。各WBS要素の許容限界を定義します。
- C. 割り当てられた予算プロファイルで可用性制御をアクティブにします。カスタマイジングで許容範囲を定義します。
- D. 管理領域内のプロジェクトの可用性管理を有効化します。各WBS要素の計画データを入力します。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なC-TS412-1909問題集はJPNTTest.com提供され、C-TS412-1909試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新C-TS412-1909試験問題集を提供します。JPNTTest.com C-TS412-1909試験問題集はもう更新されました。ここでC-TS412-1909問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-TS412-1909-mondaishu> 112問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

顧客のプロジェクトは、日付が繰り返し変更される可能性があります。組立作業の開始日は2月10日が最も早く、2月20日まで続きます。顧客は、5日前に在庫があるように材料コンポーネントを割り当てたいと考えています。注：毎日が営業日です。コンポーネントの要件日を設定するために何をお勧めしますか？

- A. アクティビティの開始日に合わせて、5日間のオフセットで要件の日付を設定します。
- B. アクティビティの終了日と15日のオフセットに合わせて要件の日付を設定します。
- C. 要件日を2月5日として手動で設定します。
- D. アクティビティの開始日に合わせて要件の日付を設定し、5日間の負のオフセットを設定します。

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 18

ネットワークとWBS要素を使用しています。次のステートメントのどれが当てはまりますか

- A. プロジェクトプロファイルでネットワークプロファイルを維持する必要があります
- B. ネットワークヘッダーを複数のWBS要素に割り当てることができます
- C. あるネットワークから別のネットワークにアクティビティを再割り当てできます
- D. アクティビティを使用してWBS要素の有効区分勘定割当要素を有効化する必要があります。

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 19

決済ルールを指定するために使用できるオブジェクトはどれですか？注 :この質問には2つの正解がありますか？

- A. WBS要素
- B. アクティビティアカウントが割り当てられたネットワークのネットワークヘッダー
- C. アクティビティアカウントが割り当てられたネットワークのネットワークアクティビティ
- D. 標準のWBS要素

正解: **A,C** ([コメントを发表する](#))

質問: 20

カスタマイジングでクロスアプリケーションタイムシート (CATS)の項目選択を設定します。どの影響分野を使用していますか？

- A. ネットワークプロファイル
- B. ネットワークタイプ
- C. データ入力プロファイル
- D. プロジェクトプロファイル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

プロジェクト中にサブネットワークを使用したい。次のステートメントのうち、サブネットワークについて説明しているのはどれですか？

- A. 上位サブネットワークにサブネットワークを定義することはできません。
- B. サブネットワークのスケジューリングタイプは、常に上位ネットワークからコピーされます。
- C. サブネットワークは上位ネットワークとは別にスケジュールする必要があります。
- D. メンテナンスオーダーはサブネットワークとして定義できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

ネットワークと保守順序のあるWBSプロジェクト構造を使用します。ネットワークと保守指図の両方をスケジュールする必要があります。

あなたは何を考慮しなければなりませんか？

- A. 保守指図はWBS要素に割り当てる必要があります。
- B. 保守指図は、プロジェクト定義と同じ予算プロファイルに割り当てる必要があります。
- C. 保守指図は、ネットワークと同じプラントに割り当てる必要があります。
- D. メンテナンスオーダーはサブネットワークとして割り当てる必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

資力

容量要件はどのように決定されますか？

- A. スケジュールに依存せず、キャパシティプランナーグループに従います。
- B. アクティビティのコントロールキーを使用します。
- C. スケジューリングと容量カテゴリを使用します。
- D. スケジューリングおよび配布キーを使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 24

お客様は、ネットワークアクティビティの容量要件を分析する必要があります。どのレポートをお勧めしますか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. リソースレポート
- B. 階層レポート
- C. 構造情報システムレポート
- D. 原価要素レポート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

活動のさらなる再スケジュールを防ぐことができる計画方法はどれですか？

- A. 活動の部分的な確認
- B. 労働力計画
- C. 容量要件のアクティブ化
- D. 容量の平準化

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

ユーザー固有のレイアウトを使用できるレポートはどれですか？

- A. 強化された個人の概要
- B. 原価要素レポート
- C. ラインアイテムレポート
- D. 階層レポート

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 27

得意先は、SAPProjectSystemで要件のグループ化を使用したいと考えています。材料の要件グループ化の前提条件は何ですか？注 :この質問には2つの正解があります

- A. MRPグループを割り当てる必要があります
- B. 正確なロットサイズ手順を使用する必要があります
- C. 材料は、受注またはプロジェクト在庫を許可する必要があります
- D. 資材の調達タイプは内部である必要があります

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 28

結果分析の評価方法でエキスパートモードを使用する理由は何でしょうか？

- A. 異なる回線IDの使用
- B. 異なる通貨での評価
- C. 財務会計への転記のための異なる勘定の割当
- D. 異なる会社コードに属する請求WBS要素

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 29

プロジェクトの構造

顧客プロジェクトのユーザーフィールドを有効にします。したがって、いくつかのフィールドキーを作成します。プロジェクトプロファイルにフィールドキーを割り当てることの利点は何ですか？

- A. フィールドキーはWBS要素にハードコーディングされています。
- B. フィールドキーは、WBS要素のみのデフォルト値です。
- C. タブのユーザーフィールドは表示されません。
- D. フィールドキーは、WBS要素とアクティビティのデフォルト値でもあります。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 30

プロジェクトシミュレーションを使用する利点は何ですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. プロジェクトシミュレーションにより、実際のデータを転記することができます。
- B. プロジェクトシミュレーションを使用して、構造とコストを計画できます。
- C. 運用プロジェクトをテンプレートとして使用せずに、プロジェクトシミュレーションを作成できます。
- D. 複数のプロジェクトシミュレーションを同時に使用できます。
- E. プロジェクトシミュレーションにより、購買依頼を作成できます。

正解: B,C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 31

内部処理されたネットワークアクティビティを作成し、ワークセンターとワークを割り当てました。保存後、

活動の原価要素レポートに計画原価が表示されていないことがわかります。理由は何でしょうか？注 :この質問には3つの正解があります

- A. 作業区に割り当てられた活動タイプおよび原価センタの活動出力価格は更新されません。
- B. ワークセンターでの原価計算式が正しくありません
- C. ネットワークヘッダの原価決定区分により、計画原価計算が除外されます。
- D. ネットワークの統合計画がアクティブです
- E. アクティビティに期間がありません

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**C-TS412-1909**問題集はJPNTTest.com提供され、**C-TS412-1909**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C-TS412-1909**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C-TS412-1909試験問題集はもう更新されました。ここで**C-TS412-1909**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-TS412-1909-mondaishu> **112問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

プロジェクトでネットワークと外部アクティビティを使用しています。購買依頼が作成されました。次の商取引および書類の順序は何ですか？

- A. 仕入先選択-発注処理-請求書受領発注監視-入庫
- B. ベンダーの選択-発注書の作成-サービス入力シートの作成-サービス入力シートの承認
- C. 仕入先選択-発注処理-購買発注監視-入庫
- D. クレジット制限チェック-実行されたサービスの受け入れ-ベンダーの選択-発注書の処理-発注書の監視-入庫-請求書の受領

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 33

プロジェクトの予算編成が実施されます。予算は数回調整されています。予算の調整の概要を提供する標準レポートタイプはどれですか？

- A. 予算の更新に関する階層レポート
- B. 予算の構造概要
- C. 予算の広告申込情報レポート
- D. 予算更新に関する原価要素レポート

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: 34

内部で処理されるアクティビティの計画コストを決定する必要があります。どのデータが必要ですか注 :この質問には2つの正解があります

- A. 期間
- B. 仕事
- C. プロフィットセンター
- D. アクティビティタイプ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

サービスマスタデータを使用して外部サービス活動をどのように記録できますか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 在庫を在庫移動アプリケーション (MIGO)に転記します。
- B. 外部サービスのネットワークアクティビティを確認します。
- C. クロスアプリケーションタイムシート (CATS)でアクティビティを確認します。
- D. サービスエントリーシートを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

WBS要素の計画収益を更新できる販売伝票はどれですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 請求
- B. 引用
- C. 受注
- D. お問い合わせ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 37

WBS要素のシステムステータスが登録されます (CRTD)。このWBS要素に許可されるビジネスプロセス

- A. 実際の値の計算
- B. 発注書の作成
- C. 発注書の在庫
- D. アクティビティの割り当て

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

削減を使用して、プロジェクト内で内部処理されたすべてのアクティビティのスケジュールされた期間を短縮しました。でも、

全体的なネットワークスケジューリングの後、期間は変更されませんでした。何をチェックしますか？注：この質問には2つの正解があります

- A. 各活動で削減戦略が設定されている場合
- B. ネットワークスケジューリングのパラメータに適切な削減タイプが設定されている場合
- C. 最大削減レベルが100未満の場合
- D. 削減戦略がネットワークヘッダーに設定されている場合

正解: **B,C** ([コメントを发表する](#))

質問: 39

WBS要素のシステムステータスが登録されます (CRTD)。このWBS要素に許可されているビジネスプロセスはどれですか？

- A. 実際の値の計算
- B. 発注書の入庫
- C. 発注書の作成
- D. アクティビティの割り当て

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 40

SD伝票の組立指図を作成するための組立処理に関連するオブジェクトはどれですか？

- A. アイテムカテゴリ
- B. プロジェクトプロファイル
- C. 要件クラス
- D. コントロールキー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 41

あなたのプロジェクトで、あなたはネットワークと外部の活動で働きます。購買依頼を作成しました。対応する発注書も作成されます。

ここで、外部アクティビティの量を増やします。システムはこのシナリオをどのようにサポートしますか？

- A. プロジェクトの保存中に、新しい数量に一致するように発注書が自動的に更新されません。
- B. 元の数量との差額を使用して、新しい購買依頼が自動的に登録されます。
- C. ワークフローをトリガーして、購買グループに通知できます。
- D. 発注書は、発注書の入庫 (MIGO) で更新できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 42

ネットワークに関して有効なステートメントはどれですか？

- A. ネットワークはアクティビティアカウント割り当てとヘッダーアカウント割り当てが可能です
 - B. 品目構成要素を活動要素に割り当てることができます
 - C. 関係を使用して、さまざまなネットワークのアクティビティを接続できます
 - D. ネットワークアクティビティを複数のWBS要素に割り当てることができます
- 正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

質問: 43

コンポーネントはネットワークアクティビティに割り当てられます。プロジェクトの在庫予約を生成するための前提条件は何ですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. ネットワークアクティビティはWBS要素に割り当てられます。
 - B. 調達区分を活動に割り当てる必要があります。
 - C. ネットワークは受注明細に割り当てられています。
 - D. コンポーネントの品目マスタは、プロジェクト在庫管理を許可する必要があります。
 - E. プロジェクト在庫区分は、プロジェクト定義（未評価または評価済み）で設定されます。
- 正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 44

カスタマイジングでクロスアプリケーションタイムシート (CATS)の項目選択を設定します。どの影響分野を使用していますか？

- A. データ入力プロファイル
 - B. ネットワークタイプ
 - C. プロジェクトプロファイル
 - D. ネットワークプロファイル
- 正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 45

顧客プロジェクトは、指定された期日に終了する必要があります。プロジェクトは、WBS要素とネットワークで構成されています。どのスケジューリングタイプを使用しますか？

- A. 後方
 - B. 容量要件のみ
 - C. 現在の日付
 - D. 転送
- 正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 46

次のアクションのうち、外部処理の実際のコストを転送できるのはどれですか？注 :この質問には2つの正解があります

- A. サプライヤーの請求書を保存する
- B. 在庫の保存

- C. サービスエントリシートを保存する
- D. 発注書の保存

正解: **B,C** ([コメントを发表する](#))

有効的な**C-TS412-1909**問題集はJPNTTest.com提供され、**C-TS412-1909**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C-TS412-1909**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C-TS412-1909試験問題集はもう更新されました。ここで**C-TS412-1909**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-TS412-1909-mondaishu> **112**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **47**

課金プランはどのオブジェクトに対して作成できますか？注 :この質問には2つの正解があります

- A. プロジェクト定義
- B. 販売注文アイテム
- C. マイルストーン
- D. WBS要素

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **48**

フロート時間は、スケジューリング中に計算されます。

フロート時間に関する次の説明のうち正しいものはどれですか？

注 :この質問には3つの正解があります

- A. フロート時間はマイナスになる可能性があります
- B. WBS要素のフロート時間は外挿によって計算されます
- C. デフォルトでは、重要なアクティビティのフロート時間はゼロ以下です。
- D. フリーフロートの最大サイズはアクティビティの合計フロートと同じです
- E. 時間制約が「開始する必要がある」のアクティビティは、常に負のフロート時間を持ちます

正解: **A,D,E** ([コメントを发表する](#))

質問: **49**

顧客プロジェクトで請求計画を割り当てる理由は何ですか？

- A. 請求計画は自動的に受注明細にコピーされます。
- B. 請求計画は収益計画に使用されます。
- C. 請求プランを使用すると、請求プロセスを実行できます。
- D. 請求計画は見積作成の前提条件です。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 50

ユーザステータスプロファイルで可能な機能にはどのようなものがありますか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. ユーザステータスを常に手動で設定する必要があることを確認します。
- B. 個々のユーザーのユーザステータスの設定を制限します。
- C. SAPシステムステータスによって禁止されているビジネスプロセスを許可します。
- D. ユーザステータスの設定に優先度を利用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 51

下位のWBS要素の基本日付は、上位レベルのWBS要素の基本日付を考慮せずに外挿する必要があります。

基本的な日付の計画方法は何ですか？

- A. 厳密なボトムアップ
- B. トップダウン
- C. 無料プランニング
- D. ボトムアップ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 52

WBS要素とネットワークに個別の承認を与えるにはどうすればよいですか？

- A. ユーザマスターレコードのアクセス制御リスト (ACL) を有効化します。
- B. ビジネストランザクション更新プロジェクトをロックするためのユーザステータスを定義します。
- C. プロジェクトプロファイルとネットワークプロファイルのアクセス制御リスト (ACL) をアクティブ化する
- D. システムステータスを 「マスターデータのロック」 に設定します。

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 53

1つのアクティビティのさまざまなワークセンターの稼働時間をどのように確認できますか？

- A. 1つの確認内に複数のワークセンターを入力します。
- B. 複数のワークセンターを割り当てる直接アクティビティ割り当てを入力します。
- C. アクティビティに複数のワークセンターを割り当てます。
- D. アクティビティに対して複数の確認を作成し、確認ごとに適切なワークセンターを使用します。

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 54

Project-Oriented Procurement (ProMan)で表示できる注文またはドキュメントはどれですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 内部注文
- B. 発注書アイテム
- C. 予約
- D. 販売注文アイテム

正解: B,C ([コメントを公表する](#))

質問: 55

SD伝票の組立指図を作成するための組立処理に関連するオブジェクトはどれですか？

- A. コントロールキー
- B. アイテムカテゴリ
- C. プロジェクトプロファイル
- D. 要件クラス

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**C-TS412-1909**問題集はJPNTTest.com提供され、**C-TS412-1909**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C-TS412-1909**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C-TS412-1909試験問題集はもう更新されました。ここで**C-TS412-1909**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-TS412-1909-mondaishu> **112**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」